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Dodatek č. 2 
 

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1159-2023-523101, č. smlouvy zhotovitele 32/2023 ze dne 
5. října 2023 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území 
Zboněk, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 
 

 

Objednatelem: Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Zastoupený : Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech oprávněna jednat: JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: +420 727 956 796 

E-mail : blansko.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

 (dále jen „objednatel“) 

a 
 

 

Zhotovitelem: Společnost právnických osob, kterou tvoří 

První společník: Horageo s.r.o. (reprezentant společnosti) 

Sídlo Obůrka 315, 678 01 Blansko 

Zastoupen: Ing. Janem Raškou, jednatelem společnosti  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Raška, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněni jednat: xxx  

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: 69jg7xi 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2701202958/2010 

IČO: 05949416 

DIČ: CZ05949416 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99118 

Druhý společník: Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. 

Sídlo: Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

Zastoupen: Ing. Jiřím Blahnou, jednatelem společnosti  

 Ing. Alešem Tučkem, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tuček, jednatel  

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail: xxx 

ID DS: 3xv742d 

IČO: 27493989 

DIČ: CZ27493989 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
22333 
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Společnost právnických osob zastupuje na základě smlouvy o sdružení pro  podání společné 
nabídky na zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zboněk ″ ze dne 21. července 2023 
Ing. Jan Raška, jednatel Horageo s.r.o. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Raška – jednatel Horageo s.r.o.  

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Výhradní korespondenční adresa: Horageo s.r.o., Obůrka 3115, 678 01 Blansko 

Vedoucí týmu: xxx 

Zástupce vedoucího týmu: xxx 

Výhradní datová schránka: 69jg7xi 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2701202958/2010 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ : 

xxx 

 (dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany se dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných 
změnách: 
 
Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami u dílčí části díla 

6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. snižuje počet měrných jednotek o 2 MJ (ze 100 MJ na 98 MJ), 

současně se nebude provádět dílčí část díla 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona (0 MJ).  

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  
 
Současně zhotovitel požádal dne 7. října 2024 o aktivaci inflační doložky v souladu s čl. 3 odst. 3.6. 

smlouvy o dílo, tedy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního 

indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu 

spotřebitelských cen uveřejněného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly 

provedeny a s jejichž provedením není zhotovitel v prodlení. Zhotovitel může požádat o navýšení ceny 

měrných jednotek, pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Průměrná roční 

míra inflace v roce 2023 dosáhla 10,7 %. V souladu se smluvním ujednáním dojde k navýšení 

jednotkových položkových cen o 10 %.  

Objednatel s navýšením ceny měrných jednotek u položek 6.2.4, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1i)a), 

6.3.1i)b), 6.3.1i)c), 6.3.2h), 6.3.2h)i), 6.3.2h)ii), 6.3.2h)iii), 6.3.2., 6.3.3., 6.3.5i), 6.3.5ii), 6.3.5iii) 

a hlavního celku  6.4 smlouvy o dílo souhlasí. 

Vzhledem k výše uvedenému se celková cena díla navyšuje o 103 945,00 Kč bez DPH, tj. 125 773,45 

Kč včetně DPH. 

Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání: 
 
Čl. 3. odst. 3.1. nově zní: 
 
Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně: 
 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 639 700,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 786 335,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 116 160,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 542 195,00 Kč 

DPH 21 % 323 860,95 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 866 055,95 Kč 
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Mění se a nově zní Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1059-2023-
523101, č. smlouvy zhotovitele 32/2023, Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
 
Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

 

Příloha 

Položkový výkaz činností 

 

 

V Brně dne 21. 10. 2024 V Blansku dne 18. 10. 2024 

 
 
 
 
„elektronicky podepsáno“ 

 
 
 
 
„elektronicky podepsáno“ 

Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového 
úřadu pro Jihomoravský kraj 
(objednatel) 

Ing. Jan Raška 
jednatel společnosti 
Horageo s.r.o. 
reprezentant sdružení 
(zhotovitel) 

 

 

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková 
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 4 15 000,00 60 000,00 28.02.2024

6.2.2
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty a v trvalých porostech
ha 88 1 300,00 114 400,00 30.06.2024

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 98 2 970,00 291 060,00 30.10.2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona 12)
 100 bm 0 16 500,00 0,00 30.10.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 88 880,00 77 440,00 28.02.2025

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 88 1 100,00 96 800,00 30.04.2025

639 700,00 30.04.2025

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 88 2 970,00 261 360,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 20 1 100,00 22 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 2)

100 bm 30 1 100,00 33 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 2 2 200,00 4 400,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)
ks 1 55 000,00 55 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 20 790,00 20 790,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 11 880,00 11 880,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 4 455,00 4 455,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 88 3 080,00 271 040,00 28.02.2027

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 27 500,00 55 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 8 910,00 8 910,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 21 560,00 21 560,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 12 320,00 12 320,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 4 620,00 4 620,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

786 335,00 xxxxx

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

30.04.2026
6.3.1 i) b)

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč



6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 88 1 320,00 116 160,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

116 160,00 xxxxx

639 700,00

786 335,00

116 160,00

1 542 195,00

323 860,95

1 866 055,95

Rekapitulace kalkulace ceny

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč


