
              Číslo Smlouvy Objednatele: 1069-2023-523206                     
č.j. : SPU 437929/2024   Číslo Smlouvy Zhotovitele:  
UID: spudms00000015019632                  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Práče 

DODATEK Č. 3  

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 1069-2023-523206 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo  

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky  

V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 702 167 665 

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) AGERIS s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeřábkova 

1848/5, 602 00  Brno, IČO: 255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského  

soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034 

Zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxx  

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: zr6jqnz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 382293143/0300 

DIČ: CZ25576992 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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V souladu s ustanovením čl. 20.2 s odkazem na ustanovení čl. 3.6 Smlouvy o dílo č. objednatele 

1069-2023-523206 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Práče (dále jen 

„smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. 3 CENA DÍLA smlouvy. 

Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení dodatečných prací – víceprací spočívajících 
v rozšíření předmětu plnění u Hlavního celku 6.2 Přípravné práce, dílčí části 6.2.4 Zjišťování 
hranic obvodů JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace 
dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o 1 MJ, z původních 45 nově na 46, což při ceně 5.500,- Kč za MJ (100 bm) 
představuje vícepráce v hodnotě 5.500,- Kč bez DPH, dílčí části 6.2.7 Rozbor současného stavu o 4 
MJ, z původních 666 nově na 670, což při ceně 330,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 
1.320,- Kč bez DPH a dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků o 4 MJ, 
z původních 666 nově na 670, což při ceně 660,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 
2.640,- Kč bez DPH, u Hlavního celku 6.3 Návrhové práce, dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu 
společných zařízení ("PSZ") o 4 MJ, z původních 666 nově na 670, což při ceně 2.200,- Kč za MJ 
(ha) představuje vícepráce v hodnotě 8.800,- Kč bez DPH a 6.3.2 Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona") o 4 MJ, z původních 666 nově na 
670, což při ceně 2.200,- Kč za MJ (ha) představuje vícepráce v hodnotě 8.800,- Kč bez DPH a u 
Hlavního celku 6.4 Mapové dílo o 4 MJ, z původních 666 nově na 670, což při ceně 660,- Kč za MJ 
(ha) představuje vícepráce v hodnotě 2.640,- Kč bez DPH. 
 
Celková hodnota dodatečných prací – víceprací podle tohoto dodatku činí 29.700,- Kč bez DPH.             
                  
Hodnota změny závazku podle dodatku č. 3 spočívající v dodatečných pracích - vícepracích 
v hodnotě 29.700,- Kč bez DPH představuje  0,57 %  původní hodnoty závazku - ceny sjednané 
ve smlouvě. Na danou situaci lze použít ustanovení § 222 odst. 4 zákona, neboť hodnota změny je 
nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 10 % původní hodnoty 
závazku. Rovněž tak se nemění celková povaha veřejné zakázky. 
  
Důvodem pro zpracování dodatečných prací – víceprací, které nemohl zhotovitel předvídat, je 
skutečnost, že plocha řešeného území byla upřesněna při zjišťování hranic pozemků na obvodu 
pozemkových úprav. 
 
S ohledem k shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně ustanovení Čl. 3.1 smlouvy 
takto:  
 
Článek 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
 
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH  1.631.400,- Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH  3.588.750,- Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH     442.200,- Kč 

Celková cena Díla bez DPH  5.662.350,- Kč 

DPH 21 %  1.189.093,50 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH  6.851.443,50 Kč 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).  
 

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o 

dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy. 



Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Práče 

3 / 3 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1069-2023-523206 ze dne 15. 9. 2023 zůstávají v 
platnosti.  

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 

smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, 

nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad  AGERIS s.r.o. 
Místo: Znojmo Místo: Brno 
Datum: dle el. podpisu 5. 11. 2024 Datum: dle el. podpisu 5. 11. 2024 
 
 
„elektronicky podepsáno“ 
 
________________________________  ___________________________ 
RNDr. Dagmar Benešovská RNDr. Josef Glos 
vedoucí pobočky jednatel 

                                                                                              
 
 
Příloha: Aktualizovaný výkaz činností  

 
 
Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Práče - dodatek č. 3

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 19 2 000,00 38 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 9 2 500,00 22 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 1)
ha 650 500,00 325 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)
ha 16 2 600,00 41 600,00

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické 

plány pro stanovení obvodu KoPÚ a ZPMZ, 

předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 

Sb.

 100 bm 46 5 500,00 253 000,00 30.11.2024

Ověření polohy u bodů KK 3 označených trvalým 

způsobem, stabilizovaných
ks 20 3 300,00 66 000,00 30.11.2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

zákona
100 bm 1 22 000,00 22 000,00 30.11.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 50 4 000,00 200 000,00 30.11.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 670 330,00 221 100,00 30.11.2024

6.2.8
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 670 660,00 442 200,00 28.2.2025

1 631 400,00 28.2.2025

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 670 2 200,00 1 474 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 200 1 320,00 264 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 2)

100 bm 100 1 375,00 137 500,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 5 2 750,00 13 750,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)
ks 1 44 000,00 44 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha 1

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 15 400,00 15 400,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 8 800,00 8 800,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 3 300,00 3 300,00

na výzvu 

Objednatele v 

dohodnuté lhůtě

6.3.2 

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 

Zákona

ha 670 2 200,00 1 474 000,00 31.5.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 55 000,00 110 000,00
do 1 měsíce od 

výzvy Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 16 500,00 16 500,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

31.1.20246.2.1

6.2.2

31.5.2025

31.3.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.2.4

6.3.1 i) b)



6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha 1

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 15 400,00 15 400,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 8 800,00 8 800,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 3 300,00 3 300,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

3 588 750,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 670 660,00 442 200,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

442 200,00
xxxxx

1 631 400,00

3 588 750,00

442 200,00

5 662 350,00

1 189 093,50

6 851 443,50

vedoucí pobočky

________________________________ 

jednatel

________________________________ 

RNDr. Josef GlosRNDr. Dagmar Benešovská

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad AGERIS s.r.o.

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 5. 11. 2024

Místo: Brno

Datum: dle el. podpisu 5. 11. 2024


