
 Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě – KoPÚ Trojmezí – aktualizovaný dle Dodatku č. 3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 2 000 24 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 486 600 291 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech ha 290 600 174 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 30.9.2021
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 100 bm 0 31.12.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 137 1 300 178 100 31.8.2022
31.3.2025

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění  100 bm 269 1 300 349 700 31.8.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 6), 7) 100 bm 5 2 000 10 000 31.12.2024

Rozbor současného stavu                      ha 776 450 349 200 31.8.2022

Studie odtokových poměrů ha 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 776 500 388 000 30.11.2022

1 764 600 31.12.2024

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 775 800 620 000

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 55 500 27 500

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 95 500 47 500

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 2 4 000 8 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 13/2002 Sb. ha 689 700 482 300 31.12.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000 do 1 měsíce od výzvy 
zadavatele

1 215 300

3.6. Mapové dílo ha 775 300 232 500 do 3 měsíců od výzvy 
objednatele

232 500

1 764 600 Kč

1 215 300 Kč

232 500 Kč

3 212 400 Kč

674 604 Kč

3 887 004 Kč

30.9.20203.4.1.

Za objednatele: 29.11.2024

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele: 28.11.2024

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.12.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.12.2023

3.4.4.

Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.
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