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DODATEK č. 3 
 

ke smlouvě o dílo č. objednatele 829-2024-523101 na zhotovení stavby SRN N3 a polních 
cest HC2A-R a HC2B-R v k.ú. Babolky (PRV) ze dne 19. srpna 2024, uzavřené podle § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
občanský zákoník), mezi smluvními stranami: 
 
Objednatel:  
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 
Pobočka Blansko 
Adresa:     Poříčí 1569/18,678 42 Blansko 
Zastoupený:     Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu 
příloh jsou oprávněny jednat:   JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 

Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada pobočky 
Blansko 

Tel.:      +420 727 956 383 – JUDr. Antlová  
      +420 725 765 796 – Ing. Hebelková 
E-mail: blansko.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 
Zhotovitel: 
Název: Ekostavby Brno, a.s. 
Sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno 
Zastoupený: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva 
 Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva 

 Ing. Helena Balkovičová, místopředseda 
představenstva 

Tel.: xxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID DS: tdscd9v 
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx 
Tel.: xxxxx 
E-mail: xxxxx 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno - venkov 
Číslo účtu: 36302641/0100 
IČO: 469 74 687 
DIČ: CZ46974687, je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 
911. 
(dále jen „zhotovitel“) 
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Zhotovitel požádal dne 20. ledna 2025 o posunutí uzlového bodu „Dokončení násypu tělesa 
hráze (bez opevnění a povrchových úprav)“, uvedeného v Čl. V odst. 5 smlouvy o dílo. Svoji 
žádost odůvodnil tím, že v aktuálním zimním období panují nevhodné klimatické podmínky, 
kdy se denní teploty pohybují pod bodem mrazu a není možné kvalitně provádět hutnění hráze. 
 
Objednatel uznal důvody zhotovitele za podstatné, a proto se tímto dodatkem upravuje termín 
tohoto uzlového bodu, uvedeného v Čl. 5 odst. 5 smlouvy o dílo.  
 
Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy 
o dílo. 
 
Čl. V odst. 5 nově zní: 
 
„Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v níže uvedených lhůtách. Dřívější plnění je možné. 
Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto uzlové body - lhůty pro jednotlivé fáze stavby: 
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 
 

➢ Dokončení konstrukční vrstvy vozovky na polních cestách HC2A-R a HC2B-R – 
asfaltového betonu vrstvy obrusné ACO 11 do: 24. 03. 2025 

➢ Dokončení sdruženého objektu na SRN N3 v k.ú. Babolky do: 03. 01. 2025 
➢ Dokončení násypu tělesa hráze (bez opevnění a povrchových úprav) do: 28. 02. 2025 

 
 
Ostatní ustanovení smlouvy ve znění předešlých dodatků se nemění a nadále zůstávají 
v platnosti. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly 
a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. 
 
V Brně dne 29.1.2025    V Brně dne 28.1.2025 
 
 
„elektronicky podepsáno“  
 
Ing. Pavel Zajíček     Ing. Jiří Pavlíček 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  předseda představenstva 
pro Jihomoravský kraj    Ekostavby Brno, a.s. 
(objednatel)      (zhotovitel) 
 
       Ing. Libor Vajík 
       místopředseda představenstva 
       Ekostavby Brno, a.s. 
       (zhotovitel) 
 

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová 


