                                                                                                                           Č.j. objednatele: 1201-2016-505205/1
                                                                                                                           Č.j. zhotovitele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU 
(dále jen „smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem



Česká republika – Státní pozemkový úřad


Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Jménem zadavatele jedná:
Zadavatelský útvar


Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 


Pobočka Prachatice 

Zastoupený:
Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice 

tel.:
+ 420 724 322 338
e-mail:
frantisek.sebesta@spu.gov.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Kučera





tel.:  
+420 702 126 656
e-mail:
jaroslav.kucera@spu.gov.cz                                                          

bankovní spojení: 
Česká národní banka


číslo účtu: 
180013-3723001/0710

IČ: 
01312774

DIČ:
CZ01312774 - není plátcem DPH

a

Zhotovitelem: 
Ing. Petr Kaplan
 


sídlo:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, 370 01  České Budějovice



zastoupený: 
Ing. Petrem Kaplanem

tel./fax:                                                        
 xxxxxxxxxxxxxxxx;


e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech je oprávněn jednat:
 xxxxxxxxxxxxxx

   



tel./fax:                                                        
xxxxxxxxxxxxx


e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxx




IČ:
47253070




DIČ:
CZxxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost není zapsaná v obchodním rejstříku.

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku X. Bodu 10.3. smlouvy o dílo číslo 1201-2016-505205 (dále jen Smlouva o dílo), tento dodatek č. 1 k předmětné smlouvě o dílo.

Čl.I  Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 7.9.2016 smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výkonu služeb autorského dozoru v rozsahu nezbytném pro realizaci předmětné stavby číslo 1201-2016-505205 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Projektová dokumentace k rekonstrukci polní cesty C1 v k. ú. Chlum u Volar“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě. 

Čl.II Předmět Dodatku

1. S ohledem na neznámý termín realizace díla rekonstrukce polní cesty C1 v katastrálním území  Chlum u Volar došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě na ukončení plnění předmětné smlouvy o dílo.
2. V případě následné realizace rekonstrukce polní cesty C1 v katastrálním území  Chlum u Volar bude autorský dozor projektanta zajištěn novou samostatnou smlouvou o provedení autorského dozoru při realizaci stavby. 

Čl. V Cena a způsob platby bod 5.3 se ruší
Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích dne 25.3.2025


V Českých Budějovicích 25.3.2025
	„elektronicky podepsáno“
……………………………………
	„elektronicky podepsáno“
……………………………………

	                     Ing. František Šebesta 
	Ing. Petr Kaplan

	vedoucí Pobočky Prachatice

Státní pozemkový úřad
	

	objednatel
	zhotovitel
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