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Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebelice
DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO
č. 492-2020-505207
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
 	Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor,
Adresa: 	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor
Zastoupený: 	Ing. Davidem Mišíkem, vedoucím Pobočky Tábor
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. David Mišík, Ing. Dana Šílená
Adresa: 	Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor
Tel. 	+420 724 179 204, +420 724 179 203
E-mail: 	tabor.pk@spucr.cz
ID DS: 	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO: 	01312774
DIČ: 	CZ01312774 – není plátce DPH 
(„Objednatel“)
a
Zhotovitel: 	AREA G.K. spol. s r.o.
Sídlo: 	U Elektry 650, 198 00 Praha 9
Zastoupený: 	jednatelem Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Milan Nový
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxx
Tel./Fax: 	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID DS: 	jyem6ry
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 	19-4040960207/0100
IČO: 	25094459
DIČ: 	CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 49143 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref64871997]


Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25.6.2020 Smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Třebelice“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na základě skutečného rozsahu provedených prací při zpracování plánu společných zařízení dochází ke změnám MJ u dílčích částí díla 3.5.i.b) a 3.5.i.c), a to takto:

3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
· původní rozsah MJ:		15
cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 7 500 Kč
· nový rozsah MJ:			21
cena za MJ bez DPH v Kč: 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 10 500 Kč

· zvýšení o 6 MJ, zvýšení ceny bez DPH o 3 000 Kč – vícepráce

3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
· původní rozsah MJ:		10
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 15 000 Kč
· nový rozsah MJ:			0
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

· snížení o 10 MJ, snížení ceny bez DPH o 15 000 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 12 000 Kč.

Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.













Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI, bodě 6.1. Smlouvy, takto:

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	686 670,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	444 700,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	50 200,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 181 570,00 Kč

	DPH 21 %
	248 129,70 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 429 699,70 Kč



Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.
2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. 	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebelice - Dodatek č. 4




PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor

Místo: Tábor
Datum: 15.04.2025



„elektronicky podepsáno“                                                     


	
AREA G.K.


Místo: Praha
Datum: 15.04.2025



„elektronicky podepsáno“


	

Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor
	

Milan Nový
jednatel AREA G.K. spol. s r.o.






Za správnost: 
15.04.2025	


„elektronicky podepsáno“


________________________________ 	
Ing. Monika Blafková
odborný rada, Pobočka Tábor


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	









	
	
	
	
	
	

	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 1)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 1)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	17 
	1 500,00
	25 500,00
	30.6.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	3 000,00
	9 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	202
	810,00
	163 620,00
	31.10.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	0
	2 000,00
	0,00
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	0
	5 000,00
	0,00
	31.10.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. *
	 100 bm
	91
	1 800,00
	163 800,00
	31.1.2023**

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona včetně trvalého označení lomových bodů
	 100 bm
	91
	1 500,00
	136 500,00
	31.1.2023**

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	5 000,00
	0,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	251
	250,00
	62 750,00
	30.9.2023

	
	Studie odtokových poměrů 
	ha
	0
	3 000,00
	0,00
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	251
	500,00
	125 500,00
	31.5.2024

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	686 670,00
	31.5.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	202
	900,00
	181 800,00
	30.4.2025

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	202
	200,00
	40 400,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	21
	500,00
	10 500,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	1 500,00
	0,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	202
	1 000,00
	202 000,00
	30.4.2026

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	5 000,00
	10 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	444 700,00
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	251
	200,00
	50 200,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	50 200,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	
	686 670,00

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	444 700,00

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	50 200,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 181 570,00

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	248 129,70

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	1 429 699,70

	
	
	
	
	
	
	

	1) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	
	
	

	* Převzetí hranice s k.ú. Čenkov u Malšice, započtená hranice pro KoPÚ Všechlapy u Malšic
	

	**Závazný termín dokončení etapy z důvodu návaznosti prací na KoPÚ Všechlapy u Malšic
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