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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1370-2021-504201  
Č.j. objednatele: SPU 154431/2025/miko 

UID: spudms00000015492634 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

(číslo smlouvy objednatele 1370-2021-504201), uzavřené dne 15. 10. 2021 
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora u Kaznějova, 
pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Obora u Kaznějova (dále jen „smlouva“). 

 
  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Fakturační adresa:  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha – Žižkov 

Zastoupený: Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Petra Vápeníková, vyšší rada Pobočky Plzeň 

Adresa:                 Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň 

Telefon:                + 420 727 956 822 

E-mail:                plzen.pk@spu.gov.cz  

ID DS:                 z49per3 

Bankovní spojení:             Česká národní banka 

Číslo účtu:                3723001/0710 

IČ:                  013 12 774 

DIČ:                 není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:               POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

Sídlo:                 Plachého 40, 301 00 Plzeň 

Zastoupený:               Mgr. Barborou Salátovou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Mgr. Barbora Salátová, Ing. Helena Krausová 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx 

Telefon:                xxxxx 

E-mail:                 xxxxx 

ID DS:                 qzhp5bf 

Bankovní spojení:             Raiffeisenbank a.s. 

Číslo účtu:                5279999001/5500 

IČ:                  29099323 

DIČ:                  CZ29099323 

(dále jen „zhotovitel“), 

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“. 

mailto:salatova@pukv.cz
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PREAMBULE 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je 
změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 20.2. smlouvy 
analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů. 

2. V rámci postupujícího zpracovávání etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení byly 
upřesněny skutečné měrné jednotky, které se lišily od stávajících měrných jednotek, které byly 
uvedeny ve smlouvě. Konkrétně se týká snížení počtu měrných jednotek následujících etap: 6.3.1.i a) 
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy a 6.3.1 i) b) DTR liniových 
dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy. Změny 
jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap pozemkové úpravy v k.ú. Obora u 
Kaznějova tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto 
zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl. 

3. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz 
činností. 

4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy 
na veřejnou zakázku. 

 

PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy je nezbytná změna v počtu 
měrných jednotek etap: 6.3.1.i a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy a 
6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 
6.3.1 i) b) Smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně 
celkové ceny díla  

Původní celková cena díla bez DPH (po Dodatku č. 1) 1 658 200,-Kč 

Méněpráce bez DPH 11 700,-Kč 

Vícepráce bez DPH 0,-Kč 

Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku  1 646 500,-Kč 

DPH 21 % 345 765,-Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 992 265,-Kč 

 

 Hlavní celek / dílčí část 

MJ 
Změna v 
počtu MJ 

Cena za MJ bez  
DPH v Kč 

Cena bez DPH 
celkem v Kč 

Stávající platné 
termíny 

Nové 
aktualizované 

termíny 

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1.i a) 
Výškopisné zaměření zájmového území dle 
čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 

ha - 20 300,- - 6 000,- 31. 05. 2025 - - - 

6.3.1 i) b) 
DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami dle 
čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

ha - 19 300,- - 5 700,- 31. 05. 2025 - - - 

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč         - 11 700,-   
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3. Dále je předmětem dodatku změna e-mailové adresy za objednatele v souladu s usnesením vlády 
České republiky číslo 23 ze dne 11. ledna 2023, o záměru migrace na jednotnou doménu a vytvoření 
jednotné vizuální identity ústředních orgánů státní správy a souvisejícího harmonogramu migrace 
ústředních orgánů státní správy na jednotnou státní doménu gov.cz jsou zaměstnancům SPÚ 
nastaveny jako primární e-mailové adresy pro příjem a odesílaní e-mailů adresy ve tvaru @spu.gov.cz. 
Nyní je nově uvedena e-mailová adresa následovně: plzen.pk@spu.gov.cz.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel. 

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost 
originálu. 

4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 
zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních 
údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé 
a svobodné vůle připojují své podpisy.   

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností 
 

V Plzni dne  22. 04. 2025          V Plzni dne 22. 04. 2025 
 

Za objednatele:             Za zhotovitele: 
 

             
 
 
 

…………………………          …………………………  
Ing. Jana Horová               Mgr. Barbora Salátová 

vedoucí Pobočky Plzeň                              jednatel společnosti 
         Státní pozemkový úřad                                       POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Administrátor VZ/v souladu s MP: Ing. Lucie Miko 

mailto:plzen.pk@spu.gov.cz


Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 2 ke SOD č. 1370-2021-504201 –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Obora u Kaznějova

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez DPH 

v Kč

Cena bez DPH 

celkem v Kč

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole  bod 85 1 000,00 85 000,00 30. 09. 2022

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 302 800,00 241 600,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 
ha 1 2 000,00 2 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 228 1 500,00 342 000,00 30. 09. 2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 18 2 000,00 36 000,00 30. 09. 2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 6 2 000,00 12 000,00 30. 09. 2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 302 300,00 90 600,00 30. 09. 2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 302 300,00 90 600,00 28. 01. 2024

899 800,00 28. 02. 2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 294 1 000,00 294 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 25 300,00 7 500,00

6.3.1 i) b)

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 

100 bm 32 300,00 9 600,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 7 000,00 7 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 4 000,00 4 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 500,00 1 500,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 294 1 000,00 294 000,00 28.2.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 6 000,00 6 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 7 000,00 7 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 4 000,00 4 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 500,00 1 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

656 100,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 302 300,00 90 600,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

90 600,00 xxxxx

899 800,00

656 100,00

90 600,00

1 646 500,00

345 765,00

1 992 265,00

31. 07. 2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

6.2.2

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

31. 05. 2025
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