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Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 854-2024-504101 (dále jen smlouva) spočívající 

v realizaci díla „Polní cesty C1A, C1B s odvodňovacími příkopy, C61 v k.ú. Újezd u 

Domažlic“ uzavřené mezi smluvními stranami: 

                                                         

Objednatel: 

                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3    

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Zastoupený:      Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro 

       Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro PK   

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Dorota Šandová, Bc. Milan Mleziva 
Tel.:  +420 724269137, +420 727956732  
E-mail:  dorota.sandova@spu.gov.cz         
  milan.mleziva@spu.gov.cz  
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB   
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:  01312774                                                                  
DIČ:  CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:      

Silnice Klatovy a.s.  
Sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy 
Zastoupený:                                                   Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou 

 představenstva  

 xxx, technicko – obchodním ředitelem  

                                                                                 (na základě plné moci) 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxx, technicko – obchodní ředitel  
                                                                                 (na základě plné moci)  
Tel:                                                                  xxx  

E-mail:                                                             xxx    

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, výrobní ředitel 

Tel:                                                                 xxx  

E-mail:                                                             xxx 

ID DS:     tqasgee 

Bankovní spojení 1:     Česká spořitelna, a.s.   

Číslo účtu:        3738692/0800 

Bankovní spojení 2:     Raiffeisenbank a.s.   

mailto:dorota.sandova@spu.gov.cz
mailto:milan.mleziva@spu.gov.cz
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Číslo účtu:        1063004492/5500    

IČO:     45357307   

DIČ:        CZ45357307 (je plátcem DPH) 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, 

vložka 221 

(dále jen „zhotovitel“) 

Preambule 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je změna hodnoty 
závazku, jenž je vyvolaná celkovou potřebou uplatnění víceprací nezbytně nutných pro 
dokončení původní veřejné zakázky. 
 

1. Předmět dodatku  

 

1. Vícepráce spočívají v sanaci úseku polní cesty C 61 – SO 202110023 v délce 135 m, 
který je potřeba sanovat kamenivem 63/125 v tl. 300 mm se zadrcením ŠD 0/23 v tl. 
50 mm.  V rozpočtu víceprací byly použity nové položky – kamenivo hrubé drcené 
63/125 v tl. 300 mm a zadrcení sanace ŠD 0/23 v tl. 50 mm, které byly pokráceny 
koeficientem. 
 

2. Nepodstatné změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Celková změna 
hodnoty závazku činí 208 026,45 Kč bez DPH, což představuje 2,1 % ceny původní 
hodnoty závazku. 

 

3. Celková cena za provedení díla v ČL. III odst. 4 smlouvy se nahrazuje takto: 
 

bez DPH činí                                                                                 10 077 557,88 Kč   

DPH 21 % činí                                                            2 116 287,15 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                               12 193 845,03 Kč 

Polní cesty C1A, C1B a C 61 v k.ú. Újezd u Domažlic 

Objekt Název objektu Cena v Kč bez DPH 

SO 10021 Polní cesta C 1A 1 718 052,86 

SO 10022 Polní cesta C 1B 6 657 474,26 

SO 10023 Polní cesta C 61       1 494 004,31 

 Polní cesta C 61 - vícepráce        208 026,45 

Cena celkem za dílo bez DPH 10 077 557,88 

DPH sazba 21 % 2 116 287,15 

Cena celkem za dílo s DPH 12 193 845,03 
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4. Smluvní strany se dále dohodly na aktualizaci přílohy č. 2 smlouvy – nabídkový 
rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), takovým způsobem, který reflektuje 
veškeré změny dle tohoto dodatku. 

 

2. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají 

v platnosti. 

 

 2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle            

zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru           

smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní            

strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění            

prostřednictvím registru smluv objednatel.  

3.   Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

      jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních    

podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a 

ve vztahu k naplněné účinnosti smlouvy. 

 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. 

 

5. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má 

platnost originálu. 

 

6. Nedílnou součástí dodatku je aktualizovaná Příloha č. 2 - rozdělený položkový rozpočet 

zhotovitele (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).  

 

V Plzni dne: 30.04.2025                     V Klatovech dne: 29.04.2025 

Viz datum v el. podpisu   Viz datum v el. podpisu 

Za objednatele:            Za zhotovitele: 

     

 

 „elektronicky podepsáno“   „elektronicky podepsáno“ 

--------------------------------------------  -------------------------------------------- 
Ing. Jiří Papež xxx         
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                       technicko-obchodní ředitel                                                                      

Státní pozemkový úřad   Silnice Klatovy a.s. 

      (oprávněn na základě plné moci) 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20211002

Stavba: Polní cesty C1A, C1B s odvodňovacími příkopy, C61 v k.ú. Újezd u Domažlic

Místo: Datum: 10.04.2025

Zadavatel: IČ:

 Dodatek č. 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 45357307

Silnice Klatovy a.s. DIČ: CZ45357307

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 10 077 557,88

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 10 077 557,88 2 116 287,15

Cena s DPH v CZK 12 193 845,03
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

20211002
Polní cesty C1A, C1B s odvodňovacími příkopy, C61 v k.ú.
Újezd u Domažlic

10 077 557,88 2 116 287,15 12 193 845,03

20211002
POLNÍ CESTY C1A, C1B S ODVODŇOVACÍMI PŘÍKOPY, C61 V
K. Ú. ÚJEZD U DOMAŽLIC

9 869 531,43 2 072 601,60 11 942 133,03

202110021 Polní cesta C1A 1 718 052,86 360 791,10 2 078 843,96

202110022 Polní cesta C1B 6 657 474,26 1 398 069,59 8 055 543,85

202110023 Polní cesta C61 1 494 004,31 313 740,91 1 807 745,22

20250401  Újezd - vícepráce C 61 - 0,000÷0,135 208 026,45 43 685,55 251 712,00

20250401 Újezd - vícepr... 208 026,45 43 685,55 251 712,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

20211002/202110021 - Polní cesta C1A

KSO: CC-CZ:

Místo: Újezd u Domažlic Datum: 10.07.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 691 360,86

D 1 Zemní práce 237 533,23

1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 616,009 12,00 19 392,11 CS ÚRS 2024 01

991,24*1,63029

2 K 122151404
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 166,715 54,00 9 002,61 CS ÚRS 2024 01

3 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 775,277 20,00 15 505,54 CS ÚRS 2024 01

773,277+2

4 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 333,430 41,00 13 670,63 CS ÚRS 2024 01

2*166,715

5 K 162451106
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

m3 484,803 120,00 58 176,36 CS ÚRS 2024 01

1616,009*0,3

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 121,762 97,00 11 810,91 CS ÚRS 2024 01

773,277-166,715-484,8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000

m3 730,572 10,00 7 305,72 CS ÚRS 2024 01

6*121,762

8 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 166,715 95,00 15 837,93 CS ÚRS 2024 01

9 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 166,715 56,00 9 336,04 CS ÚRS 2024 01

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 288,477 21,40 6 173,41 CS ÚRS 2024 01

121,762+166,715

11 K 181101131
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 3,
s přemístěním na vzdálenost do 20 m

m3 242,401 17,00 4 120,82 CS ÚRS 2024 01

1616,009*0,15

12 K 181351115
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 1 616,010 15,00 24 240,15 CS ÚRS 2024 01

484,803/0,3

13 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 1 616,009 10,00 16 160,09 CS ÚRS 2024 01

991,24*1,63029

14 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 266,259 40,00 10 650,36 CS ÚRS 2024 01

98*1,8+(46,29+3,43+14,01)*1,41

15 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 137,870 40,00 5 514,80 CS ÚRS 2024 01

(72,05+25,73)*1,41

16 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 337,910 28,00 9 461,48 CS ÚRS 2024 01

240,13+97,78

17 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 8,448 139,00 1 174,27 CS ÚRS 2024 01

337,91*0,025

D 4 Vodorovné konstrukce 32 404,68

18 K 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí
tl. do 100 mm

m2 64,680 501,00 32 404,68 CS ÚRS 2024 01

98*0,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 5 Komunikace pozemní 1 264 148,39

19 K 561071111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 400 do 450 mm

m2 1 616,009 105,00 169 680,95 CS ÚRS 2024 01

991,24*1,63029

20 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 34,908 2 970,00 103 676,76 CS ÚRS 2024 01

1616,099*0,45*0,04*1,2

21 K 564752113
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm

m2 1 305,602 157,00 204 979,51 CS ÚRS 2024 01

991,24*1,31714

22 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 1 616,009 132,00 213 313,19 CS ÚRS 2024 01

991,24*1,63029

23 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 1 055,809 223,00 235 445,41 CS ÚRS 2024 01

991,24*1,06514

24 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 253,470 127,00 32 190,69 CS ÚRS 2024 01

25 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 1 112,459 26,00 28 923,93 CS ÚRS 2024 01

991,24*1,12229

26 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30
kg/m2

m2 1 004,265 13,00 13 055,45 CS ÚRS 2024 01

991,24*1,01314

27 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl.
40 mm

m2 1 004,265 195,00 195 831,68 CS ÚRS 2024 01

991,24*1,01314

28 K 596411113
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních
otvorů, s hutněním vibrováním tl. do 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 117,600 256,00 30 105,60 CS ÚRS 2024 01

98*1,2

29 M 59246016 dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní m2 119,952 308,00 36 945,22 CS ÚRS 2024 01

117,6*1,02

D 8 Trubní vedení 81 985,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

30 K 871370330
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 16
DN 300

m 7,000 196,00 1 372,00 CS ÚRS 2024 01

31 M 28617097 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN16 m 7,105 2 600,00 18 473,00 CS ÚRS 2024 01

7 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství

32 K 894812008
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové
dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 pravý a levý přítok

kus 1,000 1 710,00 1 710,00 CS ÚRS 2024 01

33 K 894812032
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura
šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

kus 1,000 1 580,00 1 580,00 CS ÚRS 2024 01

34 K 894812063
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop
litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

kus 1,000 3 650,00 3 650,00 CS ÚRS 2024 01

35 K 895931111 Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 30/37 velikosti 1200/600 mm kus 1,000 13 200,00 13 200,00 CS ÚRS 2024 01

36 M R01 vpust horská 120/65/150 ks 1,000 21 000,00 21 000,00 CS ÚRS 2024 01

37 M R02 rám pod mříž pro horskou vpust 65/127/20 ks 1,000 11 000,00 11 000,00 CS ÚRS 2024 01

38 M R03 mříž dvojitá B125 ks 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 01

D 8prop01 Dodatečné práce 5 000,00

39 K 8prop04 Přepojení kanalizačních přípoijek na stávající ležatou kanalizaci ks 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 782,80

40 K 935112211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových
příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 98,000 355,00 34 790,00 CS ÚRS 2024 01

41 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 99,960 180,00 17 992,80 CS ÚRS 2024 01

98*1,02

D 998 Přesun hmot 17 506,76

42 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 750,676 10,00 17 506,76 CS ÚRS 2024 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 692,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 292,00

43 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 1 192,00 1 192,00 CS ÚRS 2024 01

44 K 011324000 Archeologický průzkum kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01

45 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2024 01

46 K 012203000 Geodetické práce při provádění a při dokončení stavby kpl 1,000 3 800,00 3 800,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

47 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2024 01

48 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN2 Příprava staveniště 1 000,00

49 K 023303000 Dekontaminace lokality kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00

50 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01

51 K 034503000 Informační tabule na staveništi  publicita dle pravidel PRV ks 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN4 Inženýrská činnost 2 400,00

52 K 042903000 Ostatní posudky kpl 4,000 600,00 2 400,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00

53 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

54 K 070001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

55 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

20211002/202110022 - Polní cesta C1B

KSO: CC-CZ:

Místo: Újezd u Domažlic Datum: 10.07.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 1 Zemní práce 6 576 974,26

D HSV Práce a dodávky HSV 904 646,60

1 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

kus 4,000 196,00 784,00 CS ÚRS 2024 01

2 K 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm

kus 5,000 353,00 1 765,00 CS ÚRS 2024 01

3 K 112101103
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 500 do 700 mm

kus 2,000 569,00 1 138,00 CS ÚRS 2024 01

4 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100
do 300 mm

kus 4,000 389,00 1 556,00 CS ÚRS 2024 01

5 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300
do 500 mm

kus 5,000 737,00 3 685,00 CS ÚRS 2024 01

6 K 112251103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500
do 700 mm

kus 2,000 1 180,00 2 360,00 CS ÚRS 2024 01

7 K 113107542
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním
hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 120,000 109,00 13 080,00 CS ÚRS 2024 01

8 K 121151125
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 5 953,870 15,00 89 308,05 CS ÚRS 2024 01

5953,87

9 K 122151404
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 480,912 54,00 25 969,25 CS ÚRS 2024 01

10 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 3 015,724 20,00 60 314,48 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2887,424+128,3

11 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 17,950 205,00 3 679,75 CS ÚRS 2024 01

71,8*0,5*0,5

12 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 961,824 41,00 39 434,78 CS ÚRS 2024 01

2*480,912

13 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 1 786,161 41,00 73 232,60 CS ÚRS 2024 01

5953,87*0,3

14 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 766,601 97,00 74 360,30 CS ÚRS 2024 01

3015,724-480,912-1786,161+17,95

15 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000

m3 11 499,015 10,00 114 990,15 CS ÚRS 2024 01

15*766,601

16 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 480,912 95,00 45 686,64 CS ÚRS 2024 01

17 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 480,912 56,00 26 931,07 CS ÚRS 2024 01

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 247,513 20,00 24 950,26 CS ÚRS 2024 01

766,601+480,912

19 K 181101131
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 3,
s přemístěním na vzdálenost do 20 m

m3 893,083 17,00 15 182,41 CS ÚRS 2024 01

5953,884*0,15

20 K 181351115
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 5 953,870 15,00 89 308,05 CS ÚRS 2024 01

1786,161/0,3

21 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 5 953,884 10,00 59 538,84 CS ÚRS 2024 01

3652,04*1,63029
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

22 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 1 719,202 40,00 68 768,08 CS ÚRS 2024 01

(186+405)*2,5+(127,24+31,95+12,23)*1,41

23 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 552,946 40,00 22 117,84 CS ÚRS 2024 01

(12,69+279,85+19,56+24,65+55,41)*1,41

24 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 1 477,500 28,00 41 370,00 CS ÚRS 2024 01

1477,5

25 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 36,950 139,00 5 136,05 CS ÚRS 2024 01

D 2 Zakládání 34 655,46

26 K 212752402
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150

m 71,800 224,00 16 083,20 CS ÚRS 2024 01

27 K 214500111
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem
nebo štěrkopískem, výšky přes 200 do 300 mm

m 71,800 60,00 4 308,00 CS ÚRS 2024 01

28 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 29,192 425,00 12 406,60 CS ÚRS 2024 01

(71,8*0,5*0,5-71,8*0,075*0,075*3,142)*1,75

29 K 274354111 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh zřízení m2 1,400 1 260,00 1 764,00 CS ÚRS 2024 01

1,4*0,5*2

30 K 274354211 Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a ostruh odstranění bednění m2 1,400 66,90 93,66 CS ÚRS 2024 01

1,4*0,5*2

D 4 Vodorovné konstrukce 147 967,40

31 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a
ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

m3 22,830 5 430,00 123 966,90 CS ÚRS 2024 01

32 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a
ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

m3 0,350 5 430,00 1 900,50 CS ÚRS 2024 01

1,4*0,5*0,5

33 K 462511111 Zához prostoru z lomového kamene m3 13,000 1 700,00 22 100,00 CS ÚRS 2024 01

4*2+1+4

D 5 Komunikace pozemní 4 941 587,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

34 K 561071111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 400 do 450 mm

m2 5 953,884 105,00 625 157,82 CS ÚRS 2024 01

3652,04*1,63029

35 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 128,604 2 970,00 381 953,88 CS ÚRS 2024 01

5953,884*0,45*0,04*1,2

36 K 564231111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 122,800 103,00 12 648,40 CS ÚRS 2024 01

12,21/0,1+1,4*0,5

37 K 564752113
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm

m2 4 810,248 157,00 755 208,94 CS ÚRS 2024 01

3652,04*1,31714

38 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 5 953,884 132,00 785 912,69 CS ÚRS 2024 01

3652,04*1,63029

39 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 3 889,934 223,00 867 455,28 CS ÚRS 2024 01

3652,04*1,06514

40 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 915,190 127,00 116 229,13 CS ÚRS 2024 01

41 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 4 098,648 26,00 106 564,85 CS ÚRS 2024 01

3652,04*1,12229

42 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30
kg/m2

m2 3 700,028 13,00 48 100,36 CS ÚRS 2024 01

3652,04*1,01314

43 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl.
40 mm

m2 3 700,028 195,00 721 505,46 CS ÚRS 2024 01

3652,04*1,01314

44 K 594511111
Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v
ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením
lože tl. 50 mm z betonu

m2 81,980 1 200,00 98 376,00 CS ÚRS 2024 01

45 K 596411113
Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních
otvorů, s hutněním vibrováním tl. do 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 709,200 256,00 181 555,20 CS ÚRS 2024 01

591*1,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

46 M 59246016 dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní m2 723,384 308,00 222 802,27 CS ÚRS 2024 01

709,2*1,02

47 K 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy
a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

m2 81,980 221,00 18 117,58 CS ÚRS 2024 01

D 8 Trubní vedení 79 173,14

48 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
betonem tř. C 20/25

m3 13,450 3 950,00 53 127,50 CS ÚRS 2024 01

49 M 31316008 síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 8mm m2 122,280 213,00 26 045,64 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 393 358,00

50 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub
DN 600 až 800 mm

kus 4,000 34 000,00 136 000,00 CS ÚRS 2024 01

51 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400
mm

m 30,000 1 590,00 47 700,00 CS ÚRS 2024 01

52 M 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 30,600 1 990,00 60 894,00 CS ÚRS 2024 01

30*1,02

53 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600
mm

m 25,000 2 480,00 62 000,00 CS ÚRS 2024 01

54 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 25,500 3 360,00 85 680,00 CS ÚRS 2024 01

25*1,02

55 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se
zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným
hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 4,000 117,00 468,00 CS ÚRS 2024 01

56 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 4,000 154,00 616,00 CS ÚRS 2024 01

D 997 Přesun sutě 8 498,16

57 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 26,400 100,00 2 640,00 CS ÚRS 2024 01

58 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 26,400 50,90 1 343,76 CS ÚRS 2024 01

26,4

59 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním
Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 396,000 11,40 4 514,40 CS ÚRS 2024 01

26,4*15

D 998 Přesun hmot 67 087,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

60 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 6 708,764 10,00 67 087,64 CS ÚRS 2024 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 80 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 45 700,00

61 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

62 K 011324000 Archeologický průzkum kpl 1,000 6 700,00 6 700,00 CS ÚRS 2024 01

63 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 8 800,00 8 800,00 CS ÚRS 2024 01

64 K 012203000 Geodetické práce při provádění a při dokončení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 01

65 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2024 01

66 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 8 700,00 8 700,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00

67 K 023303000 Dekontaminace lokality kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN3 Zařízení staveniště 8 000,00

68 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

69 K 034503000 Informační tabule na staveništi  publicita dle pravidel PRV ks 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN4 Inženýrská činnost 4 800,00

70 K 042903000 Ostatní posudky kpl 8,000 600,00 4 800,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00

71 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN7 Provozní vlivy 2 000,00

72 K 070001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

73 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

20211002/202110023 - Polní cesta C61

KSO: CC-CZ:

Místo: Újezd u Domažlic Datum: 10.07.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 469 244,31

D 1 Zemní práce 388 091,73

1 K 121151125
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 1 269,865 15,00 19 047,98 CS ÚRS 2024 01

778,92*1,63029

2 K 122151404
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 117,752 54,00 6 358,61 CS ÚRS 2024 01

3 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 748,270 20,00 14 965,40 CS ÚRS 2024 01

748,27

4 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 50,933 205,00 10 441,27 CS ÚRS 2024 01

5 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 235,504 41,00 9 655,66 CS ÚRS 2024 01

2*117,752

6 K 162451106
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m

m3 380,960 120,00 45 715,20 CS ÚRS 2024 01

1269,865*0,3

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 799,208 97,00 77 523,18 CS ÚRS 2024 01

748,27+50,938
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000

m3 11 988,120 10,00 119 881,20 CS ÚRS 2024 01

799,208*15

9 K 166151101 Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 117,752 95,00 11 186,44 CS ÚRS 2024 01

10 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 117,752 56,00 6 594,11 CS ÚRS 2024 01

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 916,960 21,40 19 622,94 CS ÚRS 2024 01

117,752+748,27+50,938

12 K 181101131
Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině skupiny 3,
s přemístěním na vzdálenost do 20 m

m3 190,480 17,00 3 238,16 CS ÚRS 2024 01

1269,865*0,15

13 K 181351115
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 1 269,867 15,00 19 048,01 CS ÚRS 2024 01

380,96/0,3

14 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 1 269,865 10,00 12 698,65 CS ÚRS 2024 01

778,92*1,63029

15 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 155,946 40,00 6 237,84 CS ÚRS 2024 01

(15,55+4,78+90,27)*1,41

16 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 13,550 40,00 542,00 CS ÚRS 2024 01

(1,26+8,35)*1,41

17 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 169,500 28,00 4 746,00 CS ÚRS 2024 01

155,95+13,55

18 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 4,238 139,00 589,08 CS ÚRS 2024 01

169,5*0,025

D 2 Zakládání 124 163,30

19 K 212752402
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150

m 203,750 224,00 45 640,00 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20 K 214500111
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem
nebo štěrkopískem, výšky přes 200 do 300 mm

m 203,750 60,00 12 225,00 CS ÚRS 2024 01

21 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 155,996 425,00 66 298,30 CS ÚRS 2024 01

155,996

D 5 Komunikace pozemní 941 655,99

22 K 561071111

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 400 do 450 mm

m2 1 269,862 105,00 133 335,51 CS ÚRS 2024 01

23 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 27,429 2 970,00 81 464,13 CS ÚRS 2024 01

1269,86*0,45*0,04*1,2

24 K 564752113
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm

m2 1 025,947 157,00 161 073,68 CS ÚRS 2024 01

778,92*1,31714

25 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 200 mm

m2 1 269,865 132,00 167 622,18 CS ÚRS 2024 01

778,92*1,63029

26 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 829,659 223,00 185 013,96 CS ÚRS 2024 01

778,92*1,06514

27 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 206,880 127,00 26 273,76 CS ÚRS 2024 01

28 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 874,174 26,00 22 728,52 CS ÚRS 2024 01

778,92*1,12229

29 K 573211107
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30
kg/m2

m2 789,155 13,00 10 259,02 CS ÚRS 2024 01

778,92*1,01314

30 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl.
40 mm

m2 789,155 195,00 153 885,23 CS ÚRS 2024 01

778,92*1,01314

D 998 Přesun hmot 15 333,29

31 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 533,329 10,00 15 333,29 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 24 760,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 500,00

32 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2024 01

33 K 011324000 Archeologický průzkum kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01

34 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2024 01

35 K 012203000 Geodetické práce při provádění a při dokončení stavby kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 01

36 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2024 01

37 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN2 Příprava staveniště 2 000,00

38 K 023303000 Dekontaminace lokality kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN3 Zařízení staveniště 1 500,00

39 K 032002000 Vybavení staveniště kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2024 01

40 K 034503000 Informační tabule na staveništi a publicita dle pravidel PRV ks 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN4 Inženýrská činnost 2 400,00

41 K 042903000 Ostatní posudky kpl 4,000 600,00 2 400,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00

42 K 062002000 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN7 Provozní vlivy 560,00

43 K 070001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy Kč 1,000 560,00 560,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN9 Ostatní náklady 800,00

44 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 800,00 800,00 CS ÚRS 2024 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

20250401/20250401 - Újezd - vícepr...

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 09.04.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 208 026,45

D 1  Zemní práce 24 166,35

1 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 206,550 20,00 4 131,00 SoD

135*5,1*0,3

Součet

2 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 206,550 41,00 8 468,55 SoD

135*5,1*0,3

Součet

3 K 171151112
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých

m3 206,550 56,00 11 566,80 SoD

135*5,1*0,3

Součet

D 5 Komunikace pozemní 177 977,25

6 K 564681111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

m2 688,500 218,40 150 368,40 CS ÚRS 2025 01

135*5,1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K 564811111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 50 mm

m2 688,500 40,10 27 608,85 CS ÚRS 2025 01

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: zadrcení sanace ŠD 0/32

135*5,1

Součet

D 998 Přesun hmot 5 882,85

8 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 588,285 10,00 5 882,85 SoD
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PLNÁ MOC 

Obchodní společnost Silnice Klatovy a.s., IČ 45357307, se sídlem Vídeňská 190/I, 339 01 

Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221 

(dále jen „společnost“) zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva 

společnosti 

tímto zmocňuje pana xxx, narozeného xxx, bytem xxx (dále jen“ zmocněnec“) 

k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami 

v souvislosti s výkonem činnosti technicko-obchodního ředitele. 

1. Zmocněnec je na základě této plné moci zejména oprávněn zastupovat společnost při všech 

právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami v souvislosti s účastí společnosti 

v zadávacích řízeních podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, a v souvislosti s účastí společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. 

2. Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn zastupovat společnost při jednáních 

s příslušnými úřady a orgány státní správy a orgány samosprávy (zejména s celními úřady, 

finančním úřadem, katastrálním úřadem, orgány zabývající se ochranou životního prostředí 

(např. ČIŽP), certifikačními orgány, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem a 

dalšími obchodními partnery společnosti. 

3. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn zabezpečovat a koordinovat prodej 

asfaltových směsí, betonových směsí a kameniva externím odběratelům a jednat s nimi o 

prodejních cenách a uzavírat (resp. podepisovat) s nimi kupní smlouvy. 

4. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s výrobci stavebních strojů a 

zařízení, připravovat podklady pro nákup a podepisovat smlouvy o dodání strojů a zařízení (či 

jejich náhradních dílů), a to až do výše 2.000.000 Kč bez DPH. 

5. Zmocněnec je na základě této plné moci také oprávněn jednat s dodavateli vstupních surovin 

(zejména kameniva, asfaltu, cementu, vápence, nafty, topného oleje, LPG, elektrické energie 

a zemního plynu), uzavírat a podepisovat smlouvy o dodávkách jednotlivých komodit pro 

obalovny Svrčovec a Dobršín. 

Zmocněnec je na základě bodu 1. této plné moci zejména oprávněn podepsat za společnost 

nabídky v rámci zadávacích a výběrových řízení, včetně návrhu smlouvy přiloženého v těchto 

nabídkách a všech dalších dokumentů tvořící součást těchto nabídek nebo s nimi souvisejících, 

dále pak za společnost podat nabídky prostřednictvím elektronických nástrojů zadavatelů a 

následně se zadavateli jménem výše uvedené společnosti elektronicky komunikovat. 

Zmocněnec je na základě bodu 1. a 2. této plné moci také oprávněn podávat návrhy a žádosti, 

přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat námitky, 

jakož se i vzdávat práva na odvolání. Zároveň je oprávněn písemně objasňovat či doplňovat 

nabídky podané společností v rámci zadávacích a výběrových řízeních na základě žádosti 

zadavatelů či písemně zdůvodňovat mimořádně nízké nabídkové ceny. Tato plná moc se tedy 

vztahuje také na podepsání dokumentů v souvislosti s případným podáním námitek či jiných 

opravných prostředků v rámci zadávacích řízení, včetně případného vzdání se práva podání 

námitek. 



Zmocněnec je oprávněn (zejména v souvislosti s výsledkem zadávacích a výběrových řízení) 

uzavřít za společnost všechny smlouvy se zadavateli, resp. objednateli, (např. smlouvy o dílo, 

smlouvy o dodávkách apod.), a dále je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy 

s případnými dodavateli stavebních prací či dodávek a služeb (tj. poddodavateli). Zároveň je 

oprávněn k zastupování společnosti při ostatních souvisejících činnostech a k podepisování 

souvisejících dokumentů (např. objednávek, zápisů apod.). 

Zmocněnec je na základě této plné moci dále oprávněn podepisovat prohlášení a shodě, 

prohlášení o vlastnostech a CE štítky. Dále zodpovídá za zpracování ceníků (vnitroceny, prodejní 

ceny) příslušných výrobků a výkonů a podepisuje je. 

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to od 01.01.2025 do 31.12.2025. 

V Klatovech, dne 19.12.2024 

Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva společnosti Silnice Klatovy a.s. 

 

Jako výše uvedený zmocněnec tuto plnou moc přijímám. 

 

xxx, technicko-obchdní ředitel 

Silnice Klatovy a.s. 

 

 


