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Dodatek č. 8 

ke SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 
kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: ředitelkou KPÚ Mgr. Danou Liškovou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro 
Moravskoslezský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Šiška, Pobočka Opava 

Adresa: Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský  
kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 
Opava 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel - společnost: A+G KoPÚ Hlubočec 

Zhotovitel – vedoucí společník :  GEOS SILESIA s.r.o. 

Sídlo vedoucího společníka: Hradecká 668/1, Předměstí, 74601 Opava 

Zastoupen: Ing. Michalem Jaškem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Jašek 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: 2ma3a4k 

Bankovní spojení: KB Opava 

Číslo účtu: 43-6254360257/0100 

IČO: 28609549 

DIČ: CZ28609549 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS Ostrava, C34538 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

 

Zhotovitel – společník  Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.  

Sídlo vedoucího společníka:  Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto  

Zastoupen:  Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:  

Ing. Michal Jašek, jednatel společnosti GEOS 
SILESIA s.r.o. 
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V technických záležitostech oprávněn 
jednat:  

xxx  

Telefon:  xxx  

E-mail :  xxx  

ID DS:  gv6y8j4  

Bankovní spojení:  Moneta Money Bank, Ústí nad Orlicí  

Číslo účtu:  341302664/0600  

IČO:  64255611  

DIČ:  CZ64255611  

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:  

KS Hradec Králové, C8321  

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:  

xxx  

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8 ke smlouvě o 
dílo (dále jen „dodatek“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění: 

 

Čl. I. 

Předmět a důvod dodatku 

1.1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Hlubočec je: 

Změna termínu u etapy: 
 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – nově do 30.4.2026. 
 

 Výše uvedené změny jsou opraveny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho 
nedílnou součástí. 

 
  Důvodem ke změně termínu je nedostatek státní půdy pro vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků zpracovatelem. Vzhledem k nedostatku státní a obecní půdy bylo jednáno s účastníky 
řízení, hospodařícími zemědělci, majoritními vlastníky o možnosti směny pozemků. Tato jednání 
pokračují, avšak jedná se o zdlouhavý proces řešení možných variant směny, nelze tedy předvídat 
časový horizont ukončení směny a navazující fáze navrhování vhodných variant nového 
uspořádání pozemků. 

 

1.2. Dalším předmětem dodatku ke Smlouvě je: 

Změna způsobu předávání digitálních částí Díla.  

Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které 
je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami 
bude od data podpisu tohoto Dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, 
které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 4. 
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.  

V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek „Mapové dílo“ předány rovněž v digitální podobě 
ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v 
souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně 
bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem 
Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem 
Microsoft Excel. 

Čl. 4.2 se mění takto: 
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Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek „Mapové dílo“ Zhotovitel předá Objednateli s 
náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

 4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení 
určené, 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

 4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné   
vyhotovení, určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se 
doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 3.5.3., které dosud nebyly Objednateli nebo obci 
předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 
1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

 4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

 4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 
4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k 
rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“ 

 

1.3. Další změna se týká předávání faktur podle čl. 7. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. 

V čl. 7.4 se mění třetí věta takto:  

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 
Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s 
uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. Zhotovitel je poté povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. 

1.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 – 7 zůstávají beze změn. 

 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronickém formátu. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění  
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní 
strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel.  

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí  
s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak 
nápadně nevýhodných podmínek.  

Objednatel a zhotovitel tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 8 ke smlouvě  
o dílo vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

V Ostravě dne 30. 04. 2025  V Opavě dne 23. 04. 2025 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 
…………………………… ………………………   
Mgr. Dana Lišková Ing. Michal Jašek 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  jednatel společnosti 
pro Moravskoslezský kraj  
 
V z. 
Ing. Kateřina Neumanová 
Zástupkyně ředitelky KPÚ pro MSK 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Hlubočec

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 17 600 10 200

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 000 10 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 364 700 254 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 74 750 55 500

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 136 2 300 312 800 30.08.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 280 1 500 420 000 30.10.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 8 1 500 12 000 30.10.2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 448 400 179 200 30.01.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 448 280 125 440 30.11.2021

1 379 940

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 448 1 450 649 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 10 600 6 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 45 300 13 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 300 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 448 500 224 000 30.4.2026

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

903 100

3.6. Mapové dílo ha 448 300 134 400 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

134 400

1 379 940

903 100

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.01.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.6.2023

30.8.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



134 400

2 417 440 Kč

507 662,40 Kč

2 925 102,40 Kč

Mgr. Dana Lišková

Ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj

Ing. Michal Jašek, jednatel společnosti

V z.

Ing. Kateřina Neumanová

Zástupkyně ředitelky KPÚ pro MSK

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

Celková cena bez DPH v Kč

V Ostravě dne 30. 04. 2025

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

 V Opavě dne 23. 04. 2025


