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DODATEK Č.3 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV)  

Stavba polní cesty C1 v k.ú. Bratčice 

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Pobočka Brno 

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno  

zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK 

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu 
příloh jsou oprávněny jednat: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí pobočky Brno 
         Ing. Barbora Jakubcová, odborný rada  
     
      Tel.: +420 602 559 300 – Ing.  Priessnitzová 
 +420 724 521 225 – Ing. Jakubcová 
      E-mail: brno.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB  
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774   
      DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:      

Jméno:                                                  Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.  

Sídlo:  Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky 
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    zastoupený:                                         Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti 

    tel./fax:                                                xxxxx / - 

    e-mail:                                                 xxxxx 

    ID DS:    fwmcsp3 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx 

    tel:                                                                       xxxxx  

    e-mail:            xxxxx 

    bankovní spojení:            Komerční banka, a.s. 

    číslo účtu:            1008843621/0100 

    IČO:            41601645 

    DIČ:            CZ41601645, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 

2209. 

.(dále jen „zhotovitel“) 

 

Předmět smlouvy: Realizace stavby s názvem: 
 

„Stavba polní cesty C1 v k.ú. Bratčice“ 
 

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění Dodatku č. 1 a č.2, 

na níže specifikovaných změnách v provádění díla. Změny byly odsouhlaseny autorským 

dozorem zpracovatele projektové dokumentace i technickým dozorem stavebníka. 

Stavba byla zhotovitelem dokončena v termínu podle smlouvy o dílo k 21.4.2025. 

Při kolaudační pochůzce dne 20.5.2025 bylo dotčeným orgánem – Policií ČR a stavebním 

úřadem požadováno z bezpečnostního hlediska zabezpečení vsakovacích jímek a doplnění 

mříží tzv. „česlí“ na hranu betonového žlabu. Tyto požadavky byly vzneseny nad rámec 

odsouhlasené projektové dokumentace, avšak s ohledem na bezpečnost provozu je nutné jim 

vyhovět.    

S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se celková cena díla zvyšuje o 36 800,00 Kč bez 

DPH, což činí 44 528,00 Kč včetně DPH. 

V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené 

ustanovení smlouvy o dílo: 

Čl. III odst. 4. nově zní 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           12 701 170,83 Kč. 

DPH 21 % činí                                                      2 667 245,87 Kč  

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         15 368 416,70 Kč 
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Ostatní ustanovení smlouvy ve znění pozdějších dodatků se nemění a nadále zůstávají 

v platnosti. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly 
a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. 
 

 

Příloha: soupis stavebních prací – vícepráce 
 

 

 

V Brně dne: 29. 5. 2025 V Brně dne: 29. 5. 2025 

 

 

 

„elektronicky podepsáno“ „elektronicky podepsáno“  

Ing. Pavel Zajíček, ředitel  

Krajského pozemkového úřadu 

pro Jihomoravský kraj  

 

Jiří Lutonský 

ředitel a jednatel společnosti 

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 5. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 44 528,00

36 800,00 7 728,0021,00%

0,00 0,0012,00%

0-2022-01-24-II

Polní cesty PEO a doprovodná zeleň v k.ú. Bratčice - změny souhrn

36 800,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0-2022-01-24-II

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

44 528,0036 800,00
SO101, 

SO301
Polní cest C1 v k.ú. Bratčice - vícepráce

36 800,00 44 528,00

Polní cesty PEO a doprovodná zeleň v k.ú. Bratčice - změny souhrn

21. 5. 2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21. 5. 2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 36 800,00 21,00% 7 728,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 528,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polní cesty PEO a doprovodná zeleň v k.ú. Bratčice - změny souhrn

SO101, SO301 - Polní cest C1 v k.ú. Bratčice - vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 36 800,00

HSV - Práce a dodávky HSV 21 170,20

    1 - Zemní práce 21 170,20

PSV - Práce a dodávky PSV 15 629,80

    767 - Konstrukce zámečnické 15 629,80

SO101, SO301 - Polní cest C1 v k.ú. Bratčice - vícepráce

Polní cesty PEO a doprovodná zeleň v k.ú. Bratčice - změny souhrn
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 21. 5. 2025

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 800,00

D HSV Práce a dodávky HSV 21 170,20

D 1 Zemní práce 21 170,20

12 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 15,100 150,00 2 265,00 CS ÚRS 2025 01

13 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 28,690 580,00 16 640,20 CS ÚRS 2025 01

14 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

bez zhutnění
m3 15,100 150,00 2 265,00 CS ÚRS 2025 01

D PSV Práce a dodávky PSV 15 629,80

D 767 Konstrukce zámečnické 15 629,80

3 K 767662120 R Montáž mříží pevných přivařených ks 2,000 4 480,70 8 961,40

4 M 54912001 R mříž pro stavební otvory pevná ks 2,000 3 334,20 6 668,40

Polní cesty PEO a doprovodná zeleň v k.ú. Bratčice - změny souhrn

SO101, SO301 - Polní cest C1 v k.ú. Bratčice - vícepráce

Strana 5 z 5


