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Dodatek č. 3 - Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Široký Brod
DODATEK č. 3
smlouvy o dílo
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Široký Brod
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc. 
Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Roman Brnčal, LL. M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník
	 Tomáš Závora, Pobočka Jeseník	

Kontaktní údaje:
Tel.:  	+420 721 558 222
E-mail:	jesenik.pk@spu.gov.cz
 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Zeměměřictví Jeseník s.r.o.	

První společník (reprezentant společnosti): Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
Sídlo: Rokycanova 114, 566 01, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí
IČO: 64255611
DIČ: CZ64255611
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 8321

Druhý společník (účastník společnosti): Zeměměřictví Jeseník s.r.o.	
Sídlo: Karla Čapka 553/6, 790 01 Jeseník
IČO: 28649664
DIČ: CZ28649664
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 45212


Na základě smlouvy o společnosti
za společnost jedná: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.

Korespondenční adresa: Rokycanova 114, 566 01, Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí

Zastoupená:
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: xxxxx
Vedoucí týmu: 	xxxxx
Zástupce vedoucího týmu: 	xxxxx

Kontaktní údaje:
Tel.:	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID datové schránky: 			     gv6y8j4
Bankovní spojení: 	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	341302664/0600
IČ/DIČ: 	64255611/CZ64255611
(„Zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):




Článek I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou vyhrazené změny závazku ze smlouvy, a to změny počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí díla:

	
	Dílčí část / hlavní celek
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ
	Změna počtu MJ
	Cena za MJ bez DPH
	Změna ceny v Kč bez DPH

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	125
	114
	-11
	3 300
	-36 300

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	1
	39
	+38
	3 300
	+125 400 

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	100 bm
	55
	26
	-29
	3 960
	-114 840



Hodnota díla se celkově snižuje o 25 740 Kč bez DPH.
Změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Tyto úpravy počtu měrných jednotek jednotlivých dílčích částí představují vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, které si objednatel vymezil v bodě 17., odst. 17.5 písm. a) smlouvy.   

Odůvodnění:
Podkladem pro změnu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí je zhotovitelem provedené šetření obvodu KoPÚ, kterým se upřesnil skutečně provedený počet měrných jednotek. Tato změna obvodu pozemkových úprav byla vyvolána vlastníky pozemků, kteří nedali souhlas s řešením těchto pozemků v pozemkových úpravách podle § 3 odst. 3 Zákona.



Článek II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3, bodu 3.1. smlouvy 
o dílo se mění takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	 1 717 680,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	933 350,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	326 700,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 977 730,00 Kč

	DPH 21 %
	625 323,30 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 603 053,30 Kč








Článek III.
Závěrečná ustanovení

3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1060-2023-521101 a č. zhotovitele: 052 60/23, uzavřená dne 03.09.2023, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, nemění.
3.2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.



	V Olomouci 27.06.2025
	               Ve Vysokém Mýtě 26.06.2025


	Za objednatele:	
	               Za zhotovitele:










________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.		Ing. Jaroslav Jakoubek
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj		jednatel
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