UID: spudms00000015942536				                               Č. sml. objednatele: 862-2016-521101
Č. sml. zhotovitele: 2016/24c

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 862-2016-521101 ze dne 18. 7. 2025 („Smlouva“)

PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA

Smluvní strany

1.	Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk
Ladislav Hegr, referent Pobočky Šumperk

Kontaktní údaje:
Adresa: 	Pobočka Šumperk
Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Tel.: 	+420 727 957 265
E-mail: 	sumperk.pk@spu.gov.cz
ID DS: 	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátcem DPH)

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. 	TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Sídlo:	Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
zastoupený: 	Ing. Filipem Brtnou, jednatelem
Tel.: 	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat:xxxxx, xxxxx
Tel.: 	xxxxx
E-mail: 	xxxxx
Bankovní spojení: 	ČS, a.s. Šumperk
Číslo účtu: 	1904840349/0800
IČO: 	63320819
DIČ: 	CZ63320819

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412.

(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla v rámci veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace pro realizaci prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Zvole u Zábřeha, a to méněpráce. 

V rámci stavby „Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Zvole u Zábřeha“ nebude předmětem díla výkon autorského dozoru u stavebního objektu SO2 Protierozní retenční nádrž č. 2. 

Hodnota změn činí 35 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

K měněpracím dochází z důvodu, že uvedený stavební objekt nebude stavebně realizován. Vlastník pozemku v zátopě vodního díla nedal souhlas k provedení stavby.

Dodatek je uzavřen adekvátně s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Provedené změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. K cenovému nárůstu nedochází. 

Dále z důvodu organizačních změn došlo ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech:
Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Šumperk

Čl. II.
Cena díla

Vzhledem k výše uvedenému se cena za provedení díla uvedená v Čl. VII. Cena předmětu díla mění takto: 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu ve výši 115 000 Kč bez DPH (slovy: stopatnácttisíc korun českých). 
2. Z rekapitulace celkové ceny díla je vypuštěn stavební objekt SO2 Protierozní retenční nádrž č. 2 – 35 000 Kč bez DPH. 

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 862-2016-521101 a č. zhotovitele: 2016/24c uzavřená dne 18. 7. 2016 nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 



Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj	s.r.o.

Místo: Olomouc	Místo: Šumperk
Datum: 25. 9. 2025	Datum: 25. 9. 2025		





________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.	Ing. Filip Brtna
ředitel Krajského pozemkového úřadu	jednatel TERRA - POZEMKOVÉ 
pro Olomoucký kraj	ÚPRAVY, s.r.o.

