Číslo Smlouvy Objednatele 1: 1182-2023-514101
Číslo Smlouvy objednatele 2 : 02PB-00838
Číslo Smlouvy Zhotovitele : 2023/20
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kukleny, včetně ucelené části k.ú. Plačice a Stěžery
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kukleny, včetně ucelené části k.ú. Plačice a Stěžery
DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1182-2023-514101 ze dne 27.10.2023 („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslavem Novotným, vedoucím Pobočky Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové; Renata Festová, Pobočka Hradec Králové
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 937 172, +420 725 106 310
E-mail: hkralove.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)


Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč, IČO: 659 93 390
v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Praha
Zastoupená: Ing. Tomášem Grossem, PhD, ředitel Závodu Praha  
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Grossem, PhD, ředitel Závodu Praha  
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Janem Rádlem, vedoucí odd. přípravy a realizace D11, Závod Praha
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 20001-15937031/0710
DIČ: CZ65993390 
(„Objednatel č. 2“)

a

(2) Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o.
Správce: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583.
Zastoupená: Ing. Aleš Černý, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Aleš Černý, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: xkh752j
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 230615/0300
DIČ: CZ45536058
a
Druhý společník: „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“
Společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: gv6y8j4
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 341302664/0600
DIČ: CZ64255611
(„Zhotovitel“)
(Objednatel č. 1 a Objednatel č. 2 a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
PREAMBULE
Důvodem vyhotovení dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo je nepodstatná změna závazku – snížení počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méněpráce). 
PŘEDMĚT DODATKU 
[bookmark: _Ref50585481]2.1. Nepodstatná změna závazku  
Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 6.3. „Návrhové práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedené změně počtu měrných jednotek (MJ) : 

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle č.l. 6.3.1. i) c) Smlouvy – snižuje se počet MJ z 1 na 0 (ks), méněpráce činí 22 000 Kč bez DPH
Méně práce činí celkem 22 000 Kč bez DPH. 

Změna hodnoty závazku upravená tímto Dodatkem (méněpráce) činí 22 000 Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena díla ve znění předchozího dodatku č. 2 se tímto dodatkem snižuje 
o 22 000 Kč bez DPH.

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku 3., odst. 3.1.:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	481 860,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	388 465,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	86 020,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	956 345,00 Kč

	DPH 21 %
	200 832,45 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 157 177,45 Kč





Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, se nemění. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
[bookmark: _Ref93389603]Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Kukleny – Dodatek č. 3






Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Místo: Hradec Králové		Místo: Praha
Datum: 21.10.2025		Datum: 29.10.2025





„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský		Jméno: Ing. Tomáš Gross, PhD.
Funkce: ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj		Funkce: ředitel Závodu Praha





Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. 
a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol. s r.o. 
Místo: Hradec Králové 
Datum: 21.10.2025







„elektronicky podepsáno“

________________________________ 
Jméno: Ing. Aleš Černý
Funkce: jednatel správce společnosti
(vedoucí společník)
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