

DODATEK č. 6
ke smlouvě o dílo č. 554-2022-508207 ze dne 1. 7. 2022
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny 
         Zastoupená: Mgr. Jaroslavou Kosejkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
         Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Jaroslava Kosejková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Věra Fibichová, vyšší rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočky Louny
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 927 474
E-mail: vera.fibichova@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) INGEOS spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice, IČO: 273 31 083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl oddíl C, vložka 24660.
Zastoupená: Tomášem Charvátem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Tomášem Charvátem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxx
ID datové schránky: j39b3sj
Bankovní spojení: Raifeisenbank
Číslo účtu: 944056036/5500
DIČ: CZ27331083
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

PREAMBULE
Předmětem dodatku č. 6 ke Smlouvě je úprava ceny a rozsahu díla z důvodu upřesnění skutečného rozsahu zpracování dokumentace technického řešení v rámci plánu společných zařízení (méněpráce). V důsledku této změny se mění příloha ke smlouvě – Položkový výkaz činností.
Předmět DODATKU 
Úprava ceny a rozsahu díla z důvodu upřesnění skutečného rozsahu zpracování dokumentace technického řešení v rámci plánu společných zařízení (méněpráce):
           V rámci etapy 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území byly skutečně provedené                     práce v rozsahu 13 MJ. 

           V rámci etapy 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byly skutečně provedené práce v rozsahu 46 MJ.

Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihovec a části k. ú. Očihov“.

   V článku 3.1 se upravuje rekapitulace ceny následovně:

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 004 643,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   677 600,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   132 616,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 814 859,00 Kč

	DPH 21 %
	   381 120,39 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 195 979,39 Kč




V položkovém výklazu činností, který je nedílnou přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky a ceny následovně:
V bodě 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území se snižuje počet měrných jednotek z 29 MJ na 13 MJ a cena 14 036 Kč bez DPH na cenu 6 292 Kč bez DPH.

V bodě 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se snižuje počet měrných jednotek z 96 MJ na 46 MJ a cena 116 160 Kč bez DPH na cenu 55 660 Kč bez DPH.

V řádku „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč se cena 745 844 Kč snižuje na cenu 677 600 Kč. Celkem se jedná o samostatné méněpráce v hodnotě minus 68 244 Kč bez DPH.

Rekapitulace kalkulace ceny se upravuje následovně:

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč částka se nemění                               1 004 643,00 Kč
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč z částky 745 844,00 Kč na částku         677 600,00 Kč
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč částka se nemění                                  132 616,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč z částky 1 883 103,00 Kč na částku                    1 814 859,00 Kč
DPH 21% v Kč z částky 395 451,63 Kč na částku                                               381 120,39 Kč
            Celková cena Díla včetně DPH v Kč z částky 2 278 554,63 Kč na částku       2 195 979,39 Kč

Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihovec a části k. ú. Očihov.




















PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.



Česká republika – Státní pozemkový úřad 	INGEOS spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Teplice
Datum: 19.11.2025		Datum: 14.11.2025

  


„elektronicky podepsáno“                                                    


________________________________ 	___________________________
Mgr. Jaroslava Kosejková		Tomáš Charvát
ředitelka KPÚ pro Ústecký kraj		jednatel společnosti
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	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání            k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	4 
	3 000,00
	12 000,00
	30.09.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	0 
	3 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	238
	2 000,00
	476 000,00
	30.9.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	32
	2 500,00
	80 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	47
	3 250,00
	152 750,00
	15.11.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	4
	2 850,00
	11 400,00
	15.11.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	274
	450,00
	123 300,00
	15.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	274
	544,50
	149 193,00
	30.04.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 004 643,00
	31.08.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	273
	968,00
	264 264,00
	28.11.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	13
	484,00
	6 292,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	46
	1 210,00
	55 660,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	6 050,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	60 500,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	6 776,00 
	6 776,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	3 872,00 
	3 872,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	1 452,00 
	1 452,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	273
	968,00 
	264 264,00 
	29.05.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	30 250,00 
	60 500,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	2 420,00 
	2 420,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	6 776,00 
	6 776,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	3 872,00 
	3 872,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	1 452,00 
	1 452,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	677 600,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	274
	484,00
	132 616,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	132 616,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 004 643,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	677 600,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	132 616,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 814 859,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	381 120,39
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 195 979,39
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	INGEOS spol. s r.o.

	Místo: Teplice
	Místo: Teplice

	Datum: 19.11.2025
	Datum: 14.11.2025
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	Tomáš Charvát

	ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
	jednatel společnosti





