
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 750-2025-537202 ze dne 25. 8. 2025 („Smlouva“)
[bookmark: _Hlk212024027]
uzavřený v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(„Dodatek“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3.
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislav Trochta, pobočka Benešov 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 385 662
E-mail: rostislav.trochta@spu.gov.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená:	Ing. Petrem Kubů, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Petrem Kubů, jednatelem; Ing. Janou Švábovou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vedoucí týmu:	XXXXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu:	XXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID datové schránky:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
DIČ:	CZ48110141
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
[bookmark: _Ref420387783]Preambule
[bookmark: _Ref518373490]Předmětem tohoto Dodatku je úprava počtu měrných jednotek v části 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole v Položkovém výkazu činnosti – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Radošovice u Vlašimi, který se z původního počtu MJ 36 navyšuje na počet MJ 39 (změnou počtu MJ dochází zároveň i k navýšení ceny za dílo). 
Zhotovitel při plnění předmětu díla bude postupovat v souladu s dokumentem Stanovení podmínek k ochraně zájmů zeměměřictví a katastru při komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Radošovice u Vlašimi ze dne 26. 5. 2025 vydaným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov. 
Předmět Dodatku
[bookmark: _Ref64871997]Změna počtu měrných jednotek v části 6.2.1 Přílohy ke Smlouvě 
Část 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole v Položkovém výkazu činnosti – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Radošovice u Vlašimi se mění následovně:  
         počet MJ dle smlouvy o dílo: 36 
         počet MJ nový dle odsouhlasení KP Benešov: 39
         cena za MJ bez DPH: 500 Kč
         cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 18 000 Kč (36 MJ x 500 Kč/MJ)
         cena dle odsouhlaseného stavu bez DPH: 19 500 Kč (39 MJ x 500 Kč/MJ) 
         V rámci smlouvy o dílo se jedná o vícepráce ve výši 1 500 Kč bez DPH (3 MJ x 500 Kč/MJ) 
Celková cena díla se navyšuje o 1 500 Kč na 3 637 550 Kč bez DPH.
 Součástí tohoto Dodatku je upravený Položkový výkaz činnosti – Příloha k Dodatku č.1 – KoPÚ Radošovice u Vlašimi, který nahrazuje původní Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Radošovice u Vlašimi.

Odůvodnění dodatku 
Zhotovitel při revizi bodového pole pro potřeby pozemkových úprav v uvedeném katastrálním území zjistil a navrhl k zrevidování více bodů bodového pole (tj. bodů podrobného polohového bodového pole, zhušťovacích bodů a trigonometrických bodů), než kolik bylo předmětem uzavřené Smlouvy o dílo. Rozšíření revize PPBP bylo projednáno a odsouhlaseno s Katastrálním pracovištěm Benešov.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Ref50801105][bookmark: _Ref52044582][bookmark: _Ref132792065]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

[bookmark: _Hlk191980366]Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
[bookmark: _Hlk191982694]Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu		Datum: dle elektronického podpisu
20.11.2025	18.11.2025

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
[bookmark: _Hlk191982714]Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Petr Kubů
[bookmark: _Hlk191982719]Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	Funkce: jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.


Příloha :
1. Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 1 – KoPÚ Radošovice u Vlašimi 


Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Ondřej Daněk
	Číslo Smlouvy Objednatele: 750-2025-537202
	Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
	Č. jednací : SPU 445521/2025  UID: spudms00000015843083
	KoPÚ Radošovice u Vlašimi
Dodatek č.1 Smlouva o dílo – KoPÚ Radošovice u Vlašimi
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č.1 –  KoPÚ Radošovice u Vlašimi

	 
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
v Kč 10)
	Cena vč. DPH 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	39
	500,00
	19 500,00
	23 595,00
	30.11.2025 4)

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	571
	700,00
	399 700,00
	483 637,00
	28.02.2026 4)

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	186
	700,00
	130 200,00
	157 542,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	229
	2 400,00
	549 600,00
	665 016,00
	30.07.2026 4)

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	5
	5 000,00
	25 000,00
	30 250,00
	30.07.2026 4)

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	178
	1 100,00
	195 800,00
	236 918,00
	30.07.2026 4)

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	757
	250,00
	189 250,00
	228 992,50
	30.11.2026 4)

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	757
	250,00
	189 250,00
	228 992,50
	29.01.2027 4)

	„Přípravné práce“ celkem
	 
	 
	 
	1 698 300,00
	2 054 943,00
	29.1.2027

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	756
	950,00
	718 200,00
	869 022,00
	31.01.2028

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	15
	500,00
	7 500,00
	9 075,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	27
	200,00
	5 400,00
	6 534,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	6
	500,00
	3 000,00
	3 630,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	40 000,00
	80 000,00
	96 800,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 650,00
	6 650,00
	8 046,50
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 800,00
	3 800,00
	4 598,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 425,00
	1 425,00
	1 724,25
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	756
	850,00
	642 600,00
	777 546,00
	30.7.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	125 000,00
	250 000,00
	302 500,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	26
	800,00
	20 800,00
	25 168,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 950,00
	5 950,00
	7 199,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 400,00
	3 400,00
	4 114,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 275,00
	1 275,00
	1 542,75
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem
	 
	 
	 
	1 750 000,00
	2 117 500,00
	 

	 
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	757
	250,00
	189 250,00
	228 992,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem
	 
	 
	 
	189 250,00
	228 992,50
	 

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem v Kč
	 
	 
	 
	1 698 300,00
	2 054 943,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem v Kč
	 
	 
	 
	1 750 000,00
	2 117 500,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem v Kč
	 
	 
	 
	189 250,00
	228 992,50
	 

	Celková cena v Kč
	 
	 
	 
	3 637 550,00
	4 401 435,50
	 

	 

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny bez DPH jsou uváděny na celé Kč, zaokrouhlené směrem nahoru, ceny s DPH jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, do MJ se bude počítat výměra všech navržených opatření v ha, uvedená v technické zprávě PSZ již převzaté podle čl. 6.3.1 Smlouvy. Do této výměry se nezapočítává výměra agrotechnických a organizačních opatření.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž cena je v Zadávací dokumentaci limitovaná (pozn.: do 10 ha - sedminásobek, do 50 ha - čtyřnásobek, nad 50 ha jeden a půl násobek). V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.




