Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1458-2021-544201,
číslo smlouvy zhotovitele: 107/2021, uzavřené dne 27. 10. 2021 na „PD včetně ADP na společná zařízení v k.ú. Dolany u Pardubic, Plch, Rohovládova Bělá, Staré Ždánice, Vyšehněvice“
mezi níže uvedenými stranami


Objednatelem
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Pardubice
      						Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
									
Zastoupený: 	Ing. Ondřejem Bartošem, vedoucím Pobočky Pardubice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Ondřej Bartoš, vedoucí Pobočky	Pardubice
v technických záležitostech oprávněn jednat: 	Olga Čepková, rada Pobočky Pardubice
Tel.: 	+420 725 832 311 
E-mail:	olga.cekova@spu.gov.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen jako „objednatel“)

a
Zhotovitelem
Jméno: 					SELLA & AGRETA s.r.o.
Sídlo: 						T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň
Zastoupený: 					Ing. Milanem Petrem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Petr
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXX
Bankovní spojení:				KB – pobočka Choceň
Číslo účtu:					271258410247/0100
IČ/DIČ:					259 357 21 / CZ259 357 21
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 15896.
(dále jen jako „zhotovitel)
V souladu se zněním čl. XIII. bodu 13. 7. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

[bookmark: _Hlk42517534]Předmětem Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna celkové ceny (méněpráce) ze provedení Díla. Méněpráce vznikly na základě zrušení zajištění vodoprávního povolení na Lokální biocentrum LBC 5 v k.ú. Vyšehněvice. Tím se mění čl. 5.2 takto:
Celková cena za provedení Díla činí 960 600,00,- Kč bez DPH, tj. 1 162 326,00,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 
Z toho: 
Cena za zpracování projektové dokumentace činí 905 600,00,- Kč bez DPH, tj. 1 095 776,00,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 
Cena za zajištění stavebního (vodoprávního) povolení činí 55 000,00,- Kč bez DPH, tj. 66 550,00,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
[bookmark: _Hlk159586174]Z důvodu personálních změn na straně objednatele proběhly změny:
· u zastupující osoby: dříve Ing. Miroslav Doležal, vedoucí Pobočky Pardubice, nyní Ing. Ondřej Bartoš, vedoucí Pobočky Pardubice,
· u referenta oprávněného jednat ve smluvních záležitostech: dříve Ing. Miroslav Doležal, nyní Ing. Ondřej Bartoš,
· u referenta oprávněného jednat v technických záležitostech: dříve Bc. Dominika Šimonková, nyní Olga Čepková.

Tím se mění čl. 12.3 takto:
Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:
Za objednatele: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Pardubice
Jméno/funkce: Olga Čepková, rada Pobočky Pardubice
Tel.: +420 725 832 311
E-mail: olga.cepkova@spu.gov.cz


Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.




	           V Pardubicích  dne 21.11.2025



	        V Chocni dne 07.11.2025

	„elektronicky podepsáno“
	„elektronicky podepsáno“

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Ondřej Bartoš
vedoucí Pobočky Pardubice
	Ing. Milan Petr
jednatel

	
	



