                                                                                                                                                        Č.j. : SPU 033910/2026			                                                    UID : spuess9df45265

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú  Bořetice u Kolína

DODATEK  č. 7

ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ Bořetice u Kolína 
č.:  1096-2022-537205  ze dne  24.10.2022

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
[bookmark: _Hlk214960084][bookmark: _Hlk215040681]Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 
[bookmark: _Hlk214960540][bookmark: _Hlk215041580]Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ 
Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
V technických záležitostech zastoupený:   Ing. Jana Zajícová ,odborný rada, pobočka Kolín 

Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 725950071
E-mail: 	jana.zajicova@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH)
(dále jen „Objednatel“)
a

(2)    Sdružení    PROJEKCE & AREA G.K. 
První společník (vedoucí společník):  AREA G. K. spol. s r.o.
[bookmark: _Hlk214960152]se sídlem  Světská 1418, 19800 Prah 9- Kyje , IČO: 25094459
Zastoupený:    Milan Nový, jednatel
Druhý společník (účastník): Ing. Jindřich Jíra 
se sídlem  XXXXXXXXXX, 39501 Pacov, IČO: 43820654
Zastoupený:    Ing. Jindřich Jíra, majitel firmy
Na základě Smlouvy o společnosti ze dne 12.9.2022  za společnost jedná: 
AREA G. K. spol. s r.o.  - Milan Nový jednatel 
Korespondenční adresa: Světská 1418, 19800 Prah 9- Kyje

[bookmark: _Hlk214960403]Ve smluvních záležitostech zastoupený: 	Milan Nový jednatel 
V technických záležitostech zastoupená:    XXXXXXXXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXXXXXXXXX 
Vedoucí týmu:  XXXXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXXXXXXXXX
[bookmark: _Hlk214960830]Kontaktní údaje:
Tel.:                                                                   XXXXXXXXXX
E-mail:                                                               XXXXXXXXXX
ID datové schránky:                                           jyem6ry

Bankovní spojení:                                            Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:                                                          19-4040960207/0100
DIČ:                                                                    CZ25094459

(dále jen „Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 7


Čl. I.
Předmět dodatku

A) Předmětem dodatku je změna termínů předání dílčích částí. Dodatkem se mění  termíny u níže uvedených dílčích částí: 

změna termínů předání dílčích částí:
Dodatkem se mění termíny předání k akceptačnímu řízení níže uvedených dílčích částí:  




	[bookmark: _Hlk214973483]
	Dílčí část 
	Původní termín
	Nový termín

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
	31.5.2026
	30.8.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) b)
	 (DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	
	

	6.3.2
	(Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	30.9.2027
	30.11.2028



Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
B) Dodatkem se mění identifikační údaje smluvních stran  na straně objednatele takto :
· změna identifikačních údajů smluvních stran na straně objednatele v části oprávnění jednat v technických záležitostech z Charvátová Miluše Ing.  na Zajícová Jana  Ing. 
 
C) Dodatkem se doplňují identifikační údaje smluvních stran  na straně zhotovitele tak jak je výše uvedeno u smluvní strany  zhotovitele- doplňuje se název sdružení a údaje o složení týmu zhotovitele. Dále se na základě oznámení zhotovitele mění sídlo zhotovitele z U Elektry 650, 198 00 Praha 9 na Světská 1418, 19800 Prah 9- Kyje.

Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk220929304]Při projednávání 1 verze plánu společných zařízení  (dále jen PSZ) pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Bořetice u Kolína (dále jen KoPU)  byl ze strany obce a sboru zástupců vznesen požadavek na řešení poldru u zastavěného území obce. S tímto vodohospodářským opatřením nebylo při zadávání veřejné zakázky na KoPU uvažováno. Pro vyřešení tohoto požadavku byla zadána „Studie vhodnosti umístění poldru“. Podle  výsledků této studie bylo ve 3 verzi PSZ projednáno umístění pouze  malé vodní nádrže, která může být do PSZ finálně zapracována  až podle výsledků inženýrsko geologického průzkumu ( dále jen IGP) zadaného objednatelem . Výsledek IGP bude mít zpracovatel k dispozici 30.3.2026. Vzhledem k tomuto termínu není zhotovitel objektivně schopen dokončit práce na PSZ v původním smluvním termínu, který je nutné prodloužit s ohledem  na navazující práce na PSZ  a to  do 30.8.2027.


Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Provedená změna  termínu dílčích částí 6.3.1 ,6.3.1 i)a), 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c), 6.3.2  je změnou nepodstatnou, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat ,a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a je nezbytná k dokončení díla. Prodlení s provedením dílčích částí díla není způsobeno zaviněným prodlením zhotovitele.
Na základě výše uvedených skutečností dochází ke změně termínů odevzdání uvedených dílčích částí tak, aby bylo možné veškeré činnosti včas a řádně provést. 

                                                     Čl. II.
                                                  Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se nemění celková cena za provedení díla.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA GK spol. s r.o. 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
Hlavní město Praha
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: dle elektronického podpisu	Datum: dle elektronického podpisu	
12.02.2026	11.02.2026	





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno Ing. Jiří Veselý 	Jméno Milan Nový
ředitel KPÚ	pro Středočeský kraj a hlavní	jednatel společnosti
město Praha



Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. Jana Zajícová
	Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č.7 – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bořetice u Kolína

	
	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH 
celkem v Kč 10)
	Inflační doložka    Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč
	Inflační doložka    Cena bez DPH celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	
	
	Inflační doložka    Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč
	Inflační doložka    Cena bez DPH celkem v Kč 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	30 
	500,00
	15 000,00
	fakturováno
	15 000,00
	31.3.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	5 
	2500,00
	12 500,00
	fakturováno
	12 500,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	163
	650,00
	105 950,00
	fakturováno
	105 950,00
	30.5.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	17
	1000,00
	17 000,00
	fakturováno
	17 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	44
	2500,00
	110 000,00
	fakturováno
	110 000,00
	30.9.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	nefakturováno dle záznamu do spisu
	30.9.2023

	6.2.5 a)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	1
	9900,00
	9 900,00
	10 890,00
	10 890,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	15
	3000,00
	45 000,00
	fakturováno
	45 000,00
	30.9.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	180
	400,00
	79 200,00
	fakturováno
	79 200,00
	31.1.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	180
	400,00
	79 200,00
	fakturováno
	79 200,00
	1.2.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	473 750,00
	
	474 740,00
	1.2.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	
	
	
	
	

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	180
	880,00
	158 400,00
	968,00
	174 240,00
	
30.8.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	60
	1 650,00
	99 000,00
	1 815,00
	108 900,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	40
	1 650,00
	66 000,00
	1 815,00
	72 600,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	3 300,00
	99 000,00
	3 630,00
	108 900,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	66 000,00
	66 000,00
	72 600,00
	72 600,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	6 160,00
	6 160,00
	6 776,00
	6 776,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 520,00
	3 520,00
	3 872,00
	3 872,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 320,00
	1 320,00
	1 452,00
	1 452,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě30.11.2028

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	180
	1 320,00
	237 600,00
	1 452,00
	261 360,00
	
30.11.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	19 800,00
	39 600,00
	21 780,00
	43 560,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	7 150,00
	7 150,00
	7 865,00
	7 865,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	9 240,00
	9 240,00
	10 164,00
	10 164,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	5 280,00
	5 280,00
	5 808,00
	5 808,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 980,00
	1 980,00
	2 178,00
	2 178,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	800 250,00
	
	880 275,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	180
	330,00
	59 400,00
	363,00
	65 340,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	
	
	59 400,00
	
	65 340,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	
	
	
	
	
	
	

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	
	473 750,00
	
	474 740,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	
	
	800 250,00
	
	880 275,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	
	
	59 400,00
	
	65 340,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 333 400,00
	
	1 420 355,00
	

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	280 014,00
	
	298 274,55
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	
	
	1 613 414,00
	
	1 718 629,55
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o.,
reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.

	Místo: Praha
	
	
	Místo: Praha
	
	
	

	Datum: 12.02.2026
	
	
	Datum: 11.02.2026
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	________________________________ 
	

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Milan Nový
	
	
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

	
	
	Funkce: jednatel
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