

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Charvátská Nová Ves
UID: spudms00000016386269
DODATEK č. 9
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1207-2015-523203

na zpracování díla „KoPÚ k.ú. Charvátská Nová Ves“


 Smluvní strany


Objednatel:                                          	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
                                                              	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
	Pobočka Břeclav
Sídlo:	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
	130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupený:                                           Ing. et Ing. Luďkem Drápalem, MBA
 					     vedoucím pobočky 
                                                           	
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA - vedoucí pobočky 
v technických záležitostech oprávněni jednat: Zdeňka Trumpešová, vyšší rada 
tel.:  	+ 420 725 548 180 – Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA
	+ 420 727 956 368 – Zdeňka Trumpešová
e-mail:	breclav.pk@spucr.cz
	zdenka.trumpesova@spu.gov.cz
IČ/DIČ: 	01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH
ID DS:	z49per3


Zhotovitel: 	Geocart CZ spol. s r.o.
sídlo:	Purkyňova 653/143, Medlánky, 612 00 Brno 
zastoupen: 	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem
	         	
ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel
			
v technických záležitostech oprávněn jednat:  	xxxxxxxxxxxxxxxxx

tel:                                                        	 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:                                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení:	KB a.s.
číslo účtu:	107-9911410247 / 0100	
IČ:	25567179	
DIČ:	CZ25567179
ID DS:	3v2d84r

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 131771.



1. 
1. S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj stal Ing. Pavel Zajíček a novým vedoucím Pobočky Břeclav se stal Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA. Z těchto důvodů došlo k úpravě údajů na straně objednatele.
2. Ke dni 9.9.2025 rezignoval jednatel společnosti Geocart CZ spol. s r.o. xxxxxxxxxxxxxxxxx a z tohoto důvodů dochází k úpravě údajů na straně zhotovitele.

Článek II.
1. Smluvní strany založily předmětný smluvní vztah 30.10.2015 s předpokladem standardního postupu pozemkových úprav. V průběhu pozemkových úprav byly uzavřeny dodatky č. 1 až č. 8, kterými docházelo k posunům termínů ukončení dílčích částí. V důsledku této situace trvá řízení o pozemkových úpravách dlouhou dobu a závěrečné služby hlavního celku díla 3.4. „Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM“ by měly být poskytnuty téměř po uplynutí téměř deseti let od sjednání ceny dle smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel nemohl v době podání nabídky na veřejnou zakázku tuto situaci předpokládat a do smluvní ceny nebylo zahrnuto riziko dopadů několikaleté inflace, skokových nákladů na energie, vývoj mzdových nákladů a v neposlední řadě rovněž výrazný nárůst cen pohonných hmot.
3. Smluvní vztah byl vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem změněn nezávisle na vůli smluvních stran a došlo tak k objektivní podstatné změně okolností oproti situaci, která byla v době uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu s analogickým odkazem na ust. § 1766 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy o dílo.
4. Dnem účinnosti této dohody dochází k ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 30.10.2015. Proto již nebudou vykonány dosud neprovedené práce hlavního celku díla 3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM v rozsahu 676 MJ v celkové výši 344 760,00 Kč bez DPH. Smluvní strany prohlašují, že veškerá práva a vzájemné závazky vyplývající z ukončené smlouvy jsou zcela vypořádány a smluvní strany vůči sobě nemají z titulu ukončené smlouvy žádných nároků.


Článek III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 
3. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.






V Břeclavi dne: 23.2.2026                            V Brně dne: 20.2.2026  
	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:








	
Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA 
vedoucí pobočky
	
Bc. Ondřej Hrdlička    
jednatel                       
Geocart CZ spol. s r.o.

	



	



Za správnost vyhotovení: Ing. Mária Tisarová
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