UID: spudms00000016551641	Číslo Smlouvy Objednatele: 1084-2022-521101			Číslo Smlouvy Zhotovitele: 2022/23	
	Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Štíty-město
Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Štíty-město
DODATEK  č.  9
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Štíty- město       
č.: 1084-2022-521101 ze dne 13. 10. 2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupená: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech zastoupená:  	Ing. Romanou Svobodovou, zástupkyní vedoucí Pobočky Šumperk
		Evou Soósovou, Pobočka Šumperk
		
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 721 238 380, +420 606 073 755
E-mail: pk.sumperk@spu.gov.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) [bookmark: _Hlk109988428]AGERIS s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno, IČO:255 76 992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034
Zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 xxxxx
E-mail: 	xxxxx
ID datové schránky: 	zr6jqnz
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	382293143/0300.
DIČ:	CZ25576992, je plátcem DPH
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9:



Čl. I.
Předmět dodatku
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek – méněpráce. 
Dodatkem se mění počet měrných jednotek u níže uvedených dílčích částí:


snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	MJ
	Původní počet MJ
	Počet snížených MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	65
	7
	1 210
	8 470

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	120
	48
	2 178
	104 544

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	25
	2
	2 662
	5 324

	
	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	
	
	
	
	118 338



Hodnota změn činí 118 338 Kč bez DPH, (tj. 1,95 % z indexované ceny); o tuto částku bude celková cena díla snížena.
Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:
Ke snížení počtu měrných jednotek dochází na základě skutečného rozsahu provedených prací v rámci uvedených dílčích částí. 

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatek č. 2, č. 4 a č. 5), činí 4,87 % indexované ceny. Nepřesáhne tak 10 % z indexované ceny. 

Dále je předmětem Dodatku:
Změna osoby zastupující objednatele v technických záležitostech a její kontaktní údaje (tel.č.): 
	V technických záležitostech zastoupená:
	Ing. Romanou Svobodovou, zástupkyní vedoucí Pobočky Šumperk
Evou Soósovou, Pobočka Šumperk

	Telefon:
	+420 606 073 755

	E-mail:
	pk.sumperk@spu.gov.cz 




Čl. II.
Cena díla

[bookmark: _Ref50660230]Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla, uvedená v Čl. 3, odst. 3.1 Smlouvy, ve znění dodatku č. 2, č. 4 a č. 5, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	3 476 291,00 Kč
	4 206 312,11 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	2 171 466,00 Kč
	2 627 473,86 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
	   351 505,00 Kč
	   425 321,05 Kč

	Celková cena Díla 
	5 999 262,00 Kč
	7 259 107,02 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.  




[bookmark: _Ref50585481]Čl. III.
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]1.	Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 – č. 8, zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGERIS s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Brno
Dne: 21. 4. 2026		Dne: 20. 4. 2026
	




________________________________ 	___________________________
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		RNDr. Josef Glos
ředitel Krajského pozemkového úřadu 		jednatel společnosti 
pro Olomoucký kraj





Za správnost: Bc. Silvie Johanesová 
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