Č.j. příkazce: 1100-2025-505205/1
                                                                  Č.j. příkazníka:
Č.j. příkazce: 1100-2025-505205/1
                                                                  Č.j. příkazníka:
DODATEK č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O OBSTARÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ PŘÍKAZCE
(dále jen „smlouva“)

uzavřená
dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Příkazce: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Prachatice 
Sídlo: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Zastoupený: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice 
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710
Telefon: 702 126 657
e-mail: frantisek.sebesta@spu.gov.cz
ID DS: 		 	
(dále jen „příkazce“)	            
a
Příkazník: 
Jméno: 				Zdeněk Mrzena 
Sídlo: 					xxxxxxxxx, 383 01 Prachatice 
Zastoupený: 				xxxxxxxxxxxxx 
IČO: 					45039054 
DIČ: 					CZxxxxxxxxxxxxxx 
Zápis v živnostenském rejstříku: 	ano 
Bankovní spojení: 			xxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 				xxxxxxxxxxxx
Telefon: 				xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: 				xxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 					xxxxxxxxxxxxxx
Není zapsán v obchodním rejstříku
(dále jen „příkazník“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením článku VIII. bodu 3. příkazní smlouvy číslo 1100-2025-505205, tento Dodatek číslo 1 k předmětné příkazní smlouvě na zajištění činností koordinátora bezpečnosti práce pro stavby Polní cesty C1 JPÚ Chlum u Volar a Polní cesty C11 Záblatí u Prachatic.

Čl. I Úvodní ustanovení 
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30. září 2025 příkazní smlouvu číslo 1100-2025-505205 (dále jen „smlouva“) koordinátora bezpečnosti práce pro stavby Polní cesty C1 JPÚ Chlum u Volar a Polní cesty C11 Záblatí u Prachatic. 


Čl. II Předmět Dodatku 
1. Na základě oznámení příkazníka dochází ke změně jeho účtu.
2. Z důvodu nerealizování stavebního objektu Polní cesty C11 Záblatí u Prachatic nebyla ani plněna část služeb spojených se zajištěním práce koordinátora bezpečnosti práce na této stavbě. Z tohoto důvodu došlo ke snížení předpokládané ceny plnění u smlouvy o 10 000 Kč bez DPH z původních 30 000 Kč bez DPH na 20 000 Kč bez DPH. Jedná se o rozsah služeb, které byly spojeny s realizací stavebního objektu Polní cesty C11 Záblatí u Prachatic.

Článek VI. Odměna příkazníka a platební podmínky bod 2 nově zní
[bookmark: _Hlk182382081][bookmark: _Hlk182372334]2. Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky příkazníka ze dne 24.9.2025 a byla snížena na základě skutečného rozsahu prací. Tato odměna je konečná, přičemž je příkazník povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky.
Rozpis položek:
	
	Cena bez DPH (Kč)
	DPH (Kč)
	Cena vč. DPH (Kč)

	Polní cesta C1 JPÚ Chlum u Volar - BOZP
	20 000
	4 200
	24 200

	Polní cesta C11 Záblatí u Prachatic - BOZP
	0
	0
	0

	Celkem
	20 000
	4 200
	24 200



Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 
2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky.
3. [bookmark: _Hlk189827109]Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
V Prachaticích dne 22. dubna 2026	V Pečnově dne 24. dubna 2026

	„elektronicky podepsáno“		„elektronicky podepsáno“
[bookmark: _Hlk182373127]
	...................................................	...................................................
Ing. František Šebesta					Zdeněk Mrzena
vedoucí Pobočky Prachatice				   příkazník
Státní pozemkový úřad
příkazce
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