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Komplexní pozemkové úpravy v k. ú Týn nad Bečvou
DODATEK č. 5 
ke SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen „Smlouva“) Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Týn nad Bečvou, č.:  1095-2021-521101 uzavřené dne 11. 8. 2021

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc 

Zastoupená: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj  
Ve smluvních záležitostech zastoupená:   JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Renátou Brundovou, Mgr. Vítězslavem Pešlem, Pobočka Přerov  
Kontaktní údaje: 
Tel.: 					      +420 727 957 180 
E-mail:					      vitezslav.pesl1@spu.gov.cz  
ID datové schránky: 			      z49per3 
Bankovní spojení: 			      Česká národní banka 
Číslo účtu: 	 3723001/0710 
DIČ: 	 CZ01312774 (není plátce DPH) 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

(2) GEOCENTRUM spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555 
 
Zastoupená: 					Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxx 

Kontaktní údaje: 
Tel.: 						+420 xxxxx
E-mail: 						xxxxx 
ID datové schránky:    				6ejp3k  
Bankovní spojení: 				Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 					59309811/0100 
DIČ: 						CZ47974460 
(dále jen „Zhotovitel“) 
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5.

Čl. I.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Změna spočívá ve změně počtu měrných jednotek.
Dodatkem se mění počet měrných jednotek: 
navýšení počtu MJ u dílčí části: 
	
	Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Navýšení  počtu MJ
	Cena za 1 MJ v Kč bez DPH
	Navýšení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	1
	5 000
	5 000


Hodnota změn činí 5 000 Kč bez DPH, (tj. 0,27 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

snížení počtu MJ u dílčích částí:
	
	Dílčí část Hlavního celku
	
MJ
	Původní počet MJ
	Snížení počtu MJ
	Cena za MJ v Kč bez DPH
	Snížení ceny v Kč bez DPH

	6.3
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	1
	3 000
	3 000

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1
	 1 000
	1 000

	6.3.4.
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	30
	30
	 1 200
	 36 000

	Součet snížení ceny v Kč bez DPH
	40 000



Hodnota změn činí 40 000 Kč bez DPH, (tj. 2,17 % původní hodnoty závazku); o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po změnách sníží o 35 000 Kč bez DPH. 
Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.
Odůvodnění: 
[bookmark: _Hlk215054031]Vícepráce představují skutečný rozsah aktualizace PSZ po projednání návrhu, kdy ve smlouvě je vždy naceněna 1 MJ. V přiložené žádosti zhotovitele je uvedeno 7 MJ, pobočka však s odkazem na doplňující informace SPÚ uznává 2 MJ. Toto potvrdil i Odbor pozemkových úprav. 
Méněpráce u dílčích fakturačních celků 6.3.2 h) ii) a iii) vyplývají z výše uvedeného rozsahu aktualizace PSZ do 10 ha. Změna katastrální hranice (FC 6.3.4) nebyla v rámci pozemkových úprav provedena z důvodu nesouhlasu obce s touto změnou. Návrh nového uspořádání pozemků byl zpracován a projednán dle stávající (historické) katastrální a obecní hranice.

Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ.  Součet hodnot všech změn, 
i dříve provedených (dodatky č. 1 a 3), nepřesáhne 10 % původní hodnoty závazku. 


Čl. II.
Cena díla
Vzhledem k výše uvedeným změnám se mění celková cena za provedení díla uvedená 
v čl. 3, bodu 3.1 Smlouvy, takto: 
	
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ 
	999 480 Kč
	1 209 370,80 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	626 140 Kč
	757 629,40 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	148 800 Kč
	180 048,00 Kč

	Celková cena 
	1 774 420 Kč
	2 147 048,20 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení
1.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.
3.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento Dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
4. 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. 




Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOCENTRUM spol. s r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Místo: Olomouc		Místo: Olomouc
Datum: 27. 4. 2026	Datum: 27. 4. 2026		





„elektronicky podepsáno“                                                    „elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
	JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 
	Petr Liška
jednatel, GEOCENTRUM spol. s r.o.

	
	


Za správnost: Ing. Hana Minářová
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