

**SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**  
č. 187-2016-504201

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň**

sídlo:

jednající:

Ing. Jiří Papež, ředitel

Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

tel./fax:

e-mail:

v záležitostech naplnění smlouvy je oprávněn jednat:

Ing. Václav Mazín Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774

**a**

**Zhotovitel:**

EUROVIA CS, a.s.

sídlo:

Národní 138/10, Nové Město, 110 Praha 1

zastoupený:

Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň, na základě  
plné moci *statutární orgán (dle výpisu z obch.  
rejstříku)*

tel./fax:

e-mail:

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

, hlavní stavbyvedoucí

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ 45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň

Lobezská 74, 326 00 Plzeň

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších (dále jen „ZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky veřejné zakázky na stavební práce, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Vyhlášení obchodní veřejné soutěže 26. 11. 2015

Nabídka zhotovitele ze dne 7. 1. 2016

Zadávací dokumentace 25. 11. 2015

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 2. 2. 2016

Stavební povolení 24. 9. 2015, 30. 10. 2015

## Čl. I

### Předmět a účel smlouvy

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

- 1.1 Objednatel oznámil dne 24. 09. 2015 na základě oznámení o předběžných informacích svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce polní cesty HPCr 2 v k.ú. Lochousice, okr. Plzeň – sever**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle ZVZ. Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka zhotovitele ze dne 7. 1. 2016, která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvhodnější. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo s názvem „**Rekonstrukce polní cesty HPCr 2 v k.ú. Lochousice, okr. Plzeň – sever**“ (dále jen „Dílo“) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v její příloze č.1 – specifikace díla, a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.
- 1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexní pozemkové úpravy v Lochousice dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).

## Čl. II

### 2.1 Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Rekonstrukce polní cesty HPCr 2 v k.ú. Lochousice, okr. Plzeň-sever**

Místo stavby: **k.ú. Lochousice**  
(dále jen “stavba”).

Příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny ve schválené projektové dokumentaci obsahující soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a technické podmínky, vypracované projekční společností **NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, č. zakázky 214**. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli po podpisu smlouvy a protokol o jejím předání a převzetí bude přílohou č. 4 této smlouvy.

### 2.2 Dílo spočívá v:

- 2.2.1 zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  
Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- 2.2.2 provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

- 2.2.3 koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- 2.3 Součástí díla je také:
- 2.3.1 geodetické vytyčení pozemků a stavby před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
  - 2.3.2 geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg;
  - 2.3.3 zajištění podmínek pro případný záchranný archeologický výzkum v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (Je-li tato povinnost předmětem smlouvy);
- 2.4 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, výkazu výměr – Krycího listu nabídkové ceny a požadavků a podmínek, které vyplývají z vyjádření obce a dotčených orgánů a organizací.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.
- 2.6 Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel) je povinen hradit zhotovitel.
- 2.7 Součástí díla je dále zejména:
- 2.7.1 Zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod.; tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce dle čl. VI. této smlouvy.
  - 2.7.2 Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - 2.7.3 Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - 2.7.4 Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - 2.7.5 Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

- 2.7.6 Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- 2.7.7 Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- 2.7.8 Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- 2.7.9 Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- 2.7.10 Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele.

### Čl. III

#### Termíny plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - 3.1.1 Termín předání a převzetí staveniště: .....**23. 02. 2016**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - 3.1.2 Termín zahájení stavebních prací: .....**01. 03. 2016**
  - 3.1.3 Termín dokončení stavebních prací: .....**30. 06. 2016**
  - 3.1.4 Termín předání a převzetí díla.....**15. 07. 2016**  
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
- 3.2 Do deseti pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.
- 3.3 Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

### Čl. IV

#### Provedení díla

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

4.1 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

4.1.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. III této smlouvy.

4.1.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

4.1.3 Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

4.1.4 Objednateli byly předány následující doklady:

- a) stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
- b) geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. geometrických plánů,
- c) podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
- d) dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
- e) doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
- f) certifikáty použitých rozhodujících materiálů,
- g) doklady o výsledcích zhutnění,
- h) doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
- i) doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

- j) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
- k) a jiných dokladů, vyplývajících ze specifikace veřejné zakázky.

## Čl. V

### Cena za dílo

- 5.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 7. 1. 2016.
- 5.2 Celková cena za provedení díla bez DPH činí **5 827 328,75 Kč.**  
DPH činí **1 223 739,04 Kč.**  
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **7 051 067,79 Kč.**  
(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).
- 5.3 Výše uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou, je platná po celou dobu provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.
- 5.4 Změna celkové ceny za dílo dle odstavce 5.2 je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.5 Zhotovitel potvrzuje, že si provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo při zpracování nabídky dle zákona č.137/2006 Sb., v platném znění. Případné vady, nedostatky či nejasnosti uplatnil nebo neuplatnil formou dotazu na zadavatele v průběhu výběrového řízení.
- 5.6 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a je srozuměn se skutečností, že jakékoli chyby v projektové dokumentaci, selhání osoby, jež pro objednatele zajišťuje technický dozor (dále jen „technický dozor“) či osoby, jež pro objednatele zajišťuje autorský dozor (dále jen „autorský dozor“) nezprostí zhotovitele odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
- 5.7 Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Pokud je zhotovitelova reklamace vady projektové dokumentace shledána jako oprávněná a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle odst. 3.1.3, 3.1.4 této smlouvy budou prodlouženy o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

- 5.8 Zhotovitel prohlašuje, že sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, to až do konce lhůty pro dokončení stavebního díla.

## Čl. VI

### Změny díla – dodatečné práce

- 6.1 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 3, jsou dodatečné práce a budou připsány pouze ve výjimečných případech.
- 6.2 O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZVZ.
- 6.3 Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

## Čl. VII

### Platební podmínky

- 7.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
- 7.2 Objednatel neposkytuje zálohy předem.
- 7.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle odst. 4.1.1, 4.1.2, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle odst. 4.1.1, 4.1.2. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem. Faktura bude hrazena následovně:
- 7.3.1 V případě, že v okamžiku předání a převzetí díla bude dílo provedeno dle čl. IV. této smlouvy, bude faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
- 7.3.2 V případě předání a převzetí díla s výhradami, nevyklizení staveniště a neprovedení případných souvisejících úprav okolí ve smyslu odst. 4.1.3 nebo při nepředání dokumentů dle odst. 4.1.4 bude faktura na cenu díla proplacena pouze do výše 90 % ceny díla, zbývajících 10 % ceny díla bude sloužit jako zádržné.



Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

Toto zádržné bude uvolněno až po odstranění uvedených nedostatků, tj. po provedení díla dle odst. 4.1 této smlouvy, a to do 30 dnů od protokolárního stvrzení provedení díla.

- 7.4 Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
- 7.5 Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem a kopie protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
- 7.6 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
- 7.7 Splátnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.8 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 7.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

- 7.10 Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
- 7.10.1 vad a nedodělků díla,
  - 7.10.2 oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
  - 7.10.3 nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům,
  - 7.10.4 škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavateli,
  - 7.10.5 zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
  - 7.10.6 opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
  - 7.10.7 v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.

Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

- 7.11 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
- 7.12 Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby.
- 7.13 Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebnímu orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek a realizace projektu.

## Čl. VIII

### **Předání díla a záruční lhůta**

- 8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

doklady uvedené v odst. 4.1.4, nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby.

- 8.2 Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
- 8.3 V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
- 8.4 V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
- 8.5 Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
- 8.6 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla dle odst. 4.1.1 a 4.1.2 této smlouvy. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 8.7 Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady reklamované objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
- 8.8 Nebyla-li do okamžiku reklamace zaplacená cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění reklamovaných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
- 8.9 Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
- 8.10 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

- 8.11 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
- 8.12 Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

## Čl. IX

### Smluvní pokuty a náhrada škody

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit i jiné škody vzniklé objednateli z důvodu porušení jeho právních a smluvních povinností.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle odst. 3.1.1 této smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle odst. 3.1.4 této smlouvy.
- 9.4 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
- 9.5 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou reklamovanou vadu.
- 9.6 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 9.7 Za porušení povinností stanovených v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 9.8 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

- 9.9 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
- 9.10 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

## Čl. X

### Povinnosti objednatele

- 10.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
- 10.2 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
- 10.3 Objednatel zajistí technický dozor a autorský dozor. Objednatel, technický dozor a autorský dozor jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
- 10.4 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele.

## Čl. XI

### Povinnosti zhotovitele

- 11.1 Zhotovitel musí vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.

- 11.2 Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
- 11.2.1 dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
  - 11.2.2 zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
  - 11.2.3 zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
  - 11.2.4 zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.3 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 11.4 Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
- 11.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení §§ 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
- 11.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a autorského dozoru.
- 11.7 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
- 11.8 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. V případě, kdy zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění díla; jestliže bude následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

- 11.9 Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
- 11.10 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
- 11.11 V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyzoomět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
- 11.12 Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
- 11.13 V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
- 11.14 V případě nepředvídaných archeologických nálezů v souvislosti s prováděním díla, nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, je zhotovitel povinen v souladu s § 176 odst. 1 stavebního zákona neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- 11.15 Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
- 11.16 Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

- 11.17 Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
- 11.18 Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst objednatele za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
- 11.19 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemitřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
- 11.20 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 9 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle odst. 11.20.
- V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
- Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
- 11.21 Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto



Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.

- 11.22 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle odst. 11.20 i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
- 11.23 Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.
- 11.24 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla dle odst. 4.1, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku.
- 11.25 Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnosti stanovené v § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

## Čl. XII

### Odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy

- 12.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
- 12.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 12.3 Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
- 12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

12.4.1 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;

12.4.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
- b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
- c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
- d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
- e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
- f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.

12.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

12.6 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění.

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

- 12.7 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

### Čl. XIII

#### Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
- 13.2 Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
- 13.3 Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
- 13.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

#### Čl. XIV

##### Licenční ujednání

- 14.1 Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. XIV. smlouvy.
- 14.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
- 14.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (subdodavatele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množství rozsah užití.
- 14.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
- 14.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
- 14.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

#### Čl. XV

##### Zvláštní ujednání

- 15.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 3, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZVZ.
- 15.2 Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 82 odst. 7 ZVZ.

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

- 15.3 Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 15.4 Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek subdodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, uvedeným zejména v odst. 7.13 smlouvy, nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem.
- 15.5 Každá změna subdodavatele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
- 15.6 Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní subdodavatel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako subdodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu.
- 15.7 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Za tím účelem bude organizovat kontrolní dny, které bude sám nebo prostřednictvím technického dozoru svolávat podle předem dohodnutého režimu, s četností odpovídající intenzitě a důležitosti právě prováděných prací (standardně se předpokládá dvakrát měsíčně).
- 15.8 Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepisovat smlouvu. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 15.9 V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového eventuálního vlastníka stavby.
- 15.10 S výjimkou předchozího odst. 15.9 je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností ze smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- 15.11 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

- 15.12 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.

## Čl. XVI

### Závěrečná ustanovení

- 16.1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 16.2 Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou –dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- 16.3 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
- 16.3.1 Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.
- 16.3.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací).
- 16.3.3 Přílohou č. 3 této smlouvy je protokol o předání a převzetí projektové dokumentace
- 16.4 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
- 16.4.1 Zadávací dokumentaci;
- 16.4.2 nabídce zhotovitele ze dne 7. 1. 2016,
- 16.5 Smlouva se vyhotovuje v pěti vyhotovených, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 16.6 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 16.7 Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení

Č.j. objednatele:

Č.j. zhotovitele:

v pravdivosti a objednatel bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.

- 16.8 V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
- 16.9 Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ZVZ, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit smlouvu a další údaje za podmínek stanovených v § 147a tohoto zákona.

V Plzni dne ..... **11-03-2016**

V Plzni dne ..... **11-03-2016**

.....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Plzeňský kraj  
**objednatel**

.....  
**Ing. Jan Muzika**  
ředitel závodu Plzeň  
na základě plné moci  
**zhotovitel**

STATNÍ OZEMÍ  
Královéhradecký územní úřad  
nám. Gen. Páry 8  
370 00 Píseň

Rekonstrukce polní cesty H/PC 2 v k.ú. Lohovice  
Příloha č. 1  
spec. díla



STATNÍ OZEMÍ  
Královéhradecký územní úřad  
nám. Gen. Páry 8  
370 00 Píseň

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Královéhradecký územní úřad  
nám. Gen. Páry 8  
370 00 Píseň

Sod č. 187-2016-504261



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 387-15/1  
Stavba: Rekonstrukce polní cesty HPCr2 v k.ú. Lochousice

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:  
EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 03.06.2015

IČ:  
DIČ:

IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924

IČ:  
DIČ:

## Cena bez DPH

DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
základní	21,00%	5 827 328,75	1 223 739,04
snížená	15,00%	0,00	0,00

5 827 328,75

1 223 739,04  
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 051 067,79

- 6 -01- 2016

Ing. Jan Muzilka  
ředitel závodu Plzeň

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 387-15/1

Stavba: Rekonstrukce polní cesty HPCr2 v k.ú. Lochousice

Místo:

Datum:

03.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
387-15/1-0	Polní cesta HPCr2 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	<b>5 827 328,75</b>	<b>7 051 067,79</b>	
387-15/1-1	SO 101 polní cesta HPCr2	205 080,00	248 146,80	STA
387-15/1-2	SO 801 Polní cesta HPCr2 - výsadba	4 881 308,20	5 906 382,92	STA
		740 940,55	896 538,07	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce polní cesty HPCr2 v k.ú. Lochousice

Objekt:

**387-15/1-0 - Polní cesta HPCr2 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.06.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**205 080,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

205 080,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

43 066,80

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**248 146,80**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce polní cesty HPCr2 v k.ú. Lochousice

Objekt:

**387-15/1-0 - Polní cesta HPCr2 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň

Datum: 03.06.2015

Projektant:

Kód dflu - Popis

## Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>205 080,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	205 080,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 880,00
VRN4 - Inženýrská činnost	45 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	114 200,00
	5 000,00

Stavba:

Rekonstrukce polní cesty HPCr2 v k.ú. Lochousice

Objekt:

387-15/1-0 - Polní cesta HPCr2 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň

Datum: 03.06.2015

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>205 080,00</b>	
D	VRN		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
D	VRN1		<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>				<b>205 080,00</b>	
1	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení				205 080,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce geotechnický průzkum bez rozlišení	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2015 01
2	K	011314000	Archeologický dohled				40 880,00	
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický dohled	soubor	1,000	2 880,00	2 880,00	CS ÚRS 2015 01
3	K	012002000	Geodetické práce				23 000,00	
	PP		Vytyčení stavby	soubor	1,000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce: Vytyčení stavby, vytyčovací protokol					
D	VRN3		<b>Zařízení staveniště</b>				<b>45 000,00</b>	
4	K	030001000	Zařízení staveniště				30 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zhotovení a instalace prezentační tabule EU	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	R.3.	Nejpozději do jednoho měsíce od převezetí staveniště na místě realizace a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby.	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
D	VRN4		<b>Inženýrská činnost</b>				<b>114 200,00</b>	
6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě				27 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	27 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2015 01
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby				80 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby	paré	4,000	20 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2015 01
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření - hutní zkoušky				7 200,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zkoušky a ostatní měření - hutní zkoušky	ks	12,000	600,00	7 200,00	CS ÚRS 2015 01

PL	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SOU
	PP		Zkoušky a ostatní měření - hutníci zkoušky					
	D	VRN7	Provozní vlivy					
9	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení					
	PP		Provozní vlivy ochranná pásma elektrického vedení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
							5 000,00	CS ÚRS 2015 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce polní cesty HPCr2 v k.ú. Lochousice

Objekt:

**387-15/1-1 - SO 101 polní cesta HPCr2**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.06.2015

IČ:

DIČ:

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**4 881 308,20**

DPH základní  
snížená

Základ daně

4 881 308,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 025 074,72

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 906 382,92**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce polní cesty HPCr2 v k.ú. Lochousice

Objekt: 387-15/1-1 - SO 101 polní cesta HPCr2

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň

Datum: 03.06.2015

Projektant:

Kód dílu - Popis

## Náklady soupisu celkem

	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV	<b>4 881 308,20</b>
1 - Zemní práce	4 881 308,20
2 - Zakládání	699 031,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	101 509,60
4 - Vodorovné konstrukce	6 869,76
5 - Komunikace	43 733,92
8 - Trubní vedení	3 763 237,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 480,66
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	183 439,48
99 - Přesun hmot	33 000,00
997 - Přesun sutě	35 499,61
	3 506,80



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce polní cesty HPCr2 v k.ú. Lochousice

Objekt:

387-15/1-1 - SO 101 polní cesta HPCr2

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň

Datum: 03.06.2015

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>4 881 308,20</b>	
<b>D 1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>4 881 308,20</b>	
1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m					
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	888,580	43,58	699 031,32	
	P		<i>Poznámka k položce: změřeno funkcí objem zemních prací v elektronické dokumentaci</i>				38 724,32	CS ÚRS 2015 02
2	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3					
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3 500,380	42,67	149 361,21	CS ÚRS 2015 02
	P		<i>Poznámka k položce: změřeno funkcí objem zemních prací v elektronické dokumentaci</i>					
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro sílnice v hornině tř. 3 za lepvost					
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro sílnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	1 066,794	20,76	22 146,64	CS ÚRS 2015 02
	P		<i>Poznámka k položce: = pol. 2/3</i>					
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3					
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	70,184	230,14	16 152,15	CS ÚRS 2015 02
	P		<i>Poznámka k položce: rýha pro uložení podélné drenáže  = délka drenáže*průřez rýhy = pol. 18*0,124</i>					
5	K	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3					
				m3	23,395	24,59	575,28	CS ÚRS 2015 02

		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SOUŠTĚ	
PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3 <i>Poznámka k položce: = pol. 4/3</i>						
6	K	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 <i>Poznámka k položce: příkop + rýha pro propustek změřeno funkcí objem zemních prací v elektronické dokumentaci</i>	m3	891,700	51,37	45 806,63 CS ÚRS 2015 02
7	K	132201209		Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 3 <i>Poznámka k položce: pol. 6/3</i>	m3	297,230	21,33	6 339,92 CS ÚRS 2015 02
8	K	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k položce: = pol. 9</i>	m3	4 788,277	34,58	165 578,62 CS ÚRS 2015 02
9	K	167101102		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 <i>Poznámka k položce: = pol. 1 + pol. 2 + pol. 4 + pol. 6 - pol. 12 - pol. 13 - pol. 14*0,15</i>	m3	4 788,277	7,64	36 582,44 CS ÚRS 2015 02
10	K	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky <i>Poznámka k položce: = pol. 8</i>	m3	4 788,277	7,55	36 151,49 CS ÚRS 2015 02
11	K	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) <i>Poznámka k položce: = pol. 10*2 (přepočít z m3 na t)</i>	t	9 576,554	1,00	9 576,55 CS ÚRS 2015 02
12	K	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách <i>Poznámka k položce: obsyp kolem drenážních šachet</i>	m3	5,000	94,99	474,95 CS ÚRS 2015 02
13	K	174201101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	214,670	29,86	6 410,05 CS ÚRS 2015 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SOUSTA
	P		<i>Poznámka k položce: zásyp jam, rýh (mimo vozovku) vzniklých výstavbou</i>					
14	K	181301112	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 285,980	9,47	21 648,23	CS ÚRS 2015 02
	PP		Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci</i>					
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	8 594,910	10,18	87 496,18	CS ÚRS 2015 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	P		<i>Poznámka k položce: = pol. 34</i>					
16	K	181411122	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	2 285,980	16,80	38 404,46	CS ÚRS 2015 02
	PP		Založení trávniku na půde předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utáčení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	P		<i>Poznámka k položce: = pol 14</i>					
17	M	005724400	osivo směs travní hřištní	kg	160,020	110,00	17 602,20	CS ÚRS 2015 02
	PP		osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg hřištní					
	P		<i>Poznámka k položce: = pol. 16*0,07</i>					
	D	2	<b>Zakládání</b>					
18	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	570,000	117,80	101 509,60	
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm				67 146,00	CS ÚRS 2015 02
	P		<i>Poznámka k položce: změřeno funkcí měření délek v elektronické dokumentaci</i>					
19	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,440	21 618,21	9 512,01	CS ÚRS 2015 02
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	P		<i>Poznámka k položce: výztuž obetonování  plocha výztuže*hmotnost m2 57,91* 0,0075</i>					
20	K	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,800	2 194,90	10 535,52	CS ÚRS 2015 02
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25					
	P		<i>Poznámka k položce: rozměry základu (0,8*0,5*2)*6=4,8</i>					
21	K	274356021	Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	34,000	225,44	7 664,96	CS ÚRS 2015 02
	PP		Bednění základů z betonu prostého nebo železového pasů pro plochy rovinné zřízení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> bednění základů propustků. $(0,8 \cdot 0,5 \cdot 2 + 0,8 \cdot 2 \cdot 2) \cdot 6 = 24 + 10 (\text{rezerva}) = 34$					
22	K	274356022	Bednění základových pásů ploch rovinných odstranění					
	PP		Bednění základů z betonu prostého nebo železového pásů pro plochy rovinné odstranění	m2	34,000	58,43	1 986,62	CS ÚRS 2015 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> = pol.21					
23	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi KARI					
	PP		Výztuž základů pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,200	23 322,47	4 664,49	CS ÚRS 2015 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> plocha výztuže * hmotnost m2 $24 \cdot 0,0075$					
	D	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
24	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí					
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných	t	0,071	24 474,93	6 869,76	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> výztuž čel propustku plocha výztuže * hmotnost m2 $9,4 \cdot 0,0075$				1 737,72	CS ÚRS 2015 02
25	K	R.1	Osazení zábradlí					
	PP		Osazení zábradlí propustku, včetně dodání, výroby zábradlí a upevňovacích prvků	m	12,000	427,67	5 132,04	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 2ks, každý dlouhý 6m					
	D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>					
26	K	451312111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tř. B7,5 tl nad 100 do 150 mm					
	PP		Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 100 do 150 mm	m2	4,000	345,39	43 733,92	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> = pol.29				1 381,56	CS ÚRS 2015 02
27	K	451971111	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby					
	PP		Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky hřeby	m2	592,200	9,02	5 341,64	CS ÚRS 2015 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> plocha sanace výměnou podloží + vytažení z boků + přesahy					
28	M	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2					
	PP		geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP 80 314 g/m2	m2	592,200	56,60	33 518,52	CS ÚRS 2015 02
	P		<i>Poznámka k položce:</i> = pol. 27					
29	K	465512127	Dlažba z lomového kamene na sucho se zalitím spár cementovou maltou tl 200 mm					
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	4,000	873,05	3 492,20	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: opevnění příkopu u nátoku do propustku pod cestou</i>					
	D	5	<b>Komunikace</b>					
30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm				3 763 237,05	
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	8 023,707	78,46		
	P		<i>Poznámka k položce: Podkladní vrstva ŠD = pol.35+pol.36+pol.37+pol.40+rozšíření vrstvy</i>				629 540,05	CS ÚRS 2015 02
31	K	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivý (Road Mix) tl do 500 mm plochy do 5000 m2	m2	7 261,610	25,00	181 540,25	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivý (systém Road Mix) vápnem, cementem nebo směsnými pojivý (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promíslením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: Provádění podloží v km 0,460 - KÚ v tl. 0,5m</i>					
	P		<i>délka*šířka vozovky+krajnice+rozšíření podkladních vrstev-výhybny 3,5*1344+1344+1914*0,3+774*0,6+53,66+69,35+52</i>					
32	M	585301590	vápno CL 90-Q nehašené bal. 32 kg	t	175,000	1 600,00	280 000,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 90 - Q nehašené bal. 25 kg					
	P		<i>Poznámka k položce: pojivo pro úpravu zemín =pol.31*24,1kg</i>					
33	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	968,000	115,06	111 378,08	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: výměna podloží vrstva 2*200mm</i>					
34	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	8 594,910	90,31	776 206,32	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: = pol. 30+ rozšíření vrstvy</i>					
35	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	197,940	303,49	60 072,81	CS ÚRS 2015 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: rozšíření stavajících asfaltové vozovky</i>					
	P		<i>změřeno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci</i>					
36	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	877,160	253,49	222 351,29	CS ÚRS 2015 02
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava
	P		<i>Poznámka k položce: změněno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci</i>					
37	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkokrtů tl 100 mm	m2	1 804,010	55,96	100 952,40	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkokrtů tl. 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: změněno funkcí měření ploch v elektronické dokumentaci</i>					
38	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 568,410	9,60	24 656,74	CS ÚRS 2015 02
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,70 kg/m2					
	P		<i>Poznámka k položce: postřik živičný spojovací = pol.42=2568,41</i>					
39	K	573211111-1	Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 075,100	7,50	8 063,25	
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,70 kg/m2					
	P		<i>Poznámka k položce: postřik živičný infiltrační = pol.35+pol.36=197,94+877,16=1075,1</i>					
40	K	573411114	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 1,5 kg/m2	m2	9 146,788	27,60	252 451,35	CS ÚRS 2015 02
	PP		Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z asfaltu silničního, v množství 1,50 kg/m2					
	P		<i>Poznámka k položce: =pol. 41*2</i>					
41	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	4 573,394	132,00	603 688,01	CS ÚRS 2015 02
	PP		Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na suchu, s postřikem živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: délka * šířka + plocha sjezdů a rozšíření vozovky 1204,1*3,5=359,359</i>					
42	K	577134221	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 568,410	199,36	512 038,22	CS ÚRS 2015 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: délka * šířka + plocha sjezdů a rozšíření vozovky 600*3,5=468,41</i>					
43	K	R.3	Vyplnění spár živičnou zátlvkou	m	4,000	74,57	298,28	
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zátlvkou					
	P		<i>Poznámka k položce: výplň pražiznuté spáry živičnou zátlvkou</i>					

D 8

Trubní vedení

44 480,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Soustav
44	K	895170201	Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací prostor 35 l	kus	12,000	3 665,50	43 986,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s usazovacím prostorem 35 l, poklop					
45	K	899621111	Obetonování drenážního potrubí betonem tř. B7,5 tl do 150 mm trub DN 100	m	2,000	247,33	494,66	CS ÚRS 2015 02
	PP		Obetonování drenážního potrubí prostým betonem tl. obetonování do 150 mm, trub DN do 100					
	P		Poznámka k položce: obetonování drenáže u výtoku					
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								
46	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	3,000	685,00	183 439,48	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních				2 055,00	CS ÚRS 2015 02
	P		Poznámka k položce: dočasné značení po dobu výstavby					
47	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	270,000	8,00	2 160,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111					
48	K	913211112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m	kus	1,000	685,00	685,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 reflexních, šířky 2,5 m					
49	K	913211212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	90,000	12,00	1 080,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 21-1112					
50	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	4,000	52,22	208,88	CS ÚRS 2015 02
	PP		Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	P		Poznámka k položce: proříznutí spáry v místě napojení nového krytu					
51	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	4,000	8 136,64	32 546,56	CS ÚRS 2015 02
	PP		Čelo propustku ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
52	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,000	10 012,02	20 024,04	CS ÚRS 2015 02
	PP		Čelo propustku ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm					
53	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	23,400	700,88	16 400,59	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm					
	P		Poznámka k položce: součet délek propustků 13,43 + 9,92					
54	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	7,500	1 280,53	9 603,98	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm					
55	M	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	3,000	5 244,86	15 734,58	CS ÚRS 2015 02
	PP		trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 integro 60 x 250 x 10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Sousta...
	P		<i>Poznámka k položce: =pol.54/2,5</i>					
56	M	592225460	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm	kus	10,000	3 304,90	33 049,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		trouby pro splaškové odpadní vody železobetonové trouby hrdlové přímé s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5					
	P		<i>Poznámka k položce: 13,43/2,5+9,92/2,5</i>					
57	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	5,200	2 549,03	13 254,96	CS ÚRS 2015 02
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15					
58	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	12,000	63,60	763,20	CS ÚRS 2015 02
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: zařiznutí stávajícího krytu</i>					
59	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	6,000	312,50	1 875,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění různých konstrukcí na mostech kovového zábradlí vcelku					
	P		<i>Poznámka k položce: odstranění stávající zábradlí stávajícího propustku, včetně likvidace</i>					
60	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	0,300	2 662,31	798,69	CS ÚRS 2015 02
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm					
61	M	735580100	páska výstražná "VSTUP ZAKÁZÁN" 200 m	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		páska výstražná "VSTUP ZAKÁZÁN" 200 m					
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				33 000,00	
62	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	30 000,000	1,10	33 000,00	CS ÚRS 2015 02
	P		<i>Poznámka k položce: opakované čištění stávajících komunikací i nové vozovky</i>					
	D	99	Přesun hmot				35 499,61	
63	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7 142,779	4,97	35 499,61	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	997	Přesun sutě				3 506,80	
64	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,000	35,00	175,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce: =pol.67</i>					
65	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	95,000	7,28	691,60	CS ÚRS 2015 02



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příklad k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	P		<i>Poznámka k položce: příplatek za 19km =pol.64*19</i>					
66	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,000	500,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
	P		<i>Poznámka k položce: =pol.64</i>					
67	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,000	28,04	140,20	CS ÚRS 2015 02
	PP		Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí					
	P		<i>Poznámka k položce: sut' vzniklá při výstavbě (odřiznutý asfalt, vrtání porstupu pro drenáž, sut' navežená v cestě...)</i>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce polní cesty HPCr2 v k.ú. Lochousice

Objekt:

**287-15/1-2 - SO 801 Polní cesta HPCr2 - výsadba**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.06.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

45274924

DIČ:

CZ45274924

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**740 940,55**

DPH základní  
snížená

Základ daně

740 940,55

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

155 597,52

0,00

Cena s DPH

**v CZK**

**896 538,07**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce polní cesty HPCr2 v k.ú. Lochousice

Objekt:

**287-15/1-2 - SO 801 Polní cesta HPCr2 - výsadba**

Místo:

Datum: 03.06.2015

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**740 940,55**

HSV - Práce a dodávky HSV

740 940,55

1 - Zemní práce

728 404,00

998 - Přesun hmot

12 536,55

96

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce polní cesty HPCr2 v k.ú. Lochoustce

Objekt:

**287-15/1-2 - SO 801 Polní cesta HPCr2 - výsadba**

Místo:

Zadavatel:

Datum: 03.06.2015

Uchazeč:

EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>740 940,55</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	111111323	Odstranění ruderálního porostu do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu do 1:1	m2	662,000	25,00	16 550,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění ruderálního porostu z plochy přes 100 do 500 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1					
2	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	570,000	20,00	11 400,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2					
3	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	570,000	8,00	4 560,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu					
	P		<i>Poznámka k položce: = pol.2</i>					
4	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	11,000	160,00	1 760,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
5	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
6	K	112151511	Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky do 10 m	kus	22,000	600,00	13 200,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Řez a průklest stromů pomocí mobilní plošiny výšky stromu do 10 m					
	P		<i>Poznámka k položce: ořez větví zasahujících do cesty</i>					
7	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	11,000	180,00	1 980,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: = pol. 4</i>					
8	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> = pol. 5					
9	K	112211111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	11,000	150,00	1 650,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,10 do 0,30 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> = pol. 4					
10	K	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	1,000	260,00	260,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> = pol. 5					
11	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	11,000	25,00	275,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> = pol. 4					
12	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	130,00	130,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> = pol. 5					
13	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	11,000	380,00	4 180,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> = pol. 4					
14	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> = pol. 5					
15	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	11,000	100,00	1 100,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> = pol. 4					
16	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> = pol. 5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
17	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	53,900	30,00	1 617,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	P		Poznámka k položce: = pol. 21					
18	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	11,000	65,00	715,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm					
	P		Poznámka k položce: = pol. 4					
19	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm					
	P		Poznámka k položce: = pol. 5					
20	K	183105221	Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do 1:1	kus	77,000	500,00	38 500,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemíně tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% na svahu přes 1:2 do 1:1, objemu přes 0,40 do 1,00 m3					
	P		Poznámka k položce: = pol. 22					
21	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	53,900	950,00	51 205,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		rašelina substrátová zahradní substrát pro výsadbu VL					
	P		Poznámka k položce: pol.20*0,7					
22	K	184102124	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	77,000	280,00	21 560,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při průměru balu přes 400 do 500 mm					
	P		Poznámka k položce: = pol.23+pol.24+pol.25+pol.26					
23	M	026R.1	Jabloň, 250 - 300 cm, bal	kus	20,000	4 950,00	99 000,00	
24	M	026R.2	Hrušeň, 250 - 300 cm, bal	kus	18,000	4 950,00	89 100,00	
25	M	026R.3	Třešeň ptačka, 250 - 300 cm, bal	kus	19,000	4 950,00	94 050,00	
26	M	026R.4	Švestka, 250 - 300 cm, bal	kus	20,000	4 950,00	99 000,00	
27	K	184215133	Ukotvení kmene dřevín třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	77,000	350,00	26 950,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m					
	P		Poznámka k položce: =pol.22					
28	M	605912550	kůl vyvazovací dřeviny impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm	kus	231,000	85,00	19 635,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		sloupy, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špička, délka 250 cm impregnované průměr 8 cm					
	P		Poznámka k položce: =pol.27*3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		77*3 'Přepočtené koeficientem množství		231,000			
29	M	605912550-1	Příčka spojovací Poznámka k položce: = pol.28	kus	231,000	45,00	10 395,00	
	PP		20 mm x 50 m					
30	M	605912550-2	páska kotvící	kus	2,000	850,00	1 700,00	
	PP		20 mm x 50 m					
31	K	184501132	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách ve svahu do 1:2 PP Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	85,000	85,00	7 225,00	CS ÚRS 2015 02
32	K	184801122	Ošetřování vysazených dřevin solitérních ve svahu do 1:2 PP Ošetření vysazených dřevin solitérních na svahu přes 1:5 do 1:2 Poznámka k položce: =pol.22	kus	77,000	100,00	7 700,00	CS ÚRS 2015 02
33	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 PP Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m Poznámka k položce: =pol.22	kus	77,000	30,00	2 310,00	CS ÚRS 2015 02
34	K	184911432	Mulčování rostlín kůrou tl. do 0,15 m ve svahu do 1:2 PP Mulčování vysazených rostlín mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 Poznámka k položce: =pol.22*2	m2	154,000	65,00	10 010,00	CS ÚRS 2015 02
35	M	103911000	kůra mulčovací VL PP výrobky ostatní kůra mulčovací VL Poznámka k položce: =pol.34*0,15	m3	23,100	680,00	15 708,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		150,98*0,153 'Přepočtené koeficientem množství		23,100			
36	K	18580-R.	Hnojení tabletovým hnojivem k jednotlivým rostlínám v rovině a svahu do 1:5 PP Hnojení tabletovým hnojivem k jednotlivým rostlínám v rovině a svahu do 1:5 Poznámka k položce: včetně dodání tablet P 8*77	kus	616,000	14,00	8 624,00	
37	K	185804311	Zalítí rostlín vodou plocha do 20 m2 PP Zalítí rostlín vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 Poznámka k položce: =množství dle pol.22 x 1m3	m3	77,000	200,00	15 400,00	CS ÚRS 2015 02
38	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlín za vzdálenost do 1000 m PP Dovoz vody pro závlivku rostlín na vzdálenost do 1000 m Poznámka k položce: =pol.37	m3	77,000	500,00	38 500,00	CS ÚRS 2015 02
39	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlín do 1000 m ZKD 1000 m	m3	693,000	15,00	10 395,00	CS ÚRS 2015 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Dovoz vody pro závlivu rostlín Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
	P		<i>Poznámka k položce: =pol.38*9</i>					
	D	998	Přesun hmot				12 536,55	
40	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m					
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	19,287	650,00	12 536,55	CS ÚRS 2015 02



## Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace

### 1. Strana předávající – objednatel

Název: Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj  
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň  
Zastoupen: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj  
IČO/ DIČ: 013 12 774/ CZ 01312774

### 2. Strana převíjající – zhotovitel:

Název: EUROVIA CS, a.s.  
Adresa: Národní 138/10, 110 00 Praha 1  
Zastoupen: Ing. Jan Muzika, ředitel závodu Plzeň, na základě plné moci  
IČO/ DIČ: 452 74 924/ CZ 45274924

Dnešního dne byla objednatelem předána zhotoviteli projektová dokumentace na realizaci akce „Realizace polní cesty HPCr 2 v k.ú. Lochousice – okr. Plzeň-sever“, ve dvou vyhotovení. Projektovou dokumentaci vyhotovila společnost NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, číslo zakázky 214.

Další předané doklady:

- kopie – Stavební povolení s nabytím právní moci
- štítek „Stavba povolena“
- kopie - Povolení kacení
- kopie - ČEZ Distribuce - udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu el. vedení

V Plzni dne 11-03-2016

Za objednatele předal:

Za zhotovitele převzal:

KPÚ pro PK, Pobočka Plzeň  
Státní pozemkový úřad

.....  
.....  
EUROVIA CS, a.s.