
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ-RP v k.ú. Záluží

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 28

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP mimo 

trvalé porosty
ha 576

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ-RP v 

trvalých porostech
ha 14

Vektorizace vlastnické mapy ha 590 31. 1. 2020 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 75 31. 10. 2020 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ-RP, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 96 31. 10. 2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 7 31. 10. 2020 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 5 31. 10. 2020

Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí a 

upřesnění grafického přídělu
ha 332 30. 4. 2021

Upřesnění grafického přídělu pro vydání rozhodnutí  o 

určení hranic přídělových pozemků
ha 30 31. 10. 2021

3.4.5. Rozbor současného stavu                      ha 590 31. 10. 2020 

3.4.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 590 30. 6. 2022 

30. 6. 2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 590

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ-RP v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 50

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 45

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 5

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 590 30. 4. 2024 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ-RP ks 2 1)
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 590

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30. 6. 2020 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

  30. 4. 2023 

3.4.4.

31. 1. 2020 3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



funkce

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Jméno, příjmení  Jméno, příjmení  

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V ……………... dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V ............................ dne ............................
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