E. Zásady organizace výstavby
E.1. Technická zpráva
1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště

Záměrem stavby je zpřístupnění zemědělských pozemků v k.ú. Korkyně.
Celkové uspořádání staveniště odpovídá charakteru liniové stavby. Staveniště bude vymezeno pruhem (pozemek č.p.p. 913) který je pro stavbu dostatečně široký (š. pozemku prům. 5-13m). 
1.2 Zásady návrhu staveniště

Požadavky na zařízení staveniště vyplynou z technologie výstavby konkrétního dodavatele, který bude vybrán veřejnou soutěží.
Předpokládají se následující požadavky : 

· prostor pro umístění stavební buňky

· prostor pro mezideponie skrývky ornice 
· plocha pro skladování materiálů (kamenivo,štěrkodrť)

· uložení mechanizačních prostředků

· přístupové trasy

Pro umístění stavební buňky, plochy pro skladování mechanizmů a materiálů bude obecním úřadem Korkyně určen obecní pozemek.
1.3. Přístup na staveniště.

K přístupu na staveniště polní cesty HPC 4 lze využít příjezd po silnici č.II/102.
Je nutno dbát na odstranění případných nečistot, vzniklých přepravou hmot.
1.4. Návrh hospodaření s materiály.
Přehled základních kubatur :  


    OBJEKT 1


OBJEKT 2

skrývka ornice tl. 150mm

                 166,85 m3


    0,00 m3

odkopávka pro spodní stavbu cesty

      807,98 m3


210,70 m3

násyp 





          0,00 m3


     0,00 m3

zásyp podél komunikace


      239,86 m2


     0,00 m3

zásyp drceným kamenivem


          6,00 m3


   49,91 m3 
humusování,svahování
,zatravnění

    1506,75 m3 

     0,00m3
Část odkopávky pro spodní stavbu cesty bude použita na zásyp podél komunikace. Přebytek výkopu 568,25m3 (Obj.1) a 210,70m3 (Obj.2) bude odvezen na skládku (Lapuška s.r.o. ; Ekos Řevnice s.r.o. vzdál.23km, obecní skládka Nový Knín je momentálně zaplněna). Skrytá ornice bude použita na humusování ploch podél komunikace (Obj.1) a přebytek ornice 16,32m3 (Obj.1) bude po dohodě s obcí umístěn v rámci katastrálního území.
1.5. Výsadba zeleně
Plochy podél komunikace od vozovky až na hranici pozemku navrhujeme zatravnit. 

1.6. Postup a harmonogram výstavby

Výstavbu polní cesty bude možné provádět v období vegetačního klidu, nejlépe po sklizni  

zemědělských plodin. Doba výstavby bude upřesněna zadavatelem při výběru dodavatele stavby.
Orientační harmonogram výstavby :
· umístění stavební buňky
· kácení stromů, odstranění travin a křovin, sejmutí ornice
· zemní práce- výkop pro spodní stavbu komunikace 
· úprava zemní pláně
· podkladní vrstvy komunikace
· kryt komunikace
· osazení dopravních značek
· humusování, zatravnění
Přesný harmonogram a lhůty výstavby si stanoví dodavatelská organizace spolu se zadavatelem, lhůty výstavby jsou součástí nabídky veřejných zakázek.

1.7. Podmínky pro provádění

Při provádění stavby je třeba dbát dodržování bezpečnostních předpisů, zejména zákona č.309/2006 Sb a protipožárních předpisů, zejména Vyhl. MV č.246/2001 Sb.
Veškeré stavební materiály, použité do konstrukcí a technologie prací musí odpovídat příslušným ČSN.

1.8. Zásady plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZ)

Stavba musí být zajištěna z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se :

· směrnicí Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti

· zákonem č.267/2006 Sb., Zákoník práce v platném znění

· zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
· nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

· zákonem č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích

· zákonem č. 150/2000 Sb., o silniční dopravě

· zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Podmínky pro nutnost vypracování plánu BOZP stanoví § 15 zákona č. 309/2006 Sb.Podle zákona č. 309/2006 Sb. se na tuto stavbu nevztahuje povinnost zadavatele určit koordinátora BOZP, pokud nebudou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. 
Zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby pracoviště bylo prostorově a konstrukčně vybaveno tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí. ( § 2 zákona č. 309/2006 Sb.)
Před zahájením stavby musí zhotovitel s ohledem na své specifické technické vybavení a zvolený způsob organizace výstavby vypracovat havarijní plán pro případ úniku ropných a jiných produktů. 
E.2. Výkresy
V souladu s Vyhl. č.146/2008 byla vyhotovena pouze přehledná situace se zákresem širších vztahů, zejména příjezdových komunikací.  
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