PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENiI STAVBY
(dale jen ,,smlouva®)
uzavrena

podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik")
mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy Gfad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj,
Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00

zastoupeny: Ing. Jifim PapezZem, feditelem Krajského pozemkového ufadu pro

Plzenisky kraj

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzerisky
kraj

v technickych zalezitostech opravnén jednat:  Ing. Petr Velkoborsky, odborny rada,
tel. 606 646 926;
e-mail: p.velkoborsky@spucr.cz

Nadézda Malinova, vrchni referent,

tel. 724 740 078

e-mail: n.malinova@spucr.cz

KPU pro Plzerisky kraj, Pobogka Plzen,
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen

Tel.: +420 727 956 822

E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uétu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: CZ01312774 neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel:
Jméno: e
Sidlo: e
zastoupeny: I statutarni organ (dle vypisu z obch.
rejstiiku)
tel./fax:
e-mail:
ID DS:
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

v technickych zalezZitostech je opravnén jednat:
tel./fax:

e-mail:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

ICO:
DIC: je/neni platcem DPH

Spolegnost je zapsana v obchodnim rejsttiku vedeném u [, oddil N, viozka

(dale jen ,zhotovitel)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ"), v souladu s vyhlaSkou €. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich pfedpisu (dale jen ,vyhlaska
€. 169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem ,Stavba polnich cest C15, C16 a
vodni nadrze VN100 v k.u. Vicice u Blovic“ (dale jen zakazka).

Podklady pro uzavieni smlouvy:
Nabidka zhotovitele ze dne: [N
Zadavaci dokumentace ze dne: 24. 06. 2020

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne: bude doplnéno

Stavebni povoleni ze dne: 26. 2. 2019, €.j. MUBlov 03464/19/DO/He s nabytim pravni
moci dne 26.3.2019.

Cl.I Predmét a uéel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uUprav v katastralnich uzemich Hradisté u Blovic a VICice u
Blovic a navazujicich ¢asti k. . Komorno a Blovice dle zakona &. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych uUpravach a pozemkovych uUradech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a o0 zmeéné zakona &. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k padé a jinému
zemeédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby Stavba polnich cest C15, C16 a t(né
VN100 v k. u.. VI€ice u Blovic (dale jen ,dilo®) zhotovitelem v rozsahu a za podminek
ujednanych v této smlouvé a v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této
smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, pfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokyn(
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolauda¢nich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:

C.j. zhotovitele:

ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych financnich
moznostech a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat.
VZdy musi byt postupovano podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje
k pfevzeti dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Stavba polnich cest C15, C16 a tiné VN100 v k. u.. Vicice u Blovic

katastralni uzemi VI€ice u Blovic, okres Plzen -jih, Plzefsky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfisluSnych parcelnich Cisel pozemkl a vyty€ovacich
bodd, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spoleénosti Pontex, spol. s r.o., Bezova 1658, 147 14 Praha 4, ICO 407 63
439, ¢. zakazky 17 818 00. Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem
protokolarné pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenists.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto €innosti:

a.

o

Zajisténi dodavek materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

Provedeni v8ech c&innosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpe&nostni opatfeni apod.).
Koordinace veskerych cinnosti, jeZ jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vyty€eni pozemk( pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pfislusna parcelni Cisla pozemku a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila vcetné pfipadnych
geometrickych pland pro kolaudaéni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim ufadem

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde vpridbéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezdm kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych ¢&asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych predmétu, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k nalezim munice C¢i k archeologickym nalezdm dle §176, odst. 1
zakona &. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (dale jen
.Stavebni zakon®), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez
objednateli, stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl
poskozen nebo zni¢en, a prace v misté nalezu prerusit.

i. Zajisténi v8ech dalSich nepfedvidatelnych prizkum( nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla béhem realizacnich
praci(dle €l. 1l bod 2. i) bude FfeSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybérovym/zadavacim fizenim.

j- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inzenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I.  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho
prostredi.

m. Projednani a zajiSténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popt. dalSich pozemkd, véetné uhrady vymérenych poplatkd.

n. Zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotenych pozemkl do puvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za do€asné zabory ploch, dotasné
a trvalé stavby a poplatk(i za uloZeni odpadu na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atestl a revizi podle CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpisu platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosazZeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametra dila.

Provéfeni mocnosti finalni vrstvy kontrolnimi vrty provedenymi na své
naklady, v mistech, kde ur¢i objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u
cest s povrchem z asfaltové smési.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pfehledu o pfipadné vytéZzené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zdsad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym
Méstskym ufadem Blovice dne 26. 2. 2019 ¢&.j. MUBlov 03464/19/DO/He, které
nabylo pravni moci dne 26. 3. 2019.

4. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zaijistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemkl nez téch, které jsou uréeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. Il Cena dila

1. Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky ucinéné zhotovitelem na Verejnou zakazku ze

dne .
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

2. Cena je nejvySe pfipustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z diavodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

3. Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady
souvisejici s plnénim podminek zadavaci dokumentace vyplyvajicich z €innosti podle
¢l. Il, odst. 2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

4. Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH &ini P Ke.
DPH I % é&ini B ke
Celkova cena za provedeni dila vé. DPH &ini B Ke.

(Cena bude uvadéna na haléfe, tj. na 2 desetinna mista)

5. PoloZkovy nabidkovy rozpocet je vypracovan v souladu se strukturou jednotlivych
kalkuladnich poloZzek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s.”.
Nabidkovy rozpocCet bude nedilnou soucasti smlouvy v elektronické podobé ve
formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

1. Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
darfiového dokladu (faktury).

2. Objednatel neposkytuje zalohy.

3. Fakturace bude provadéna po dokonceni jednotlivych fakturacnich celki a to na
zakladé zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovaciho
protokolu o provedeni praci nejpozdéji do 15.11. pfislusného roku. Bez tohoto
potvrzeného protokolu nesmi byt faktura vystavena. Soucasti faktury budou soupisy
provedenych praci odsouhlasené technickym dozorem stavebnika a potvrzené
objednatelem. Zhotovitel oznali kazdou fakturu textem "dil&i" s oznacenim
fakturacniho celku. Posledni faktura bude vystavena do 15 kalendafnich dnd od
protokolarniho pfedani a prevzeti dila dle této smlouvy. Soucasti faktury budou
objednatelem odsouhlasené soupisy provedenych praci. Faktura bude dorucena
objednateli nejdéle do 15.11. pfisluSného roku a bude oznadena textem ,konecna‘“.

4. Danovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti danového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici udaje: oznageni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfidéleno),
Udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku v&etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, €islo faktury, den
vystaveni a |h{itu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a Cislo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou &astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

5. Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pfed vystavenim dil¢i faktury nebo prfed protokolarnim predanim dila. Objednatel
tento soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnd od predlozeni
zhotovitelem.
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:

10.

11.

12.

13.

C.j. zhotovitele:

V pfipadé ,konecné“ faktury bude jeji soucasti také kopie protokolu o pfedani a
pfevzeti dila, fadné podepsaného za obé smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfiloZeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované ¢astky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény pfijemce: Statni pozemkovy Gfad, KPU pro Plzenisky kraj, Poboéka Plzen,
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout
dorucenim opravené faktury objednateli nova lhata splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendafnich dnl od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych Castek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uc¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15. 11. pfislusného roku.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pfredpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné &innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organll vefejné spravy, je prislusny zhotovitel povinen tuto ¢astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela ¢&i z&asti
v dasledku jednani & opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruSeni
predpisu zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organizaéni slozkou statu a jeho
stav Uctu zavisi na prevodu finanénich prostfedk( ze statniho rozpoétu. Zhotovitel
souhlasi s tim, Ze v pfipadé nedostatku finanénich prostfedkl na uc¢tu objednatele,
dojde k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedkl a ze ¢asova
prodleva z téchto duvodu nebude zapocitana do doby splatnosti uvedené na fakture
a nelze z téchto dlvodu vici objednateli uplathovat zadné sankce. Objednatel se
zavazuje, ze v pfipadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem
splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dnd od okamziku, kdy se objednatel dovédél
o vzniku této skutecnosti, nastane-li ve lh(té krat$i nez 5 pracovnich dni pred
pUvodnim terminem splatnosti faktury.

Zhotovitel neni opravnén zapocist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné
a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vySi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Cl. V Doba plnéni

Dilo bude dokonéeno nejpozdéiji do 06. 11. 2020
Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahdjit a ukoncit prace v terminech dle &l. V odst. 4 této smlouvy. Dobou
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

plnéni se rozumi Uplné dokonCeni a pfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfripadnych vad a nedodélkl a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyteCného odkladu zastavit prace a pfi provadéni
zabezpecCovacich praci na stavbé postupovat dle pokynu objednatele tak, aby
nedosSlo k posSkozeni &i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k
zastaveni nebo pferudeni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby.
Prokazatelné vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v disledku takto
zastavené nebo prerusené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy
pFestavaji bézet lhaty ke splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O
dobu, o kterou je tfeba dilo pferuSit, se prodluzuje |hiita dohodnuta pro jeho
dokonceni. Trva-li sistace déle nez tfi mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud
zhotovitel dokonéil a pfipravil k plnéni dila odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné
dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicl nebo uplynula-li jiz pdvodné dohodnuta
doba provedeni dila, je zhotovitel
i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3. V pfipadé, Zze zhotovitel pferusi prace na pfedmétu dila z divodu na jeho strané,
nebo na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi
organy za mimoradné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel
neprodlené duvod preruseni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile.
Nedojde-li
k dohodé&, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou |hGtu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodatec¢né I[h(ité prace nebo prohlasi pfed uplynutim
dodate¢né lhaty, Zze svUj zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit.
Toto preruSeni praci nema vliv na dohodnutou dobu plnéni dila, pokud nedojde k jiné
dohodé formou dodatku ke smlouvé.

4. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a pfevzeti stavenisté: do 10. 08. 2020
(nejpozdéji do 5 pracovnich dnl pfed zahajenim praci)
b. Termin zahdjeni stavebnich praci: 17. 08. 2020
c. Termin dokondeni stavebnich praci: 26. 10. 2020
d. Termin pfedani a pfevzeti dila: 06. 11. 2020
(protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokonceného dila)

5. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
¢asovém harmonogramu postupu praci, jenz zhotovitel uvedl jako soucCast své
nabidky a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je
nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji Pfiloha €. 1.

6. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specialniho ufadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokonleny a
stavba
je pfipravena ke kolauda&nimu fizeni.

C1.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o &emz bude proveden zapis.
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2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele zuc€astni prohlidky dokonenych a
v budoucnosti nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude
zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnt pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén
zapis do stavebniho deniku technickym dozorem.

3. Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel,
technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni
kontrolovat provadéni stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

4. Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni
dny stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozZitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi plsobi sou¢asné na stavbé, a v zavislosti na
dulezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.”). Do stavebniho deniku se zapisuji vS8echny skute€nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebnim deniku zaznamy o stavebnich
pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na
stavenisti zahajeny. Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a
nedodélku z prejimaciho fizeni nebo vydanim kolaudaéniho souhlasu (rozhodujici je
okolnost, ktera nastane dfive).

2. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpec€nostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpec€nosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni piedpisy, a to i po skonceni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi poZarnimi pfedpisy

b. zodpovidat za dodrZovani prfedpisu o bezpecnosti prace a technickych
zarizeni na stavenisti dle nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na
nich

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona as odkazem na
dalSi souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pficemz tato osoba musi splfiovat
podminky stanovené vzakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrl
a techniku ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.
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Zafizeni stavenisté si zabezpeduje zhotovitel v souladu se svymi potiebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
souasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho
rozhodnuti, v€etné dasledku pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a
2595 ob&anského zakoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skuteénosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou Uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim
povoleni. Zhotovitel odpovida za Skody zplUsobené objednateli a jinym osobam mimo
stavenisté atyto Skody se zavazuje uhradit ve lhaté, kterou stanovi objednatel
v pisemném oznameni o $kodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné pfevzal pro ulely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem predlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veSkeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi
pozZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s pfedstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skute€nostech, zakladajicich
povinnost urCit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
Cinnosti.

Zhotovitel zajisti bezpeCnost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zaijisti dodrzovani pravnich pfedpist v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, Zze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych pfedpist, pfip. bude vydan jiny pravni pfedpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpisl, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho reZimu uzivani pfisludnych komunikaci si zabezpecit
pfislusné povoleni u silniéniho spravniho ufadu a provést na svlj naklad vSechna
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18.
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20.

C.j. zhotovitele:

opatfeni, ktera urady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
pfebytecné zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materidly, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pruvodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych pfedpisu.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdé&ji vSak v terminu pfedani a
pfevzeti dila soubor certifikatl, ¢i jinych privodnich dokladd rozhodujicich materiald
uzitych k vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o uCinéném nalezu a z ného vyplyvajicim
pferuseni praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha ¢. 16 bod B pism. y)
vyhlasky €. 499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfislusnych predpisu
vztahujicich se k realizaci dila.

CL. VIl Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vySi nejméné
19 000 000 K¢E. Zhotovitel se zavazuje, zZe po celou dobu trvani této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistné Castky pod
¢astku uvedenou v pifedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také
po dobu zaruky a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné Castky dle
tohoto odstavce.

V ufedné ovérené kopii pojistné smlouvy & ramcové pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zfetelné barevné vyznaleny poZadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace pfedmétu pojisténi s pojistnou ¢astkou a dobou platnosti nebo k tomu
bude pfiloZzen podepsany dokument od pojistovaci spolenosti, z kterého to bude
jednoznacné vyplyvat.

Dale v pfipadé, Ze tato pojistha smlouva také feSi nebo omezuje limit pro jeden
Skodni pfipad, tak to zhotovitel zfetelné barevné vyznaci v pojistné smlouvé nebo
v pfilozeném dokumentu podepsaném pojistovaci spoleCnosti. Tento limit nesmi byt
nizSi nez vySe uvedeny financni limit.

Ufedn& ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavfeni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto
¢lanku musi byt doru€eny objednateli nejpozdéji pfi pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je
kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele predlozit do
tfech dnl pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti, nebo
pojistku ve smyslu § 2775 ob&anského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnl ode dne
doruceni Zadosti objednatele.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva & smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni
dila a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, ze dojde
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k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skutecnosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ih(té 3 pracovnich dnl uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe
uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany
této smlouvy za podstatné porusSeni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.

6. Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho prfedani a prevzeti dila
objednatelem nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a v8ech jeho zhotovovanych,
upravovanych
a dalSich &astech a na c¢astech ¢i souCastech dila, které jsou na stavenisti
uskladnény. Z tohoto dlvodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady
udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.

7. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.
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Cl. IX Provedeni a predani, prevzeti dila

Stavenisté

1. Stavenisté bude pfedano v terminu podle €l. V. odst. 4 pism. a) smlouvy. O pfedani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery ob& smluvni strany
podepiSi. Za den pFfedani a prevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

2. Zafizeni stavenisté vEetné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpecuje
zhotovitel na svij ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajisStuje svym jménem a na svUj Ucet uzavreni pfislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu fesici odvadéni destové a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné mérfeni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni
stavenisté.).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o pFedani a prevzeti dila, Ffadné
podepsaného za obé smluvni strany, ledaze se smluvni strany dohodnou, Ze dilo
bude pfedano az s predanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo
Stavenisté bude vyklizeno a pfipadné upravy okoli budou provedeny do 15
kalendarnich dnu po predani a prevzeti dila.

4. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenidté tfeti osobou a naklady stim spojené uhradi
objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci

5. Zhotovitel zahaji €innosti vedouci k dokonceni stavby dnem pfedani a prevzeti
stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokoncéeni stavby do 15 dn
ode dne predani a pfevzeti stavenisté ani v dodate€né pfimérené Ihaté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

6. Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky &i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedloZzeného harmonogramu vyznadit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

7. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu ve8keré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfujici na mozné poruSovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni
odborné péce (pfedevSim se mlze jednat o zjiSténou vadu v projektové
dokumentaci).

8. Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynu od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferudeni ma zhotovitel
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13.

14.

15.
16.

17.

18.

C.j. zhotovitele:

narok na prodlouzeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych
vicenaklada.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte€ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich pfedpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini v pfiméfené Ih(té, jedna se o podstatné poruseni této
smlouvy, které opravnuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investicnich Cinnosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dn pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel poZadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, ze se pfi
dodateCné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemz ustanoveni § 2626 odst. 2 oblanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné
provadéni kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dn(l pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zucastni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dnd se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich &innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zucastfiovat kontrolnich dnu.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim uréeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a financniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.
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24.

25.
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Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dn0
pfedem termin ukonceni praci a ktomuto terminu predlozit objednateli veSkeré
doklady nezbytné k pfedani a pfevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni
dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro
prfedani dokladl je Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzenisky
kraj, PobocCka Plzen, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen

Objednateli budou pfed podanim zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik vsouladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a
vyhlaskou €. 62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméfeni skuteCného provedeni dila v&. prFipadnych
geometrickych planl, a to ve C&tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé)
podobé a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle
¢lenéni pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skute¢ného provedeni stavby vsouladu s § 4
a pfilohou €. 14 vyhlasky &. 499/2006 Sb.,

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,
certifikaty pouzitych materiald,
doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovuijicich vysledcich zkousek,

© © N o o

doklad o ulozeni prebytecné zeminy a odpadd,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkd vyplyvajicich
z protokolu o pfedani a pfevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 ob&anského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkoudky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele &i osoby jim urené.

Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladi od zhotovitele, poda do 14 dn
Zadost o kolaudaci.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnt ode dne obdrzeni oznameni o
dokonc€eni dila zahdjit prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

V pfipadé, Ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouve, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné& oznamit nejméné 14 dn(
pfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a prevzeti dila. Objednatel v§ak neni povinen
zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokon¢eni dila.

V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouve, je
povinen nové datum dokond&eni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dni
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:

27.

28.

29.

30.
31.

32.

C.j. zhotovitele:

pfedem a soucasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel vSak neni
povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonc&eni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokon¢€it v nahradni Ihaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfrevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu
neznamena, ze objednatel nemlze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu
dokonéeni dila.

Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pfejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfed¢asné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vdech nize
uvedenych podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno v souladu stouto smlouvou vrozsahu dle CI. Il
a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

ii. O pfedani a pfevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenZ byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt
vzdy uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji), i bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno
zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho €ast prejima,

* soupis zjiSténych vad a nedodélkll a dohodnuté Ihity k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zaruéni lhity).

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnu po pfedani a pfevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplsobem neomezuji, muze objednatel pfevzit dilo s vyhradami,
napfiklad pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetaénich podminkach. Drobné
vady budou zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. Termin odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni
drobnych vad
a nedodélkil bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodeélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atestdm,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:

33.

34.

C.j. zhotovitele:

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamZziku protokolarniho pfedani dila
objednateli zhotovitel, ktery zarovei nese nebezpeli Skody natéto véci. Na
objednatele pfechazi toto vlastnictvi okamZikem protokolarniho pfevzeti dila, timto
okamzikem pFfechazi na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadg, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokoneno nebo neni
ve stavu schopném predani a prevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
veSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném predavacim a prejimacim fFizeni.
Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Ze proved| kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymeér
a seznamil se se v8emi okolnostmi a podminkami svého plnéni v&etné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
pfeda objednateli soupis vad a nedostatk(l projektové dokumentace, véetné navrhi
na jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady
projektové dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnld ode dne jejich oznameni
zhotovitelem, bude smluvnimi stranami sjednana lhdta k jejich odstranéni. Po tuto
dobu se pozastavuje zhotovitelova lhuta pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této
smlouvy

a zhotovitel neni v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o
dobu, po kterou budou odstrariovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteCnosti prfedepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. VeSkeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zarazenych do Oddéleni investi¢nich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:

10.

C.j. zhotovitele:

zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel
nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Citelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk(i smlouvy.

Cl. Xl _Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale

odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni IhGty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésici ode dne
predani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, ze dilo
bude zpUsobilé k obvyklému ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti
a bude odpovidat pozadavkum platnych pravnich pfedpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendafnich dnl od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se
rovnéz vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku od doby
jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vys8i moci, pfipadné béznym opotifebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né& upozornil a
objednatel na jejich pouZiti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost
ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by
zhotovitel prokazal, ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélkd bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni
podepsanym zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici
pozemku uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O
vadu dila se jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméreni stavby pro potfeby
udéleni kolaudacniho souhlasu bude zjiSténo, Ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

C.j. zhotovitele:

hranici nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnik(.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk( vc€etné vyhotoveni geometrickych
pland a veSkeré dalSi naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné
Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

Skod, je zhotovitel povinen zapoc€it s odstranovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud €innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel
povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za
Skodu na dile zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maiji plivod v povaze
stroju, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zaru€ni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfredmétu dila,
co nejdfive po predani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendaini den prodleni s dil¢imi terminy jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendafni den prodleni s pfedanim dokon&eného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélkd.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruseni povinnosti miCenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim stavenisté do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,03 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni

Pokud zhotovitel porudi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢&l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K& za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

C.j. zhotovitele:

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K& za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K& za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000 K& za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €&l. VII bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 7 000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle ¢l. IX bod 10,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 8 000 K&, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

V pfipadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v LIV,
odst.5, €LVI odst.2, ¢LVII, odst.4, ClLIX, odst.20, ELXIIl, odst.5 této smlouvy, se
sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné vSak 2 500
KE bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti zhotovitele. Toto
ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu Skody v plném
rozsahu, které mu vznikne porusenim povinnosti zhotovitele.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnl od
doruceni jejiho vyuétovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni doteno
pravo stran na nahradu 3kody v plné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady
Skody v plné vysi, i kdyZz pfesahuje vySi smluvni pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zptisobenou porugenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vyluc€ujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. Xlll Ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel
bude v prodleni s plnénim smlouvy z divodu na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnl, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.
Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena C&astka potfebna k dhradé plnéni této smlouvy ze statniho
rozpoctu.
Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:
a. v pfipadé, ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zruSen proto, ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

b. vpfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména
v pfipadé:

i. prodleni sfadnym =zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni ¢&i
zhotovenim dila, po dobu delSi nez 30 kalendarnich dnd,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pFfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnu,

iii. neopravnéného zastaveni &i pferuseni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dn(ll v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele vramci zadavaciho Fizeni na
Verfejnou zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy

vi. jiného poruseni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené Ihaté 14 kalendarnich dnu.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni
od této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy mize byt ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjsich predpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenis$té nejpozdéji do 15 dnl od ucinnosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli
v disledku ukondeni ¢&innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu
zpusobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokon¢ené dodavky do 5
kalendarnich dni ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani
a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pFedani
a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zplsob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

6. Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba ¢€ini 1 kalendafni mésic a pocina bézet od
prvniho dne kalendainiho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

C1.XIV Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

1. Zhotovitel se zavazuje b&hem pInéni této smlouvy i po ukonleni jeji uCinnosti
zachovavat miéenlivost o v3ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli
formé, predevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obc&anského
zakoniku
a duvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Divérné
informace®). Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem Ci organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho Fizeni.

2. Zhotovitel se zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, zZe bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Duavérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné tieti osobé ani subjektu.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni
svych povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo
citivymi udaji ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
(,GDPR®) a zakona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajl, ucini veSkera
opatfeni, aby nedos$lo k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€émto adajam,
k jejich zméné, zniCeni ¢&i ztraté, neopravnénym pfrenostiim, k jejich jinému
neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese
plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
mi&enlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody
timto poruSenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prislusnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotCeny.

Cl. XV Licenéni ujednani

1. Vzhledem k tomu, Zze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych
zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist, &i predmétu chranéného pramyslovym
vlastnictvim (dale jen ,pfedmét ochrany®), je k témto soucastem plnéni poskytovana
licence za podminek sjednanych v této smlouvé.

2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na sv(j Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v Uvahu pfichazejicim
zpUsobim uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
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e

C.j. zhotovitele:

zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, Casovy nebo mnozstevni rozsah uZiti.

Odmeéna za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici souCast licence zcela nebo z€asti jako
podlicenci poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Zvlastni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokondeni dila, jsou zavislé na vysi finanénich
prostfedkl pfidélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro pfislusny
kalendarni rok; timto v8ak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

Povéfi-li zhotovitel provedenim ¢asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek  podzhotoviteld  poskytnout  subjektim  provadéjicim  audit a
kontrolu, nezbytné informace tykajici se podzhotovitelskych Ccinnosti. V pfipadé
poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené
podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pFfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné podzhotoviteld ¢&i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel
prokazoval jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim Fizeni vedouci k uzavfeni této
smlouvy, je zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a
za predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude splfiovat
pozadovanou ¢ast kvalifikace jako podzhotovitel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném
nebo véts§im rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim Fizeni.

Prerueni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. PrerusSit provadéni dila muze v odlvodnénych
pfipadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadéni dila se Fidi
pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede radné zhotovené a pfevzaté dilo na dalSi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné& nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smiuvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamySlenému
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10.

11.

12.

C.j. zhotovitele:

ekonomickému Uc€elu ustanoveni neplatného/neucginného. Do té doby plati
odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.
Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam caste¢né nebo
upIné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spole€né& podniknout kroky k jejich pfekonani.
Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisSténych nedostatkd je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjist€ného stavu.

K provéfeni mocnosti finalni vrstvy provede zhotovitel na své naklady kontrolni vrty v
mistech kde urci objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s povrchem z
asfaltové smési.

Na provedeni dila se [ bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele. V
pfipadé, Ze se podzhotovitel bude podilet na provedeni dila, tak nebude pinéna
podzhotovitelem nasledujici ¢ast dila tykajici se nize uvedenych polozek v soupisu
praci:

Objekt 101 — Polni cesta C15

Cislo polozky Koéd Néazev polozky

10 121151124 Sejmuti ornice plochy pres 500 m2 tl vrstvy do
250 mm strojné

68 564851111 Podklad ze $térkodrti SD tl 150 mm

69 565155121 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16
(obalované kamenivo OKS) tl 70 mm § pfes 3 m

76 577134121 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS)

tr. 1t1 40 mm § pres 3 m z nemodifikov. asfaltu

Cl. XVIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni dlvodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek.

. 'V pfipadé, Ze objednatel bude poZadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,

pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjis§tény skutecnosti,
které nebyly v dobé& podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou
zjistény skuteCnosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové
dokumentaci predané objednatelem a smluvni strany tyto skuteCnosti nemohly
predvidat, jsou smluvni strany povinny feSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu
doby plnéni (nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této
smlouvé) s ujednanim o cené a vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy.
Pisemny dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakazek.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
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10.

C.j. zhotovitele:

s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, neZ je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a pisemné smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s
objednatelem, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto
praci uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako
jeji pfiloha ¢&. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujicino vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle projektového
kontrolniho rozpocétu, vytvoreného dle ceniku URS)].

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenoveé
soustavé URS, bude cena takové polozky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova
prfedpokladana cena dila dle projektového kontrolniho rozpoctu, vytvoreného dle
ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XVIIl Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob¢anskym zakonikem.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uvefejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), v registru smluv, vyjma udajd, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakon(, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, ze tato smlouva, v&etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisl, vyjma informaci
uvedenych v § 7 — § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé Udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona €. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukon&enim ucinnosti této
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smlouvy nejsou dotCena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokll z odpovédnosti za
Skodu a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi€enlivosti a ochrané
informaci, ani dal$i ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, ze maiji trvat i po
zaniku této smlouvy.

6. Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto prilohy:

a. Prilohou €. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram
postupu praci.

b. Pfilohou ¢ 2 této smlouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele vcetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér).

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou i Udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:

a. zadavaci dokumentaci;

b. nabidce zhotovitele.

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Ze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvencniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrZovat toto
prohlaseni v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech
skute¢nostech, které mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pFesnost
pfedmétného prohlaseni a o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své
nabidky na plnéni vefejné zakazky.

9. V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.

10. Smluvni strany po jejim pfecéteni prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych

podminek.
V Plzni dne......... V. dnc
Objednatel Zhotovitel
Ing. Jifi Papez
feditel KPU pro Plzerisky kraj
Statni pozemkovy ufad
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C.j. zhotovitele:

Priloha €. 1 ke SOD XXXX, ¢€.j. SPU XXXX/2019
Specifikace dila a zavazny harmonogram postupu praci

Zakladnim ucelem a pfedmétem podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace je realizace
prvkld planu spole¢nych zafizeni podle schvaleného navrhu komplexni pozemkové Upravy v
katastralnich uzemich Hradisté u Blovic a VI€ice u Blovic a navazujicich ¢asti k.u. Komorno a
Blovice.

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace vypracovana projekcni spolecnosti Pontex, spol. s r.o., Bezova 1658, 147 14
Praha 4, ICO 407 63 439, pod zakazkovym Cislem 17 8181 00, dale soupis dodavek, sluzeb
a stavebnich praci a technické specifikace (podminky).

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym ufadem
Blovice dne 26. 2. 2019 &.j. MUBIov 03464/19/DO/He, které nabylo pravni moci dne 26. 3.
2019.

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vytyCeni pfed zahajeni realizace stavebnich praci
e geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila

e vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila ve é&tyrech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Pfedmétem verfejné zakazky je stavba vedlejSich polnich cest C 15, C 16 a tiné VN 100 v k.
u. Vi€ice u Blovic. Jedna se o realizaci spole¢nych zafizeni v ramci schvaleného planu
komplexni pozemkové Upravy v katastralnich uzemich Hradisté u Blovic a VICice u Blovic a
navazujicich &asti k.u. Komorno a Blovice.

Celkovy rozsah:

Celkova délka polni cesty C 15 je 707,36 m kategorie P 4,0 /20.
Celkova délka polni cesty C 16 je 391,71 m kategorie P 4,0 /20.
Celkovy retenéni objem nepriitoéné ttin& VN 100 je 1940 m®.

Stavba bude realizovana na obecnich pozemcich parcelni Cislo 1421, 1434, 1435, 1445, a
1446 v k. U. VIcice u Blovic.

Funkce cest je dopravni — zpfistupnéni pozemkd, krajinotvorna, protipovodnova. Funkce
tiné VN100 je zasadnim opatfenim ke zlepSeni vodnich pomérd, dale ma funkci
krajinotvornou s pozitivnim vlivem na Zivotni prostfedi podporou a zvySovanim biodiverzity.

Cela stavba musi byt realizovana jako jeden celek z duvodu potfeby odklonéni destovych
vod ze stavajici polni cesty, které pfi pfivalovych destich zaplavuji rodinné domy na konci
obce VICice. Vystavba tliné je vazana na vystavbu polni cesty C 15 tak, aby plnila sv(j ucel.
Soucasti stavby je kaceni.

Pfedmét verejné zakazky je projektovou dokumentaci ¢lenén na nasledujici stavebni objekty
a provozni soubory.

Stavba obsahuje tfi objekty:

SO. 101 POLNi CESTAC 15

SO. 102 POLNi CESTAC 16

Stranka 26 z 27




PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SO. 301 TUN VN 100

$0.101. polni cesta C 15

VedlejSi polni cesta C15 o délce 707,36 m, je navrZzena jako jednopruhova v kategorii P
4,0/20 v€etné krajnic, odvodnéni, sjezdl a vyhyben. Povrch cesty je z asfaltového betonu.
Navazuje v zaCatku Uprav na lesni cestu na kraji lesniho pozemku a je ukon&ena napojenim
na stavajici polni cestu, ktera propojuje VI€ice u Blovic s pfilehlym lesem. Z dlivodu zajisténi
bezpecnosti v blizkosti tiiné je navrzeno osazeni silni¢niho svodidla.

S$0.102 polni cesta C 16

VedlejSi polni cesta C16 o délce 391,71 m je navrzena jako jednopruhova v kategorii P
4,0/20 v&etné krajnic, odvodnéni, sjezdl, vyhyben. Povrch cesty je z asfaltového betonu.
Cesta navazuje v zac¢atku Uprav na polni cestu C 15 v blizkosti vodni tiné a je ukoncena
podobné jako cesta C 15 napojenim na stavajici polni cestu, ktera propojuje Vlicice u Blovic s
pfilehlym lesem.

S$0.301. tan VN 100

Navrzena nepritocna tan v misté stavajiciho mokfadu svadi deStovou vodu z navrzenych
polnich cest C15 a C16. Zdrojem vody bude zejména vySsi Uroven hladiny podzemni vody
vyvérajici v tomto misté. TUn je navrzena s bezpecnostnim prepadem do pfikopu podél polni
cesty C 15. Celkovy retencni objem tiné je 1940 m3. Celkova plocha hladiny tiiné je 0,26518
ha. Vzhledem ke svazitosti pozemku je tln navrzena tak, ze v pfitokové €asti je zahloubena
do rostlého terénu. Vzdusny i navodni lic hraze tliné je navrzen ve sklonu 1:3.
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	SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY
	(dále jen „smlouva“)
	1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
	3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
	4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
	5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
	6. certifikáty použitých materiálů,
	7. doklady o výsledcích zhutnění,
	8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
	9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
	10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
	11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
	29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
	i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
	ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, k...
	iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
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