
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pavlovice nad Mží

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez 
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 15 30.4.2021

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 225

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech ha 5

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů 100 bm 32 29.4.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 195 29.4.2022

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 100 bm 3 29.4.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 230 30.6.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 230 30.9.2022

30.9.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 230

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 230

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 20

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ha 230 28.6.2024

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 do 1 měsíce od výzvy 
zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 230 do 3 měsíců od 
výzvy objednatele

DPH  21% v Kč číslo s přesností na 2 desetinná místa.

Celková cena díla včetně DPH v Kč číslo s přesností na 2 
desetinná místa.

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3.

30.9.2023

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

31.8.2021

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč



 V ............................ dne ............................V Plzni dne ………………………...            

…………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Jiří Papež
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 
6.3.6.4.

Jméno, příjmení  

2) DPH a cenu včetně DPH není možno zaokrouhlovat na celé koruny. DPH a cena včetně DPH bude stanovena s přesností na dvě desetinná místa.

…………………………………………
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