
	 Příloha č. 1b SoD

	
Závazný harmonogram postupu prací

	
Název VZ: "Výsadba biokoridoru LBK 1345/252 v k.ú. Pěnčín“

	



	


Uzlové body - fáze výstavby
	


Závazné termíny

	Realizace výsadby
	23.11.2020

	Následná údržba, 1. rok
	15.11.2021

	Následná údržba, 2. rok
	15.11.2022

	Následná údržba, 3. rok
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