
 
 Příloha č. 1b SoD 

 
Závazný harmonogram postupu prací 
 
Název VZ: "Výsadba biokoridoru LBK 1345/252 v k.ú. Pěnčín“ 
 
 
 
 

 
 
 

Uzlové body - fáze výstavby 

 
 
 

Závazné termíny 

Realizace výsadby 23.11.2020 

Následná údržba, 1. rok 15.11.2021 

Následná údržba, 2. rok 15.11.2022 

Následná údržba, 3. rok 15.11.2023 

 


