Závazný harmonogram postupu stavebních prací

Název VZ:
[bookmark: _GoBack],,Výstavba polních cest C16 a C18 v k.ú. Zdislava“

	Název stavby
	Uzlové body – fáze výstavby
	Závazné termíny

	Polní cesta C16
	Geodetické vytyčení stavby a dotčeného pozemku p.č. 1757
	27.11.2020

	
	Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty
	Doplní zhotovitel

	
	Dokončení podkladních vrstev cesty
	Doplní zhotovitel

	
	Dokončení asfaltobetonového krytu vozovky
	Doplní zhotovitel

	Polní cesta C18
	Geodetické vytyčení stavby a dotčeného pozemku p.č. 1694
	27.11.2020

	
	Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty
	Doplní zhotovitel

	
	Dokončení podkladních vrstev cesty
	Doplní zhotovitel

	
	Dokončení asfaltobetonového krytu vozovky
	Doplní zhotovitel



