

Závazný harmonogram postupu stavebních prací

Název VZ:

„Výstavba polních cest C16 a C18 v k.ú. Zdislava“

Název stavby	Uzlové body – fáze výstavby	Závazné termíny
Polní cesta C16	Geodetické vytyčení stavby a dotčeného pozemku p.č. 1757	27.11.2020
	Dokončení úpravy pláň pro těleso cesty	Doplní zhotovitel
	Dokončení podkladních vrstev cesty	Doplní zhotovitel
	Dokončení asfaltobetonového krytu vozovky	Doplní zhotovitel
Polní cesta C18	Geodetické vytyčení stavby a dotčeného pozemku p.č. 1694	27.11.2020
	Dokončení úpravy pláň pro těleso cesty	Doplní zhotovitel
	Dokončení podkladních vrstev cesty	Doplní zhotovitel
	Dokončení asfaltobetonového krytu vozovky	Doplní zhotovitel