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     ZOV -  technická zpráva  
      

a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště: 
 

 Staveniště polní cesty HPC1 se nachází v katastrálním území Dolany u Červených 
Peček, Městys Červené Pečky, v okrese Kolín. Předmětná polní cesta vychází od svého 
napojení na silnici III/33356 za severním okrajem obce Dolany u Červených Peček, vede 
severozápadním směrem a končí na hranici katastrálního území, kde na ni navazuje cesta 
HPC1 v k.ú. Nebovidy. Rekonstrukce obou cest by byla vhodná v koordinaci. 

 
b) Stanovení obvodu staveniště : 
 

Obvod staveniště je vymezen pozemkovou parcelou č. 567, která je určena pro 
stavbu předmětné cesty. Dále staveniště zahrnuje části parcel č. 500 (umělý tok) a 514 
(napojení na silnici). 

Vytěžená přebytečná zemina bude odvážena na skládku v Radimi.  
Viz. příloha B.2 Koordinační situace. 
 

       c)  Zásady návrhu staveniště: 
 

   Předpokládá se použití jednoduchého mobilního přístřešku a jeho dočasné umístění 
na lokalitě stavby cesty. 
 Nepočítá se s ubytováním pracovníků na staveništi ani s přípojkou elektrické energie  
a vody. 
 Skládky stavebního materiálu budou umístěny přímo na ploše staveniště, případně po 
dohodě na pozemku stávající pokračující cestě do Nebovid. 
 Na začátku a konci stavby bude přístup do staveniště pro cizí zamezen uzávěrou. 
     Vzhledem k tomu, že projektant nezná vozový park budoucího zhotovitele stavby a 
jeho podrobný harmonogram prací, nebylo provedeno rozvržení a rozmístění vybavenosti 
ploch zařízení staveniště. 

 
d) Návrh postupu a provádění prací: 

 
Navržený postup prací: 

- Zajištění stavebního povolení 
- Výběr nejvhodnějšího zhotovitele  
- Předání staveniště 
- Vytyčení základních bodů trasy cesty, vlastnických vztahů a podzemních inženýrských 
sítí 
- Odstranění zeleně zasahující do cesty 
- Skrývka svrchní vrstvy půdního profilu a stávající konstrukce cesty 
- Urovnání zemní pláně, její podélné a příčné vyspádování a zhutnění, zlepšení únosnosti 
pláně 
- Provedení drenážního trativodu, kontrolní šachty a případné prodloužení ochrany 
podzemního vedení vodovodu 
- Zřízení jednotlivých vrstev konstrukce vozovky, včetně krajnic a krajnicového rigolu a 
napojení na stávající cestní síť  
- Prořezání a údržba stávající zeleně a osazení dopravního značení 
- Terénní úpravy podél tělesa cesty  
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- Úklid pracoviště 
- Kolaudace a předání stavby do užívání 
 
      Přesný harmonogram a lhůty výstavby si stanoví dodavatel spolu se zadavatelem. 
Postup provádění prací je doporučen od konce cesty – v pokračování výstavby cesty   
HPC1 v. k.ú. Nebovidy. 

 
e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu:  

Dílčí stavební objekty nejsou obsaženy. 
 

f) Možné napojení na zdroje: 
Staveniště nebude napojeno na zdroje pitné vody, elektrické energie, plyn ani 
telekomunikace. 
 

g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby: 
 

Odpady vznikající na stavbě budou likvidovány na skládce dle projektu, nebo dle     
zásad ekologické likvidace odpadů.  

Při provádění stavby dojde k odtěžení zemin - ornice a podorniční zemina. 
Vhodná odtěžená zemina bude použita do zásypů jam a rýh. Odstraňovaná asfaltová 
vrstva je materiál vhodný k recyklaci a opětovnému použití. Ornice bude použita na 
ohumusování a přebytek bude rozhrnut na okolní zemědělské pozemky. 

 
h) Přístupy na staveniště: 

 
Staveniště je přístupné po silnici III/33356 Červené Pečky – Libenice nebo 

z opačné strany po polní cestě HPC1 v k.ú. Nebovidy a z místní komunikace v 
Nebovidech, připojující se na silnici III/12555 Červené Pečky – Hluboký důl. 

 
 

i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí: 
 
• Práce v těsné blízkosti silnice musí být zde signalizovány s použitím příslušných 

dopravních značek. 
 

• Pracoviště s nebezpečím požáru, sklady PHM musí být vybaveny dle příslušných 
předpisů hasicími přístroji, ochrannými pomůckami a dalším protipožárním zařízením. 

 
• Materiál na staveništi musí být skladován tak, aby nedocházelo k jeho poškození, 

případně úrazu pracovníků při skladování a manipulaci.    
 

• Při znečištění silniční vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno.  
 

• Musí být zamezen přístup nepovolaným osobám a vozidlům na staveniště vhodným 
způsobem (zábrany dřevěné, barevné folie, apod.) 

 
• Při provádění musí zhotovitel zajistit, aby během stavby nedošlo k nepříznivému 

ovlivnění povrchových ani podzemních vod únikem ropných produktů apod. Stavební 
stroje musí být v řádném technickém stavu. 
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Základní telefonní čísla: 
 
Hasiči      ………  150 
Záchranná služba    ………  155 
Policie ČR      ………  158 
 
Tísňové volání z mobilních telefonů  ………  112 
 
 

j)  Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření: 
 

Na základě vyjádření správců sítí dojde na zájmovém území k provádění prací 
v ochranném pásmu vodovodu ve správě Vodos Kolín. Podmínky, které je třeba dodržovat 
v ochranném pásmu, jsou uvedeny v části F. Doklady a C1. Technická zpráva. 

  
 

k) Návrh řešení dopravy během výstavby: 
 
       Během výstavby cesty HPC1 bude zde vyloučen veškerý zemědělský provoz a přístup 
pro pěší. Provádění stavby, zejména sjezdů na přilehlé pozemky, je vhodné v mimo 
vegetačním období. 

 
l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví: 
 

Zhotovitel stavby bude respektovat ustanovení zákona 309/2006 z hlediska 
požadavků na pracoviště a pracovní prostředí na pracovišti, výrobní a pracovní prostředky 
a zařízení a požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. 

Zaměstnavatel je povinen hodnotit a provádět prevenci rizik možného ohrožení 
zdraví a života zaměstnanců osobami s odbornou či zvláštní odbornou způsobilostí. 
          Podmínky pro nutnost vypracování plánu BOZP stanoví § 15 zákona č. 309/2006 Sb. 
Z předpisu č.591/2006 Sb., přílohy č.5, nevyplývá potřeba vypracování plánu BOZP. 
Podle zákona č. 309/2006 Sb. se na tuto stavbu nevztahuje povinnost zadavatele určit 
koordinátora BOZP, pokud nebudou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele.  
         Před zahájením stavby musí zhotovitel s ohledem na své specifické technické 
vybavení a zvolený způsob organizace výstavby vypracovat havarijní plán pro případ 
úniku ropných a jiných produktů.  

Dále se upozorňuje na Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, včetně příloh č.1-5, 
kde jsou podrobně uvedeny požadavky na způsob provádění stavby i zabezpečení 
staveniště. 


