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	Závazný harmonogram postupu stavebních prací

	
	
	
	
	
	
	

	Název VZ: 
	
	
	
	
	
	

	Výstavba polních cest VC1a,b a VC1c,d v k.ú. Žďárek u Sychrova 

	
	
	
	
	
	
	

	Název SO
	Uzlové body - fáze výstavby 
	Závazné termíny
	

	
	
	
	

	Polní cesta VC1a,b
	Předání a převzetí staveniště
	03. 05. 2021
	

	
	Geodetické vytyčení stavby
	( doplní zhotovitel )
	

	
	Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty
	( doplní zhotovitel )
	

	
	Dokončení konstrukčních vrstev vozovky
	( doplní zhotovitel )
	

	
	Výsadba nové zeleně 
	( doplní zhotovitel )
	

	
	Dokončení terénních úprav
	( doplní zhotovitel )
	

	
	Dokončení stavebních prací
	01. 10. 2021
	

	 
	
	
	
	
	
	 

	Polní cesta VC1c,d
	Předání a převzetí staveniště
	03. 05. 2021
	

	
	Geodetické vytyčení stavby
	( doplní zhotovitel )
	

	
	Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty
	( doplní zhotovitel )
	

	
	Dokončení konstrukčních vrstev vozovky
	( doplní zhotovitel )
	

	
	Dokončení terénních úprav
	( doplní zhotovitel )
	

	
	Dokončení stavebních prací
	01. 10. 2021
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


