
	 Příloha č. 1 SoD
	

	Závazný harmonogram postupu prací
	

	Název VZ: Stavba polních cest C1 a C6 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou
	

	

Polní cesta C1 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou

	



	
	

	Fáze výstavby, uzlové body
	Závazné termíny
	Poznámka

	Předání a převzetí staveniště
	17.05.2021
	

	Příprava pláně pro realizaci (vytyčení apod.) 
	10.06.2021
	Uzlový bod 

	Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty
	( doplní zhotovitel )
	

	Dokončení konstrukčních vrstev vozovky
	( doplní zhotovitel )
	Uzlový bod 

	Dokončení terénních úprav podél cesty
	10.09.2021
	

	Výsadba doprovodné zeleně
	30.09.2021
	Uzlový bod 

	Předání a převzetí díla
	15.11.2021
	



	

Polní cesta C6 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou

	



	
	

	Fáze výstavby, uzlové body
	Závazné termíny
	Poznámka

	Předání a převzetí staveniště
	17.05.2021
	

	Příprava pláně pro realizaci (vytyčení apod.) 
	10.06.2021
	Uzlový bod 

	Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty
	( doplní zhotovitel )
	

	Dokončení konstrukčních vrstev vozovky
	( doplní zhotovitel )
	Uzlový bod 

	Dokončení terénních úprav podél cesty 
	10.09.2021
	

	Předání a převzetí díla
	15.11.2021
	



