Příloha č. 5 - Harmonogram postupu prací
Název díla: Stavba polních cest C37, C39 a C43 v k. ú. Vyskeř
Polní cesta C37 v k. ú. Vyskeř
	Fáze výstavby; uzlové (kontrolní) body postupu výstavby
	Závazné termíny
	Poznámka

	Předání staveniště
	19.07.2021
	

	Zahájení prací
	01.04.2022
	

	Dokončení vytýčení stavby (příčné řezy, výhybna, sjezdy, napojení), včetně vytýčení všech inženýrských sítí a provedení jejich ochrany
	doplní dodavatel
	

	Dokončení skrývky pláně a provedení podélného odvodnění
	doplní dodavatel
	

	Dokončení stabilizace podloží
	doplní dodavatel
	UZLOVÝ BOD

	Dokončení navážení prvních konstrukčních vrstev ŠDb
	doplní dodavatel
	

	Dokončení pokládky vrstev ŠDa
	doplní dodavatel
	UZLOVÝ BOD

	Dokončení pokládky asfaltobetonů a krajnic
	doplní dodavatel
	UZLOVÝ BOD

	Dokončení výsadeb a terénních úprav
	doplní dodavatel
	

	Kompletní dokončení stavebních prací, výsadeb, dokončovacích prací
	03.10.2022
	

	Předání a převzetí díla
	10.11.2022
	



Polní cesta C39 v k. ú. Vyskeř
	Fáze výstavby; uzlové (kontrolní) body postupu výstavby
	
	

	Předání staveniště
	19.07.2021
	

	Zahájení prací
	11.10.2021
	

	Dokončení vytýčení pro kácení náletových dřevin a křovin
	31.10.2021
	

	Dokončení kácení náletových dřevin a křovin, včetně odstranění pařezů
	31.03.2022
	

	Dokončení vytýčení stavby (příčné řezy, výhybny, sjezdy, napojení), včetně vytýčení všech inženýrských sítí a provedení jejich ochrany
	doplní dodavatel
	

	Dokončení skrývka pláně a provedení podélného odvodnění
	doplní dodavatel
	

	Dokončení stabilizace podloží
	doplní dodavatel
	UZLOVÝ BOD

	Dokončení navážení prvních konstrukčních vrstev ŠDb
	doplní dodavatel
	

	Dokončení pokládky CBIII, pokládka drceného kameniva
	doplní dodavatel
	UZLOVÝ BOD

	Dokončení pokládky vrstev ŠDa
	doplní dodavatel
	

	Dokončení pokládky asfaltobetonů a krajnic
	doplní dodavatel
	UZLOVÝ BOD

	Dokončení výsadeb a terénních úprav
	doplní dodavatel
	

	Kompletní dokončení stavebních prací, výsadeb, dokončovacích prací
	03.10.2022
	

	Předání a převzetí díla
	10.11.2022
	



Polní cesta C43 v k. ú. Vyskeř
	Fáze výstavby; uzlové (kontrolní) body postupu výstavby
	
	

	Předání staveniště
	19.07.2021
	

	Zahájení stavby
	27.07.2021
	

	Dokončení vytyčení stavby (příčné řezy, sjezdy, napojení), včetně vytýčení všech inženýrských sítí a provedení jejich ochrany
	doplní dodavatel
	

	Úsek km 0,218 – km 0,397
	
	

	Dokončení frézování úseku 0,218 – 0,397
	doplní dodavatel
	

	Dokončení výškové úprava poklopů šachet a vpustí, osazení obrubníků
	doplní dodavatel
	

	Dokončení pokládky konstrukčních vrstev a asfaltobetonu
	doplní dodavatel
	UZLOVÝ BOD

	Úsek km 0,011 – km 0,218
	
	

	Dokončení skrývka navážek a úprava pláně úseku 0,011 – 0,218
	doplní dodavatel
	

	Dokončení provedení podélného odvodnění
	doplní dodavatel
	

	Dokončení stabilizace podloží
	doplní dodavatel
	UZLOVÝ BOD

	Dokončení navážení prvních konstrukčních vrstev ŠDb
	doplní dodavatel
	

	Dokončení pokládky vrstev ŠDa
	doplní dodavatel
	UZLOVÝ BOD

	Dokončení pokládky asfaltobetonů
	doplní dodavatel
	UZLOVÝ BOD

	Dokončení pokládky krajnic a provádění výsadeb, terénní úpravy
	doplní dodavatel
	

	Kompletní dokončení stavebních prací, výsadeb, dokončovacích prací
	01.10.2021
	

	Předání a převzetí díla
	10.11.2021
	




