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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Všeobecn  

 
 Vlastní organizace výstavby a postup prací je pln  v kompetenci provád jící odborné 

stavební firmy v etn  zajišt ní bezpe nosti práce. P i výstavb  musí být d sledn  
respektovány veškeré bezpe nostní p edpisy, zejména pak vyhl. ÚBP . 48/1992 Sb., zákon 
309/2006 Sb. a vyhl. 601/2006 Sb., a to v jejich platném zn ní. Odborný dodavatel stavby 
musí též pr b žn  udržovat po ádek na staveništi i mimo n j tak, aby nedocházelo ke 
zne iš ování p ilehlých komunikací. Z citovaných bezpe nostních p edpis  je nutno dbát 
zejména t chto opat ení: 

 
 Možné zdroje ohrožení života a zdraví osob je povinen dodavatel stavebních prací 

zajisti tak, aby takové ohrožení bylo vylou eno. Veškeré vstupy na staveništ  musí 
být ozna eny bezpe nostními zna kami a tabulkami se zákazem vstupu na staveništ  
pro neoprávn né osoby. 

 Po celou dobu výstavby musí být ú inným zp sobem udržován bezpe ný stav 
pracovních ploch i p ístupových komunikací na staveništ  (pracovišt ). 

 P ed zapo etím zemních prací musí být provedeno vyzna ení tras podzemních 
inženýrských sítí a jiných p ekážek. 

 S druhem inženýrských sítí, jejich trasami, hloubkou uložení a s jejich ochrannými 
pásmy musí být seznámeni pracovníci, kte í budou zemní práce provád t. Toto platí i 
pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveništ , které by mohly být stavební inností 
narušeny. Nejmén  1m od vytý ených podzemních sítí se musí zahájit ru ní výkop.  
 
 
 Ze stavebního hlediska a z hlediska organizace výstavby se jedná o b žné konstrukce 

s využitím sou asných technologií a mechanism . Napojení na staveništní energie (voda, 
elektro) prob hne z ur ených míst investorem, a to s osazením podružného m ení, jelikož 
náklady na energie hradí dodavatel. Postup stavby, lh ty, rozmíst ní ZS apod. je tedy pln  
v kompetenci odborného dodavatele stavby, a to po akceptaci investorem stavby a vzájemné 
dohod , závislé samoz ejm  též na celkové nabídce zhotovitele. Vlastní za ízení staveništ  
bude tvo eno mobilními bu kami (kancelá e, sklady, šatny apod.), ocelokolnami (skladování) 
a venkovními skládkami. Jako toalet je p edpokládáno použití chemických WC – investorem 
nejsou žádné stávající dávány k dispozici stavb .  

Vjezd na staveništ  bude realizován ze silnice II/184. Možnost z ízení ohrazení 
staveništ  provizorním oplocením se ponechává na dodavatelské firm  (u liniových staveb je 
možno od oplocení staveništ  upustit). Doprava na staveništ  se p edpokládá nákladní 
technikou, zejména ve fázi zemních prací nutno zajisti mytí vozidel, jako opat ení proti 
zne iš ování komunikací. 

 Dodavatel stavby je sou asn  povinen pr b žn  udržovat po ádek na staveništi a 
zejména zajistit technologii mytí dopravních prost edk  b hem celé stavby (zejm. p i 
provád ní zemních prací) tak, aby nedocházelo ke zne išt ní stávajících komunikací v okolí 
stavby. Dodavatel stavby m že využít též samoz ejm  mobilních zdroj  energií v p ípad  své 
pot eby (nap . elektrocentrály), každopádn  je nutno po ítat s instalací hygienických 
mobilních WC, dalších mobilních bun k, kontejner  apod. B hem stavby budou pravideln  
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probíhat kontrolní dny na stavb  s respektováním p ipomínek investora a budou spln ny 
veškeré ostatní zákonné p edpisy p i výstavb  v etn  pe livého vedení a kontroly stavebního 
deníku. Upozornit je nutno p i provád ní jakýchkoli zemních prací (i pro inženýrské sít ) na 
p edchozí vyhledání (vypískání) stávajících sítí v dot ených prostorech detektorem, jejich 
vyty ení a zajišt ní event. ochrany proti poškození. 

Následn  je tedy za azena zmín ná schématická situace za ízení staveništ , která má 
však pouze doporu ující charakter – je pln  v kompetenci odborného dodavatele stavby. 
Tento dodavatel je mimo jiné povinen provést prohlídku staveništ  již ve fázi nabídkového 
ízení.  

 
Podzemní inženýrské sít  a za ízení a ochranná pásma 

V zájmovém území se nachází stávající podzemní i nadzemní vedení inženýrských sítí 
orienta n  zakreslených do situace. Proto je nutno z výše uvedených d vod   dodržet b hem 
výstavby následující podmínky : 

- p ed zahájením stavby nechat veškerá vedení od jejich správc  vytý it 
- dodržovat pokyny správc  jednotl. sítí 
- p i k ížení a soub hu dodržovat p íslušné normy a p edpisy 
- zemní práce v blízkosti vedení provád t s max. opatrností za dohledu správce 
Pro pot eby p ípadného budoucího uložení dalších inž. sítí jednotliví správci posoudí do 

doby zahájení stav. prací možnost osazení rezervních chráni ek v místech k ížení komunikací. 
Na základ  jejich uvážení mohou být v prostoru trasy po dohod  uloženy rezervní chráni ky 
z PVC potrubí, jejich p ípadná realizace a poloha bude up esn na p i p edání staveništ  akce. 
 

Plán kontrolních prohlídek stavby 
Kontrolní prohlídky stavby doporu ujeme provést dle následujícího plánu na podklad  

ov ené projektové dokumentace pop ípad  dokumentace zpracované do úrovn  
dokumentace pro provedení stavby. 

 
1. Dohoda mezi investorem a generálním dodavatelem o režimu užívání staveništ  v . 

využívání a úklidu stávajících komunikací (povinná p edchozí prohlídka stavby 
dodavatelem). P edání staveništ , ov ení stáv. podzemních inženýrských sítí 
v prostoru stavby a jejich vytý ení. 

2. P íprava plochy pro za ízení staveništ  v . napojení na vjezd na staveništ , osazení 
za ízení staveništ  (p edpokl. staveništní bu ky), provizorní napojení na energie. 

3. Provád ní zemních prací až do vytvo ení HTÚ (sejmutí ornice, odstran ní stáv. krytu, 
odkopávky pro spodní stavbu sil. t lesa komunikace apod.). 

4. Provád ní spodních vrstev (na upravenou zemní plá ) vozovky komunikace. 
5. Finální vrstvy komunikace, isté venkovní úpravy, finální odvod ovací prvky. 
6. Dokon ující a finální venkovní úpravy, demontáž za ízení staveništ  a úpravy po n m. 
7. Kone ný úklid stavby, kontroly, revize, tlakové zkoušky, p ejímky, kolaudace. 

 
 Dodavatel stavby je sou asn  povinen pr b žn  udržovat po ádek na staveništi a 
zejména zajistit technologii mytí dopravních prost edk  b hem celé stavby (zejm. p i 
provád ní zemních prací) tak, aby nedocházelo ke zne iš ování p ilehlých místních 
komunikací. B hem stavby budou pravideln  probíhat kontrolní dny na stavb  
s respektováním p ipomínek investora a budou spln ny veškeré ostatní zákonné p edpisy p i 
výstavb  v etn  pe livého vedení a kontroly stavebního deníku.  
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Upozorn ní 
Investor stavby je ze zákona . 20/1987 o památkové pé i a následných platných 

zm n obsažených v navazujících zákonech, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV 
R nebo jím ur eným oprávn ným organizacím (nap . Západo eské muzeum – odd lení 

záchranných archeologických výzkum  Plze ), sv j zám r stavební innosti a následn  
uzav ít dohodu o podmínkách, za nichž archeologické výzkumy mohou být provedeny. 

 

 
PODMÍNKY PRO PROVÁD NÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPE NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Pokud bude doba výstavby delší než 30 pracovních dn , anebo budou stavební práce  
vykonávány sou asn  více než 20 pracovníky po dobu delší než 1 pracovní den, bude nutné 
pro realizaci stavby jmenovat odborn  zp sobilého koordinátora, který zpracuje Plán  BOZP. 
 Plán BOZP je dokument vypracovaný ve smyslu zákona . 309/2006 Sb. ur ující 
pravidla, která budou p im en  zajiš ovat bezpe nost pracovník  p i pracích na staveništi a 
pravidla platná pro rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval pot ebám BOZP. 
Vztahuje se na právnické a fyzické osoby zam stnávané dle zákona . 262/2006 Sb. (zákoník 
práce) a osoby samostatn  výd le n  inné dle zákona . 455/1991 Sb., které jsou ve 
smluvním vztahu se zadavatelem, p ípadn  hlavním zhotovitelem stavby, ale nezbavuje tyto 
osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné p edpisy, zákony, normy a na ízení 
pot ebné k jejich innosti pokud nejsou obsaženy v plánu BOZP. Plán je vypracován na 
základ  projektové dokumentace, podle níž bude zpracováno zhodnocení rizik p i innostech, 
které vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Pln ní úkol  
v BOZP p i realizaci stavby zabezpe uje jmenovaný koordinátor BOZP ve smyslu zákona . 
309/2006 Sb. Zhotovitel ur ený k realizaci je povinen p ed nástupem na stavbu bez 
zbyte ného odkladu vyzvat koordinátora a b hem výstavby zohled ovat jeho pokyny a úzce 
s ním spolupracovat. Povinností zhotovitele je bez prodlení upozornit koordinátora na 
jakékoliv zm ny technologií, pracovních postup , asového plánu, harmonogramu prací. Dále 
pak na zm ny vzniklé po závažném pracovním úrazu, které by poukazovaly na další možná 
rizika p i provád ní pracovních inností na pracovišti.  

Plán BOZP je neodd litelnou sou ástí stavební dokumentace a jakákoliv zm na musí 
být odsouhlasena koordinátorem BOZP. 

      
 
      Základní údaje stavby: 

 
      Situa ní plán (nákres) staveništ  s rozkreslením bu koviš , sklad , cest k doprav                       

materiál , zaznamenání rozvod  elektrické energie s vymezením rizikového prostoru pro 
pohyb mechanizace a zam stnanc  v takovýchto prostorách (voda, svahy, elektrická energie, 
skladování chemických látek s ohledem na vodní toky a jejich možnou kontaminaci v p ípad  
provozní havárie) bude vypracován a dodán zhotovitelem spolu s asovým plánem a 
seznamem budoucích podzhotovitel , p ípadn  dodavatel  technologií. 

    
   Identifikovaná rizika na staveništi s údaji o povaze t chto rizik. Rizika vyhledaná 

podle ustanovení § 102 zákona . 262/2006 Sb. zákoník práce, jsou pro tuto stavbu 
zpracována jako p íloha tohoto Plánu BOZP jako „Hodnocení pracovních rizik možného 
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ohrožení bezpe nosti a zdraví zam stnanc “ pro všechny p edpokládané úseky, pracovní 
postupy jak pro možná rizika a nebezpe í, tak pro nutná bezpe nostní opat ení. Na uvedené 
stavb  se nep edpokládají zvláštní bezpe nostní opat ení. 

 
asový plán a harmonogram pro celou stavbu bude zpracován p ed vlastním 

zahájením stavby podle ustanovení § 300 zákon . 262/2006 Sb. S asovým plánem budou 
seznámeni všichni dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé. asový plán bude zpracováván 
tak, aby nemohlo docházet k tlaku na pracovní tempo a zatížení zam stnanc , vzniku 
stresových situací a aby jednotlivé fáze pracovních operací plynule navazovaly na 
technologické postupy pro jednotlivé pracovišt  a pracovní postupy. 

 
P edpokládaný po et zam stnanc . Pot ebné stavy zam stnanc  budou stanoveny 

p ed zahájením prací na základ  zpracovaného asového plánu a stanovených termín  
dokon ení stavby.  

 
Údaje o prostorech pro dopravu. Všechna doprava na staveništi bude probíhat po 

staveništních komunikacích. Navážení t žké stavební techniky a její skládání pokud bude 
vyžadovat krátkodobé zastavení dopravy, bude provád no s ohledem k situaci na staveništi a 
po p ijetí takových technických a organiza ních opat eních, které eliminují jakákoliv rizika a  
již pro provoz sám, nebo pro zam stnance.  

 
Údaje o bezpe nostních opat eních. Za po ádek na staveništi odpovídá hlavní 

stavbyvedoucí, který pov í odpov dností na díl ích pracovištích odpov dné pracovníky 
podle rozsahu jejich funkcí. Bude provedeno seznámení s Plánem BOZP ostatní 
podzhotovitele v rámci seznámení s pracovišt m p i p íchodu na stavbu a on, nebo pov ená 
osoba provádí kontrolu zda zam stnanci podzhotovitel  a dodavatel  ustanovení  této 
sm rnice dodržují a po ádek a úklid na pracovištích odpovídá požadovanému standartu. 

 
 
 
Zhotovitel ur ený  po výb rovém ízení k realizaci, je povinen p ed nástupem na 

stavbu bez zbyte ného odkladu vyzvat jmenovaného koordinátora ke spolupráci. 
 


