Dodatek ¢. 1

ke smlouvé o dilo ze dne 21.5.2012 €. 917-2012-130728
na dodivku komplexni pozemkové ipravy
v katastralnim izemi K¥elovice u Pernarce, okres Plzefi-sever

Smluvni strany:

Objednatel: Statni pozemkovy uiad
Krajsky pozemkovy tfad pro Plzeiisky kraj
Sidlo: Namésti Generala Piky 8, 326 00 Plzen
Zastoupeny: Ing. Ivo Radou, povéfenym feditelem
IC: 01312774

Koneény objednatel: Krajsky pozemkovy trad pro Plzeiisky kraj
Pobocka Plzert
Sidlo: Nerudova 35, 301 00 Plzen
Zastoupeny: Ing. Vaclavem Banéckem, povéienym vedenim pobocky
Bankovni spojeni: Ceska narodnf banka
Cislo Gigtu: 3723001/0710

/ dale jen objednatel /

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o0.
. sidlo: Halkova 12, 301 22 Plzen
IC: 40527514
DIC: CZ40527514
Zastupce: Martin Vondracek, jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

/ déle jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. ¢l. XI. bodu 4. smlouvy o dilo takto:

na zékladg zapisu z jednéni ohledné zmén termint plnéni KPU u pozemkové Gpravy v k.i. K¥elovice u
Pernarce ze dne 26.2.2013 se méni fakturaéni celky a jejich terminy plnéni uvedens v piiloze ¢. 1 smlouvy
o dilo, a to:

Faktura&ni celky 1. 4. a 1. 5. se d&li do dvou dilgich fakturagnich celki a) a b). V €asti a) dojde, jako
doposud, k vy3etieni obvodu tak jak je uvedeno v SoD. Tato &ast bude slouZit k vypracovéni nérokovych
listii a bude vyfakturovana dle skutedného poStu MJ. Unové vzniklé &asti b) dojde k vySetfeni hranic
(obvodi pozemkit), u kterych se nepodaff ziskat souhlas dle § 3 odst. 3 zékona po zaslani narokovych listd
pozemkovym tfadem a zaurgovani souhlasu, postup kontrol KU u této &asti b) je shodny s &4sti a). Po
dokondeni &4sti b) dojde k aktualizaci nérokovych listdi a k upfesnéni skute¢ného celkového rozsahu MJ
Setfenych obvodii za &4st a) a b) celkem, koneéné vyméry feSeného Gzemi a Gpravé rozsahu MJ a upfesnéni
finandnich &astek pro jednotlivé nasledujici fakturaéni celky. Pozemky, u kterych se nepodafilo ziskat
souhlas dle § 3 odst. 3 zdkona, budou uvedeny v kategorii pozemkd mimo obvod KPU v aktualizovanych
narokovych listech. Ceny za MJ u &sti a) a u €asti b) budou fakturovany ve vysi dle Pfilohy €. 1 smlouvy o

dilo.



Pivodni termin Predpoklidany
Fakturacni celek praci dle SoD Novy termin praci termin
a dodatkil dokonceni
1.4.a) a 1.5.a) 28.2.2013 30.82013 | e
1.4.b) a 1.5.b) 28.2.2013 do 6 mésicii od 31.10.2014
vyzvy zadavatele
1.6. 30.6.2013 30.82013 | -
2.1,22,23.,,24. 30.6.2013 3092013 | e
2.5.,2.6. 31.10.2014 do 6 mésicil od 31.10.2014
vyzvy zadavatele
3.2, do 6 mésici od do 110 dnti od vyzvy 30.6.2015
vyzvy zadavatele zadavatele

Kopie vy$e jmenovaného zdpisu je nedilnou soucésti tohoto dodatku.

Ostatni ujednani smlouvy o dilo zistavaji beze zmen.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichZz 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a 1 vyhotoveni

zhotovitel.

V Plzni dne 27.2.2013

Objednatel: ..o ~Zhgtovitel:

Ing. Ivo Rada
povéieny feditel
KPU pro Plzetisky kraj

Martin Vondradek
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o0.

Statni pozemkovy tfad plni a vykonavé dle § 21 odst. 6 zdkona ¢. 503/2012 Sb., o Stitnim pozemkovém
tfadu a o zménd nékterych souvisejicich zékond, podinaje dnem nabyti uinnosti tohoto zdkona (od
1.1.2013) zavazky a pohledavky statu, jakoZ i prava a povinnosti vyplyvajici z jinych pravnich pfedpisi,
které souviseji s ¢innosti pozemkovych Gfadi a Ustiedniho pozemkového tifadu.

e



Zapis z jednani ohledné zmén termini plnéni KPU u dodavatele praci firmy GEOREAL
spol. s r.o, Halkova 12, 301 00 Plzen, ktery bude slouzit jako podklad pro vypracovani
dodatki stavajicich smluv o dilo.

Termin konani: 26.2.2013

Misto konéni: kancelaf vedouciho Pobocky Plzen kancelar ¢. 611, Nerudova 35 Plzer
Ptitomni:

Za Pobocku Plzen: Ing.Vaclav Banécek

Za odd. pozemkovych tprav: Ing. Petr Velkoborsky

Za GEOREAL spol. s r.0, Halkova 12, 301 00 Plzeri: = Martin Vondradek, jednatel firmy

Dne 1. 1. 2013 nabyl G¢innosti zdkon ¢. 503/2012 Sb., o Statnim pozemkovém ufadu a zméné
nékterych souvisejicich zdkontl. Timto zdkonem doslo ke spojeni dosavadni soustavy
pozemkovych ufadd a zbytkovych agend Pozemkového fondu CR a vytvofeni nové
organizatni sloZky statu sndzvem Statni pozemkovy G¥ad (dale jen ,,SPU%). Préva a
povinnosti plynouci z platnych pravnich predpisti, které souviseji s ¢innosti pozemkovych
utadd a Ustiedniho pozemkového ufadu, plni a vykonava SPU (ust. § 22 odst. 6 citovaného
zakona). VySe uvedenym zakonem doslo k novelizaci fady zékont napt. zdkona €. 139/2002
Sb.

S ohledem na transformaci byvalého PF CR a sitd pozemkovych tfadt do nového SPU
vznikly v mésicich lednu a tinoru 2013 potiZe organizacniho charakteru, kdy byly feSeny napf.
kompetence organizacnich slozek nového krajského pozemkového tfadu, fungovéni
elektronickych systémi, pfepracovani vzorovych formular, jmenovéani vedoucich pobocek
atd. Tyto transformacni procesy mély za nasledek, Ze v téchto uvedenych meésicich nemohla
Pobocka Plzeii pokracovat ve spravnich fizenich a v disledku toho nemohl dodavatel praci
pokraGovat v plnéni praci a tim i nutnosti zmény n€kterych smluvnich termint u stavajicich
smluv o dilo.

Novelou zakona ¢. 139/2002 Sb. do$lo téZ k upravé postupt pfi provadéni pozemkovych
uprav, které limituji zapodceti dalSich dil¢ich etap dokonenim etap pfedchozich. Zejména § 9
odst. 6 zakona, ktery uvadi, Ze ve zpracovani navrhu lze pokracovat jen na zakladé kladného
stanoviska katastralniho afadu k pfevzeti zemémeti¢skych Cinnosti po provedeném zjistovani
hranic pozemkové TUpravy na zdkladé¢ skuteéné zaméfeného stavu v terénu.
Toto ustanoveni zdkona mé dopad na mozZnost plnéni dil¢ich nésledujicich etap komplexni
pozemkové tupravy (dale jen KoPU) tj. zpracovani narokovych listd, planu spolenych
zafizeni a nasledné i ndvrhu nového uspofadani.

Dalsim faktorem je i nutnost dofesit pfipady, kdy se nepodafi vyiesit souhlas u pozemku
feSenych dle § 3 odst. 3 zdkona. Odvolacimi organy jsou souhlasy udélené ve smyslu § 3 odst.
3 zakona dusledné sledovany a maji za nasledek zruSeni vydavanych rozhodnuti. S ohledem
na toto skute¢nost je potieba rozdé€lit fakturacni celky 1.4 a 1.5. geometrické a polohové
uréeni vné¢j§itho a vnitiniho obvodu do dvou diléich fakturaénich celkl a) a b). V ¢asti a)
dojde, jako doposud, k vySetfeni obvodu tak jak je uvedeno v SoD. Tato ¢ast bude slouZit
k vypracovani narokovych listd a bude vyfakturovana dle skute¢ného poétu MJ. U nové



vzniklé Casti b) dojde k vySetfeni hranic (obvodit pozemki), u kterych se nepodafi ziskat
souhlas dle § 3 odst. 3 zakona po zaslani narokovych listi pozemkovym ufadem a zaurgovani
souhlasu, postup kontrol KU u této &asti b) je shodny s ¢asti a). Po dokondeni &4sti b) dojde
k aktualizaci narokovych listd a k upfesnéni skutedného celkového rozsahu MJ Setfenych
obvodid za ¢ast a) a b) celkem, koneéné vyméry feSeného uzemi a uprav€ rozsahu MJ a
upfesnéni financnich &astek pro jednotlivé nasledujici fakturadni celky. Pozemky, u kterych
se nepodafilo ziskat souhlas dle § 3 odst. 3 zdkona, budou uvedeny v kategorii pozemkii
mimo obvod KPU v aktualizovanych narokovych listech. Cést b) bude dokondena k
terminu ukondeni fakturaéniho celku 2.5. a 2.6. Ceny za MJ u &4sti a) a u &sti b) budou
fakturovany ve vy$i dle Piilohy &. 1 smlouvy o dilo.

Plan spolegnych zafizeni bude zpracovan ve stanovené dobé od vyzvy pozemkového Gadu
v zavislosti na ziskéni souhlast dle § 3 odst. 3 zdkona.

S ohledem na ustanoveni § 11 odst. 8 zékona, kde je uvedena povinnost vydéani rozhodnuti
dle § 11 odst. 8 zakona do 4 m&sicli po dni nabyti pravni moci rozhodnuti o schvaleni navrhu
dojde kupravé sjednanych smluvnich terminu tykajicich se piedani podkladd pro toto
rozhodnuti na 110 dnii od vyzvy pozemkového GFadu, tak aby pozemkovy titad mohl provést
kontrolu predanych podkladd a vypracovat dané rozhodnuti v zékonné lhitg.

S odkazem na vySe uvedené skute¢nosti budou u etap nasledujicich po vy3etieni obvodii u
nového fakt. celku a) stanoveny terminy dokon&eni praci nikoliv konkrétni datem jak bylo
doposud, ale bude stanovena lhiita pro splnéni daného fakturaéniho celku v dob& dnd &i
mésicli od zaslani vyzvy pozemkovym ufadem, zniZ bude vyplyvat konkrétni termin
dokonéeni praci.

Plivodni Novy termin praci -
KoPU v k.t Fakturaéni termin praci | podklad pro PFedPoklédanv)'/ | Poznamka
celek dle SoD a vypracovani termin dokondéeni
dodatk dodatku k SoD
Krelovice u|l4.al5 |28.22013 30.8.2013
Pernarce | 0T
1.6. 30.6.2013 3082013 | e
2.1,2.2,2.3 | 30.6.2013 30.9.2013

2.4

2.5.,2.6. 31.10.2014 | do 6. mésicti od

, 31.10.2014
vyzvy zadavatele
3.2. do 6 mésicd | do 110 dnG od 30.6.2015
od  vyzvy | vyzvy zadavatele
zadavatele




Pivodni Novy termin praci -
KoPU v ki, Faktura¢ni termin praci | podklad pro PfedPoklédanv}'l | Poznamka
celek dle SoD a vypracovani termin dokon&eni
dodatkd dodatku k SoD
Hrad Neétiny " |14.a15. |31.3.2013 30.8.2013 | e
1.6, 31.5.2013 30.8.2013 | e
2.1,2.2,2.3 | 30.6.2013 3092013 |
2.4,
2.5.,2.6. 30.6.2014 d(,) 6. mésici od 30.6.2014
vyzvy zadavatele
3.2. do 3 mésicli | do 110 dnfi od 30.6.2015
od  vyzvy | vyzvy zadavatele
zadavatele
Plivodni Novy termin praci -
KoPU v k.. Faktura¢ni termin praci | podklad pro Pfed;’)oklédanv)’l | Poznamka
celek dle SoD a vypracovani termin dokonceni
dodatkt dodatku k SoD
ALY 23.b),c) |30.62013 |do 6 mésich od| 40004
vyzvy zadavatele
3.1. do 4 mesich | do 110 dnd od
a),b),c) od  vyzvy | vyzvy zadavatele 30.5.2014
zadavatele
3.2. 15.11.2013 do 3. mésich od 15.10.2014
vyzvy zadavatele

Zalezitost posunu terminu u etapy 2.3. byla jiZz zdivodnéna ze strany dodavatele praci v Zadosti o
zménu termini ze dne 18.12.2012. Hlavni divod zmény terminu byl zapii€inén ze strany KP
Kralovice, kdy se jednalo o znaény rozsah praci na obnové SGI, které mélo za nasledek nutnost
aktualizace nrokovych listi ve velkém rozsahu. Naroky budou Pobot¢kou Plzeti odeslany az koncem
bfezna 2013 (moZno i po¢atkem dubna 2013) po provedené kontrole. V narocich je velké mnoZstvi
parcel feSenych ve smyslu § 3 odst. 3 zdkona, kde 1ze piedpokladat urgence pfi neudéleni souhlasu
k feSeni. Pfi neudéleni souhlasu nebo pfi zdsadnim odporu vlastnika bude nutno vysettit obvody téchto
pozemki, které nebude mozno fedit v pozemkové Upravé. S ohledem na tyto skutetnosti nemtize
zhotovitel ve sjednaném terminu tuto etapu zpracovat. Zmény v terminu dokondeni etapy 2.3. maji
piimy vliv na dokondeni nésledujicich etap a posun termint jejich dokonden.

Plivodni Novy termin praci -
KoPU v k. Fakturagni termin praci | podklad pro Pfedg)oklédanv)’l | Poznamka
celek dle SoD a vypracovani termin dokonc¢eni
-dodatkd dodatku k SoD
Spalené Poriéi | 2.3 b), ¢) 31.3.2013 3152013 | e
3.1a),b),c) |do4 mésici|do 110 dnt od
od  vyzvy | vyzvy zadavatele 29.11.2013
zadavatele
3.2, 15.11.2013 | do 3. mésici od 15.10.2014

vyzvy zadavatele




Pivodni Novy termin praci -
KoPU v k.t Faktura¢ni termin praci | podklad pro PfedPoklédanvy | Poznamka
celek dle SoD a vypracovani termin dokon&eni
dodatki dodatku k SoD
Ténovice 2.3Db), ¢) 31.3.2013 3152013 | e
3.1 a), b),c) do 4 mésicti | do 110 dnd od
od  vyzvy | vyzvy zadavatele 29.11.2013
zadavatele
3.2. 15.11.2013 dc,) 3. mésici od 15.10.2014
vyzvy zadavatele
Piavodni Novy termin praci -
KoPU v k.. Faktura¢ni termin praci | podklad pro Pfed;’)oklédanv}'l | Poznsmka
celek dle SoD a vypracovani termin dokonéeni
dodatkid dodatku k SoD
Hotehledy 2.3b), ¢) 31.3.2013 31.7.2013 | e
3.1a),b)c) |do4 mésich|do 110 dni od
od  vyzvy | vyzvy zadavatele 15.2.2014
zadavatele
3.2. 15.11.2013 | do 3. mésict od 15.10.2014

vyzvy zadavatele

U KoPU v k.4. Spalené Potidi, Ténovice
NEZVESTICE a.s.), ktery hospodaif na v&t§ing ploch dotéenych k.G., poZadén o vyjadient
k moZnému termind vytyCeni pozemki a pfedani hranic vlastnikiim v obdobi po 1.10.2013.
s ohledem na to, Ze rozhodnuti dle § 11 odst. 8 zdkona s nejvét§i pravd€podobnosti nabyde
pravni moci aZ po terminu 1.10. 2013. Ve vazbé na ustanoveni § 11 odst. 8 zakona zanikaji
ndjemni vztahy k 1. fijnu béZného roku, v tomto piipadé k 1.10.2014. Pozemkovy ufad tuto
zaleZitost projednal se zeméd€lskym podnikem, ktery pozaduje vytyCeni aZ v zafi 2014.
Dtvodem je skutecnost, Ze v obdobi po 1.10.2013 bude vétSina pozemkl jiz osetych a
s ohledem na agrotechnické lhiity tato doba na zmény v uZivani pozemkd neni jiZz vhodna.
Pisemné vyjadieni zasle zemédélsky podnik pozemkovému utadu v bieznu 2013.

Zapis byl precten a odsouhlasen:

a Hotehledy byl

............................................................

zeme&delsky podnik ( ALIMEX



