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Architektonické a stavebně technické řešení
STV 01   Technická zpráva

a) Druh a účel využívání odstraňované stavby 

Objekt SO 01 – jedná se jednopodlažní objekt, nepodsklepený se střechou sedlovou ze sbíjených
vazníků. Objekt byl využíván jako kravín, kde zděná část objektu obsahuje místnosti – kanceláře,
hygienické  zázemí,  sklad  a  prostor  pro  manipulaci  se  zvířaty.  Zbylá  část  objektu  sloužila  pro
ustájení skotu.

Objekt  SO 02 – jedná se jednopodlažní  objekt,  nepodsklepený s  pultovou střechou.  Objekt  byl
využíván jako sklad.

Objekt SO 03 – jedná se o vodní nádrž.

b) Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

Objekt SO 01 – jedná se jednopodlažní objekt, nepodsklepený se střechou sedlovou ze sbíjených
vazníků, obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 97,97 x 15,32 m. Objekt byl využíván jako
kravín,  kde část  objektu obsahuje místnosti  – kanceláře,  hygienické zázemí,  sklad a prostor pro
manipulaci se zvířaty. Zbylá část objektu sloužila pro ustájení skotu.

Objekt je vyzděn z nosných děrovaných cihel metrického formátu tl. 450 mm, 380 mm a 300 mm,
příčky z cihel děrovaných metrického formátu tl. 80 mm s omítnutím. V hygienickém zázemí se
nachází obklady do výšky cca. 2,0 m. Podlaha je z litého betonu. Střešní konstrukce je sedlová,
dřevěná ze sbíjených vazníků na kterých se připevněná střešní krytina - azbestocementové vlnovky s
klempířskými  prvky,  včetně  okapních  žlabů.  Objekt  není  zateplen.  Předpokladem založení  jsou
betonové základové pasy.

Objekt SO 02 – jedná se jednopodlažní objekt, nepodsklepený s pultovou střechou, obdélníkového
tvaru o půdorysných rozměrech 15,13 x 4,9 m. Objekt byl využíván jako sklad.

Obvodové zdivo objektu je z keramzitových tvárnic tl. 450 mm, příčky z cihel plných pálených tl.
100 mm. Sloup v místnosti č. 102 o rozměrech 400 x 400 mm z cihel plných pálených. Podlaha je z
litého betonu.  Střešní konstrukce je pultová, s dřevěnými rošty na kterých je připevněná střešní
krytina – azbestocementové vlnovky,  bez klempířských prvků, pouze s okapním žlabem. Objekt
není zateplen ani omítnut. Předpokladem založení jsou betonové základové pasy.

Objekt SO 03 – jedná se o vodní nádrž. Tvar vodní nádrže je komolý čtyřboký jehlan, kde dno
nádrže o rozměrech 4,8 x 4,0 m, sklon 37°, vrch nádrže 15,0 x 12,0 m ze železobetonu o

tl. cca 0,7 m. Obvod nádrže je zabezpečen trubkovým železným zábradlím výšky 1,0 m.

 
c) Stávající  parametry  odstraňované  stavby  –  zastavěná  plocha,  obestavěný  prostor,  počet

funkčních jednotek;  u stavby obsahující  byty – celková podlahová plocha budovy, počet a
velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů

- zastavěná plocha: SO 01 – 1713,0 m2

      SO 02 – 68,0 m2

SO 03 – 256,0 m2

- obestavěný prostor: SO 01 – 6284,15 m3

         SO 02 – 167,94 m3

SO 03 – 93,82 m3

Demolicí nezanikne žádná bytová jednotka.

Název dokumentu : 
Číslo dokumentu   :

Demolice zemědělských staveb
160-20-2  Technická zpráva

Strana: 1
Celkem:6



CreoPlan s.r.o., 17. listopadu 400, Pardubice 530 02

d) Základní  předpoklady  pro odstranění  stavby –  časové  údaje  o  průběhu prací,  členění  na
etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby
1. etapa: demolice skladu SO 02

- předpokládaná doba demolice 3 dny, 

- způsob demolice: postupným rozebráním střešní konstrukce a následně zdivo - pomocí nakladače.

2. etapa: demolice kravína SO 01

- předpokládaná doba demolice 20 dní, 

- způsob demolice: postupným rozebráním střešní konstrukce a následně zdivo - pomocí nakladače.

3. etapa: demolice vodní nádrže SO 03

- předpokládaná doba demolice 5 dní, 

- způsob demolice: odčerpání vody, postupné rozebráním železobetonu - pomocí nakladače.

4. etapa: demolice jímek SO 04 – SO 09

- předpokládaná doba demolice 5 dní, 

- způsob demolice: odčerpání vody, postupné rozebráním železobetonu - pomocí nakladače.

5. etapa: demolice zpevněných ploch

- předpokládaná doba demolice 3 dny, 

- způsob demolice: postupným rozebíráním asfaltových, betonových cest - pomocí nakladače.
 odhadované náklady: viz. Dokladová část - rozpočet

Postup prací bude u všech objektů stejný. V první řade začne demolice objektů SO 02 a SO 01. V 
poslední řadě začne demolice SO 03, SO 04 – SO 09 a v poslední řadě demolicí zpevněných ploch.

Postup demoličních prací SO 01 a SO 02:

1. Nejprve bude prověřeno, že odpojení od energií je provedeno správně a budou vytyčeny sítě kolem
objektu.  Bude  proveden  průzkum  stavby  –  zda  popsané  materiály  v  dokumentaci  odpovídají
skutečnosti.

2. Po dobu provádění bouracích prací se stanoví v bourané části objektu a v jejím okolí do vzdálenosti
2  m  od  paty  obvodové  konstrukce  bezpečnostní  pásmo.  Hranice  bezpečnostního  pásma  bude
vymezena  mobilním ocelovým oplocením.  Oplocení  nesmí  zasahovat  do silnic.  Prováděcí  firma
zajistí zamezení vstupu cizích osob do bezpečnostního pásma.

3. Před zahájením samotné demolice bude okolní prostor vyčištěn od náletové zeleně.
4. Budou demontovány zbytky vnitřního vybavení –  zařizovací předměty
5. Provede se demontáž střešní krytiny na objektech SO 01 a SO 02, které obsahují azbest. Postup

práce a pokyny k práci uvedeny v souhrnné zprávě.
6. Následně se vyklidí vnitřní prostory, které slouží jako „skládka“ pro místní. Odpad bude tříděn a

odvážen na skládku.
7. Provede se demolice všech nenosných konstrukcí, tzn. výplně otvorů včetně zárubní, klempířské

výrobky.
8. Dále bude provedena demontáž samotného objektu.
9. Předpokládá se postupné rozebírání obvodových stěn. Rovněž tak podlahy a stropy. Přesný postup

stanoví prováděcí firma podle dostupné mechanizace. V průběhu prací je nutné konstrukce průběžně
kropit proti prašnosti. 

10. V další fázi bude odstraněná konstrukce desky podlahy a základů pomocí bouracího kladiva.
11. Po  odstranění  předmětného  objektu  bude  dotčený  pozemek  celkově  očištěn,  případné  zbytky

stavební  suti  nebo konstrukcí  budou odklizeny,  pozemek bude urovnán.  Po ukončení  bouracích
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prací  bude  plocha  po  zdemolovaném  objektu  zavezena  zeminou  (trávníková  –  tříděná,  popř.
zahradní – tříděná) do úrovně stávajícího terénu, urovnána a oseta travním semenem. Takto bude
pozemek ponechán pro další využití.

Postup demoličních prací SO 03:
1. Nejprve bude odčerpána voda z vodní nádrže, která bude odčerpána do zeleně, jelikož se jedná o

vodu dešťovou.
2. Vyčištění od náletové zeleně
3. Po dobu provádění bouracích prací se stanoví v bourané části objektu a v jejím okolí do vzdálenosti

2  m  od  paty  obvodové  konstrukce  bezpečnostní  pásmo.  Hranice  bezpečnostního  pásma  bude
vymezena  mobilním ocelovým oplocením.  Oplocení  nesmí  zasahovat  do silnic.  Prováděcí  firma
zajistí zamezení vstupu cizích osob do bezpečnostního pásma.

4. Demontáž zábradlí
5. Postupné rozebíraní betonové vodní nádrže, dle dostupné mechanizace.
6. Po  odstranění  předmětného  objektu  bude  dotčený  pozemek  celkově  očištěn,  případné  zbytky

stavební suti nebo konstrukcí budou odklizeny. Do jámy po vodní nádrži bude navozena zemina a
pozemek bude srovnán do roviny.  Po ukončení  bouracích prací  bude plocha po zdemolovaném
objektu zavezena zeminou (trávníková – tříděná, popř. zahradní – tříděná) do úrovně stávajícího
terénu, urovnána a oseta travním semenem. Takto bude pozemek ponechán pro další využití.

Postup demoličních prací SO 04 – SO 09:

1. Nejprve bude odčerpána voda z jímek, která bude odvezena na ČOV.

2. Vyčištění od náletové zeleně

3. Po dobu provádění bouracích prací se stanoví v bourané části objektu a v jejím okolí do vzdálenosti
2  m  od  paty  obvodové  konstrukce  bezpečnostní  pásmo.  Hranice  bezpečnostního  pásma  bude
vymezena  mobilním ocelovým oplocením.  Oplocení  nesmí  zasahovat  do silnic.  Prováděcí  firma
zajistí zamezení vstupu cizích osob do bezpečnostního pásma.

4. Postupné rozebíraní betonové jímky, dle dostupné mechanizace.

5. Po  odstranění  předmětného  objektu  bude  dotčený  pozemek  celkově  očištěn,  případné  zbytky
stavební suti nebo konstrukcí budou odklizeny. Do jámy bude navozena zemina a pozemek bude
srovnán do roviny. Po ukončení bouracích prací bude plocha po zdemolovaném objektu zavezena
zeminou (trávníková – tříděná, popř. zahradní – tříděná) do úrovně stávajícího terénu, urovnána a
oseta travním semenem. Takto bude pozemek ponechán pro další využití.
Veškeré vybourané materiály budou dle potřeby vyváženy z prostoru demolované stavby. Tříděny 
dle požadavků zákona o odpadech a katalogu odpadů  (ve smyslu Vyhl. č. 381/2001 Sb-Katalog  
odpadů), odváženy na skládku, nebo recyklovány.
Vlivem bourání některých, zejména betonových konstrukcí může dojít dočasně k překročení limitů
hluku  daných  vyhl.  148/2006  Sb.  Jelikož  se  demolované  stavby  nachází  daleko  od  zástavby
rodinných domů,  nejsou kladeny žádné  požadavky na pracovní  dobu ani  požadavky na snížení
hluku.

e) Upozornění  na  zvláštní,  neobvyklé  konstrukce,  konstrukční  detaily,  technologické  postupy
atd.

Ve stavbě se nevyskytují neobvyklé konstrukce. 
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Přílohy:
Dokumentace stavu před demolicí:
Objekt SO 01:
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Objekt SO 02:
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Objekt SO 03:
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