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ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

Polní cesty C1, C1667 
 
 

 

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 

1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště 
Polní cesty v k.ú. Křenov u Kájova jsou součástí plánu společných zařízení navržených v rámci 
komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) v katastrálním území Křenov u Kájova. Jedná se o 
polní cesty   C1 a C1667, které jsou zahrnuty do této projektové dokumentace. 
Stavby všech uvedených polních cest jsou navrženy v katastrálním území Křenov u Kájova, v 
obvodu obce Kájov. Jedná se o obec se zaměřením na zemědělství. Krajina zde má mírně 
zvlněný reliéf  s nadmořskou výškou 525 – 560 m.n.m.  
Všechny předmětné polní cesty jsou umístěny na pozemcích obce Kájov. 
 

1.2 Seznam polních cest (stavebních objektů) 

Označení Druh 
stavby Kategorie č.parcely 

Výměra 
parcely 

(m2) 

Délka 
cesty 
(km) 

Vlastník pozemku 

       C1 rekonstrukce P 7,0/30 1733/1 8480 0,613 Obec Kájov 
C1667 rekonstrukce P 7,5/30 1723 15056 0,594+0,768 Obec Kájov 

 

1.3 Stanovení obvodu staveniště   
Obvod staveniště je určen hranicemi pozemků určených pro stavbu polních cest. 

1.4 Přístupy na staveniště 
Přístupy na staveniště jsou umožněny ze stávající komunikační sítě v těchto místech: 

C1 – pokračování MK z obce Kájov, přístup ze silnice II/166 
C1667 – přístupná z MK „Boletice“ a z II/166, na kterou je napojena 
 

2 NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY 
Navrhovaný postup výstavby vyplývá z daných podmínek na staveništi, možností přístupu   
a nutnosti zajištění dopravy. Stavební práce je možné popsat takto : 
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Postup prací : 
• vytýčení tras všech stávajících inženýrských sítí  
• sejmutí a odvoz ornice, odstranění stávajících konstrukcí cest v místě rozšíření 
• provedení podélného případně příčných trativodů, reprofilace 
• uhutnění zemní pláně 
• provedení konstrukce vozovky, výhyben, atd. 
• vysázení zeleně, čištění krajnic a příkopů 
• úprava ploch, atd. v okolí staveniště 

 

3 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 
 

3.1 Zajištění přístupů  
V průběhu výstavby bude nutné zajistit a umožnit přístupy na pozemky hospodářskými 
sjezdy. 

3.2 Ochranná pásma a další podmínky 
Plocha staveniště polních cest zasahuje do některých ochranných pásem sítí technického 
vybavení. Stavební práce proto mohou být zahájeny až po přesném vytýčení skutečného 
průběhu jednotlivých inženýrských sítí podle pokynů jejich správců.   
Ochranná pásma inženýrských sítí:  
Místní komunikace II.tř. …………………………………..............15 m od osy přil.jízd.pásu 

Nadzemní elektrická vedení do 110 kV včetně……………......... 7 m od krajního vodiče 

Nadzemní elektrická vedení pro vodiče bez izolace do 35 kV 7 m od krajního vodiče 

Telekomunikační podzemní vedení (Telefónica O2) ................... 1,5 m od kabelu 

Podzemní vedení VTL plynovodu    ….................4 m od půdorysu na obě strany 

Podzemní vedení vodovodu do DN500 …............ 1,5m od líce na obě strany 

Podzemní vedení vodovodu nad DN500 …............ 2,5m od líce na obě strany 

 Upozornění 1 : při práci pod vzduš ným vedením VN a NN je potřeba dbát zvýšené 
opatrnosti při manipulaci s technikou (sklápěčky a rypadla) 

 

3.3 Lhůty výstavby 
Lhůty a termíny výstavby vyplynou z výběrového řízení na zhotovitele a finančních 
možností investora. Dodržení plynulosti a koordinovanosti stavby je povinen zajistit 
zhotovitel stavby. Nad dodržováním postupů výstavby a prováděním technologických řešení 
bude dohlížet technický dozor investora akce. 
 

3.4 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných investorů 
V zájmovém území stavby nedochází k souběhu či ke kolizi s jinými stavbami jiných 
investorů. 
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3.5 Ochrana povrchových a podzemních vod 
V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování  povrchových vod a 
ohrožování kvality podzemních vod. 
Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve  vyhlášce MLVH č. 6/1977 Sb., o 
ochraně jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb., kterým se 
stanoví ukazatele přípustného znečištění vod. 
V blízkosti vodotečí nesmí být zřízeno zařízení staveniště ani skládky materiálu.  
Zhotovitel je povinen zajistit, aby při výstavbě nedocházelo ke splachům stavebních hmot a 
jiných nečistot do stávajících vodotečí. Zanesení vodoteče těmito splachy negativně ovlivňuje 
vodní faunu a flóru.  

3.6 Odpady a jejich likvidace 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a 
zákonných opatření: 
-  Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
- Vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů 
- Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) 
- Zákon č.311/1991 Sb. o státní správě v odpadovém hospodářství  
- Vyhláška 401/1991 Sb. o programech odpadového hospodářství 
- Nařízení vlády č.521/1991 Sb. o vedení evidence odpadů 
- Nařízení vlády č.513/1992 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady 
Zhotovitel je povinen řídit se vyhláškou MLVH č. 6/1977 Sb. o ochraně jakosti 
povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví 
ukazatele přípustného znečištění vod. 
 

Druhy a množství vzniklých odpadů : 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu 
odpadu 

Kateg. 
odpadu 

Množství 
(m3) Kód 

Měrná  
hmotnost 

(t/m3) 

Hmotnost 
(t) Způsob likvidace 

17 05 04 Zemina a kamení 
bez nebezpečných 
látek 

      

 Zemina nevhodná O 268 AD1 2,2 589,6 *) 

C 1 Vyfrézované 
vozovky O 168,8 AD1 2,0 337,6 **) 

 Vyfrézované 
vozovky O 78 AD1 2,0 156,0 **) 

C 1667 Zemina nevhodná  O 742 AD1 2,2 1632,4 *) 

*)  skládka přebytečné zeminy bude určena ve spolupráci investora, zhotovitele a Obce 
Kájov 
**) skládka pro R-mat bude určena stejně jako v případě stanovení skládky zeminy 
přebytečné 
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3.7 Obecné podmínky při výstavbě 
V období výstavby je nutno dodržovat všechna opatření navržená v projektu stavby tak, 
aby vlivem výstavby nedošlo k překročení limitních ukazatelů kvality životního prostředí. 
Trasy polních cest nezasahují do CHKO Blanský les. 
Stavba nebude mít vliv na kulturní hodnoty nehmotné povahy.  
Bude zabezpečena funkčnost meliorační a závlahové sítě (pokud se tato v prostoru stavby 
vyskytuje), která by mohla být stavbou narušena. 

3.8 Dopravní inženýrské opatření 
Viz příloha DIO v PD každé polní cesty. 
 

4 ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY 
Provoz po dnešních místních - účelových komunikacích a polních cestách v průběhu 
výstavby nebude stavbou ovlivněn.  
 

5 PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
Oficiálně nebude řešeno předávání částí stavby do užívání nebo do předčasného užívání 

 

6 ZÁSADY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Vzhledem k malému rozsahu stavebních prací, bude zhotovitel nucen organizovat stavební 
práce tak, aby nároky na zařízení staveniště, skládky a mezideponie byly co nejmenší. 
Zhotovitel stavby bude určen na základě výběrového řízení. Plochu pro zařízení staveniště si 
zajistí sám podle svých možností a potřeb a náklady na ní zohlední ve své nabídce.  
 

7 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných 
požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době 
provádění stavby.  
Základní povinností účastníků výstavby v oblasti bezpečnosti práce je povinnost dodržovat v 
plném rozsahu zákona 309/2006 Sb.,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích uveřejněné ve sbírce zákonů ČR pod č.591/2006 a 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.. 

Při realizaci objektů je nutno v plné míře respektovat  Technické kvalitativní podmínky staveb 
pozemních komunikací i státních drah a je nutno dodržovat všechny platné směrnice, předpisy a 
normy ČSN včetně dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví pracujících. Zvláštní 
důraz se klade na dodržování bezpečnostních předpisů při manipulaci s veškerými mechanickými 
prostředky a při práci v blízkosti zavěšených břemen. 
Všichni zaměstnanci musí být prokazatelně školeni z bezpečnostních předpisů a souvisejících 
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norem a předpisů.   
Některé základní legislativní předpisy: 

ñ Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá 
samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

ñ Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007 
ñ Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) - účinnost od 1.1.2007 

ñ Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích - účinnost od 1.1.2007 

ñ Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
odborné způsobilosti - účinnost od 1.1.2007 

ñ Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - ze dne 
15.8.2005 

ñ Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 7/2008 - Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - zavedení institutu 
stavebního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

ñ Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 – Činnost na dálnicích a silnicích za provozu 
 

8 ZÁVĚR 
 
Zhotovitel stavby bude těsně spolupracovat při tvorbě harmonogramu prací s pracovníky 
PČR DI Český Krumlov, ODSH MěÚ Český Krumlov a OÚ Kájov. 
 

 
 
 
 

 
 

 
V Č.Budějovicích, květen 2014                                                             Michal Šlinc 
 
 
 


