
  
 

Záznam z projednání akce: 

„Realizace souboru staveb společných zařízení v k. ú. Větřkovice u Vítkova" 

 

konaného 29. června 2018 na v sídle OÚ Větřkovice 

 

Přítomni dle prezenční listiny: 

ČR–SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro MSK, Pobočka Opava  

Ing. Zdeněk Šiška 

Obec Větřkovice – starosta   Miroslav Černoch, Petr Šamarek 

ZOD Slezská Dubina    Ing. František Hellebrant 

AGPOL s.r.o., Olomouc    Ing. Jakub Feltl, Ph.D. 

      

Investorem akce je Krajský pozemkový úřad pro MSK, Pobočka Opava. 

 

Jednání bylo svoláno za účelem projednání rozsahu prací a upřesnění technických parametrů 

navrhovaných opatření. V průběhu jednání byly postupně prodiskutovány všechny následující 

stavební objekty v tomto pořadí.  

 

Svodný průleh SP2 

Bylo dohodnuto, že příkop bude kapacitně navržen tak, aby převedl vodu z povodí i nad 

silnicí II/462 (pro případ, že by se v budoucnu pod silnicí II/462 vybudoval nový propustek). 

Panu starostovi byl předán vzor katastrální situace s vyčíslením záboru parcely č. 1783 nutné 

pro výkup. Bylo dohodnuto, že projektant zašle aktualizovanou situaci s vytyčovacími body 

tak, aby mohl být realizován geometrický plán a pozemek odkoupen. 

 

Nádrž N2 

Jedná se o rekonstrukci a navýšení stávající hráze z 50. let. Dle informací zástupců obce tvoří 

násyp stávající hráze zemina odtěžená v době budování rybníků ve východní části obce. 

Žádná PD se ke stávající nádrži nezachovala. 

Projektant zdůraznil, že v rámci realizace nádrže bude odstraněn stávající ostrůvek, kde je 

umístěna čerpací jímka a technické zázemí. Projektant byl upozorněn na to, že směrem od 

obce je veden kabel NN do zděné budovy a odsud do přístřešku na ostrůvku. Podklady 

k tomuto vedení nejsou k dispozici. Před zahájením stavby bude kabel odpojen a v rámci 

realizace přerušen a zaslepen.  

 

Nádrž N1 

Byla otevřena diskuze nad sanací černé skládky stavebního odpadu. Zástupci obce se 

přikláněli k variantě, že by se již do skládky nezasahovalo. Projektant udělá v rámci 

plánovaného IGP odběr vzorku a rozbor vyluhovatelnosti a dle výsledků bude na dalším 

jednání rozhodnuto o dalším postupu v této záležitosti. 

Součástí realizace nádrže je i objekt OK 1 – odpadní koryto. Vzhledem k probíhající 

samovolné renaturaci a uspokojivému přírodnímu stavu koryta bylo dohodnuto, že zásahy do 

koryta budou minimalizovány. V rámci tohoto objektu dojde jen k opravě stávajících objektů 

(rozpadajících se propustků a přejezdů). 
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Hlavní polní cesta HPC3 

Byl předložen vzorový příčný řez a situace cesty s příkopem a interakčním prvkem. 

Prezentováno bylo rovněž situační napojení a napojení nivelet stávající a nové cesty. 

V posledních cca 25 m nebude provedena cesta v plné konstrukci, ale bude pouze 

zrekonstruován povrch tak, aby bylo možné plynulé napojení obou nivelet.  

 

Svodný průleh SP1 

Slouží k odvedení povrchových vod z povodí SP1 a ZPRU1. Bude maximalizována infiltrace 

povrchových vod v celé délce příkopu tak, aby přítok v místě napojení na stávající příkop byl 

co nejmenší. Zaústění příkopu přímo do Husího potoka přes parcelu 220/15 nebude v rámci 

této PD řešeno. Nový příkop se napojí na trasu stávajícího. 

 

Záchytný průleh ZPRU1 

Vede v trase stávajícího zarostlého příkopu. Projektant se bude snažit navrhnout takové 

řešení, které maximálně zintenzivní zasakování již přímo v trase průlehu. 

 

Vedlejší polní cesta VPC16 

V rámci vyčleněných parcel technicky nerealizovatelné!!! V případě, že by byl kopírován 

svah tak, aby byl návrh na vyčleněné parcele, tak by byl podélný sklon nad 40 %. V případě 

realizace zářezu s menším podélným sklonem, „vylezeme“ daleko za hranice parcel, ale i tak 

by byl podélný sklon nadlimitní (mimo normové hodnoty). Místo není, ani na variantu zářezu 

s opěrnými zdmi.  

Z výše uvedených důvodů bylo odsouhlaseno, že se vedlejší polní cesta VPC16 NEBUDE 

realizovat.  

Úprava rozsahu SoD mezi projektantem a investorem bude dořešena v nejbližším možném 

termínu i s ohledem na případný projekt VPC33 viz níže. 

 

Vedlejší polní cesta VPC8 

Cesta je navržena kategorie P4,5/30, na konci úseku je však parcela zúžena na šířku pouze 3,2 

m. Z tohoto důvodu zde bude navrženo lokální zúžení. Technické řešení bylo prezentováno na 

předložené situaci. Řešení bylo odsouhlaseno. 

 

Hlavní polní cesta HPC1 

Vzhledem k problému na konci úseku při souběhu katastrálních hranic Vítkova a Větřkovic. 

Zde se parcela vymezená pro cestu postupně zužuje a končí cca 500 m před napojením na 

silnici III/462. Bylo dohodnuto, že návrh cesty bude ukončen v km 1,560 (PF 53). Místo, kde 

je parcela nejvíce shodná s trasou stávající cesty (dle předložené situace). Zbývající část cesty 

bude nutno řešit samostatnou PD. Obec však v tuto chvíli nemá v plánu odkup části parcely č. 

3198/1. Vlastník parcely LČR požadují odkup jedině celé parcely, to je však pro obec 

nepřijatelné. V km 0,115 je nutno vody z příkopu převést propustkem pod cestou a následně 

do příkopu stávajícího příkopu. Vzhledem k morfologii terénu bude dotčena parcela č. 2128/1 

(ve vlastnictví obce). Ta však není součástí návrhu PSZ. Z tohoto důvodu bude nutno opatření 

na této parcele rozpočtově a objektově oddělit a obec bude muset tuto část příkopu 

zafinancovat z obecního rozpočtu. Bude se jednat o terénní úpravy v délce cca 20 m. Tento 

způsob řešení byl odsouhlasen jako nejlepší technické řešení. Dále bylo odsouhlaseno zvýšení 

nivelety mezi km 1,020 – 1,230 a s tím spojené úpravy (realizace propustku a zatravnění 

údolnice na parcele č. 2016). 
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Vedlejší polní cesta VPC 33 

Obcí Větřkovice byla tato cesta zvolena jako jedna z dalších priorit pro realizaci. Cesta není 

obsažena v SoD mezi SPÚ a projektantem, bylo uvažována jako náhrada za nerealizovanou 

VPC 16. V tuto chvíli však není jasné, zda je tento způsob změny legislativně a právně 

možný. Toto prověří investor a na základě dalších informací se rozhodne, zda tato cesta bude 

součástí stávající PD či bude vypsáno samostatné výběrové řízení.  

 

 

 

Zapsal:        Ing. Jakub Feltl, Ph.D. 
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