
Z Á Z N A M   
z výrobního výboru č. 1 (VV-1) k projektové dokumentaci 

stavby  Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek 1. etapa 
konaného dne 30. ledna 2018 

Přítomní (dle prezenční listiny, jejíž originál je uložen u PM):  

Za objednatele (investora)  

Státní pozemkový úřad: 

Ing. Petr Smoček – KPÚ pro MSK, pobočka Nový Jičín 

Ing. Anna Karolová – KPÚ pro MSK, pobočka Nový Jičín  

Za projektanta (zhotovitele díla – PD) 

ČECH-ENGINEERING, a.s.: 

Ing. Ladislav Čech st. – Project Manager (PM) 

Dopravoprojekt Ostrava s.r.o. : 

 Ing. Martin Staněk – vedoucí projektu  

  

Po všeobecném seznámení s potřebou investora urychlit plnění smlouvy, bylo po diskusi dohodnuto: 

 

1) Harmonogram prací: 

• Návrhu DSP k projednání s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí bu-

de zpracován oproti uzavřené SOD do 1. 3. 2018. V tento den v 9:00 se uskuteční výrobní 

výbor se zástupcem investora, na němž bude DSP zpracovatelem prezentována a předána 

v elektronické formě investorovi. Následně bude DSP rozeslána na vyjádření DOSS a 

správců IS. 

• Zpracovatel udělá maximum pro to, aby byla projednaná projektová dokumentace připra-

vena na podání žádosti o stavební povolení do 15.4.2018. Předpokládané vydání stavební-

ho povolení je potom 30.6.2018. K tomuto termínu bude dokončena kompletní dokumenta-

ce pro provedení stavby (PDPS) včetně soupisu prací.  

• Zpracovatel upozorňuje, že v případě nutnosti přeložek IS nebo dořešení majetkoprávní 

přípravy jsou výše uvedené termíny nereálné. V případě zjištění jakýchkoliv komplikací 

bude svolán mimořádný výrobní výbor. 
 

2) Podklady: 

• Geodetické zaměření – práce budou prováděny s využitím podkladů ze zadávací do-

kumentace, paralelně s tím bude provedeno kontrolní geodetické zaměřením. 

• Geologický průzkum – závěry geologického průzkumu budou známy až po odevzdání 

konceptu DSP. Podmínky a závěry GTP, které nemají vliv na stavební povolení, bu-

dou zapracovány do PDPS. 

• Průzkum existence stáv. inž. sítí – byl zahájen 

 

3) Technické řešení: 

• Parametry stavebních objektů v zadávacích podkladech lze plně respektovat. 

• Stavba musí být umístěna v pozemcích vymezených v rámci pozemkových úprav.  

 

 

PŘÍLOHY ZÁZNAMU: 

1) P1- Prezenční listina z VV-1  

Zaznamenali:   

                        Ing. Ladislav Čech st.        

   Ing. Martin Staněk 



Z Á Z N A M   
z výrobního výboru č. 2 (VV-2) k projektové dokumentaci 

stavby  Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek 1. etapa 
konaného dne 1. března 2018 

Přítomní (dle prezenční listiny, jejíž originál je uložen u PM):  

Za objednatele (investora)  

Státní pozemkový úřad: 

Ing. Tomáš Hořelica, KPÚ pro MSK, pobočka Nový Jičín, vedoucí  

Ing. Petr Smoček – KPÚ pro MSK, pobočka Nový Jičín 

Ing. Anna Karolová – KPÚ pro MSK, pobočka Nový Jičín (omluvena) 

Město Fulnek: 

Ing. Radka Krištofová – starostka (omluvena) 

Za projektanta (zhotovitele díla – PD) 

ČECH-ENGINEERING, a.s.: 

Ing. Ladislav Čech st. – Project Manager (PM) 

Dopravoprojekt Ostrava s.r.o. : 

 Ing. Martin Staněk – vedoucí projektu  

 Ing. Pavel Vavrečka 

 

 

  

Kontrola úkolů z minulých jednání 

 

 

1) Harmonogram prací: 

• Návrhu DSP k projednání s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí bu-

de zpracován oproti uzavřené SOD do 1. 3. 2018. V tento den v 9:00 se uskuteční výrobní 

výbor se zástupcem investora, na němž bude DSP zpracovatelem prezentována – splněno 

• Předání v elektronické formě investorovi – do 14. 3. 2018 

• Rozeslání DSP na vyjádření DOSS a správců IS –do 14. 03. 2018 

• Zpracovatel udělá maximum pro to, aby byla projednaná projektová dokumentace připra-

vena na podání žádosti o stavební povolení do 15. 04.2018. Předpokládané vydání staveb-

ního povolení je potom 30. 06.2018. K tomuto termínu bude dokončena kompletní doku-

mentace pro provedení stavby (PDPS) včetně soupisu prací.  

• Zpracovatel upozorňuje, že v případě nutnosti přeložek IS nebo dořešení majetkoprávní 

přípravy jsou výše uvedené termíny nereálné. V případě zjištění jakýchkoliv komplikací 

bude svolán mimořádný výrobní výbor – trvá 
 

2) Podklady: 

• Geodetické zaměření – práce budou prováděny s využitím podkladů ze zadávací do-

kumentace, paralelně s tím bude provedeno kontrolní geodetické zaměřením – trvá. 

• Geologický průzkum – závěry geologického průzkumu budou známy až po odevzdání 

konceptu DSP. Podmínky a závěry GTP, které nemají vliv na stavební povolení, bu-

dou zapracovány do PDPS – trvá 

• Průzkum existence stáv. inž. sítí – byl proveden 

 

3) Technické řešení: 

• Parametry stavebních objektů v zadávacích podkladech lze plně respektovat – trvá 

• Stavba musí být umístěna v pozemcích vymezených v rámci pozemkových úprav – 

trvá 
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Nové úkoly 

 

4)  Polní cesta C1: 

• Na základě rozhodnutí objednatele bude šířka komunikace sjednocena na kategorii 

P5,0/30 tzn. šířka zpevnění 4,0m + 2x0,5m nezpevněná krajnice. Bude navržena kom-

pletně nová konstrukce vozovky. 

• Na každou parcelu postačuje jeden hospodářský sjezd. Přebytečné sjezdy budou zru-

šeny 

• Komunikace zasahuje do OP inženýrských sítí  

Slaboproud – CETIN 

Plyn – RWE 

Vodovodní přivaděč – SmVaK 

Projektant po ověření nepředpokládá zásah do IS takového charakteru, který by vyža-

doval přeložky IS. Bude ověřeno u jednotlivých správců v rámci projednání DSP. 

• Stávající propustky: 

Klenbový kamenný propust v km 0,265 – budou sanovány kamenná čela propustu, 

s úpravou koryta nátoků a výtoků kamennou dlažbou do betonu. Bude ověřena mož-

nost vybudování římsy s osazením zábradlí. Oprava bude probíhat na pozemcích 

správce toku tj. Lesy ČR, bude nutné navrženou opravu projednat se správcem. 

Trubní prustek v km  0,886 – bude prověřen stav  propustu, přepokládá se pouze vy-

čistění a úprava na vtoku a výtoku propustu 

• Kácení stávajících stromů se nepředpokládá ve větším rozsahu 

• Bude vypracován seznam dotčených pozemků s výpisem vlastníků 

• Napojení na silnici I/57. Budou prověřeny rozhledové trojúhelníky a případně navrže-

no snížení rychlosti na silnici I/57. 

 

5) Polní cesta C3 a C5: 

• Na začátku úpravy v místě napojení na silnici III/04738 budou ověřeny rozhledy u 

připojení na uvedenou silnici III/04738. Do rozhledového trojúhelníku zasahují stro-

my, které budou skáceny. 

• Byl řešen návrh polní cesty v konci úpravy. Stávající komunikace na konci úpravy na-

vazuje na stávající lesní cestu, která pokračuje dále až k zámku Fulnek. V rámci 

KoPÚ je hlavní polní cesta odkloněna a ukončena u zadního vjezdu k zámeckým za-

hradám. Bylo dohodnuto, že bude respektován návrh z pozemkových úprav 

s využitím vymezených pozemků. Soukromé pozemky nesmí být trvale dotčeny. Na-

pojení na soukromou lesní cestu musí být výškově zachováno. Pozn. po jednání: Po 

podrobném rozkreslení situace vyžaduje navržené řešení vybudování zárubní zdi 

V konkrétním případě je navržena gabionová zeď proměnné výšky 1,0-4,0m a délky 

70,0m. Zárubní zeď je nutné vybudovat z důvodu nedostatečné šířky vymezených po-

zemků. Pro vybudování zdi je nutný dočasný zábor pozemku p.č. 1792. 

• Změna kategorie mezi komunikací C3 a C5 bude provedena až za směrovým oblou-

kem u statku cca v km 0,175 

• Projektant se zaměří na řešení odvodnění u statku v km 0,120-0,220. konkrétní návrh 

odvodnění bude upřesněn po zpracování GTP a určení možnosti vsakování. Komuni-

kace vedoucí podél rohu domu bude odkloněna co nejdále od domu. 

• Do rozpočtu stavby bude zahrnut monitoring stavu statku před zahájením výstavby a 

po dokončení. 

• Komunikace zasahuje do OP inženýrských sítí  

Slaboproud – CETIN souběh na ZÚ v délce cca 50,0m, síť umístěna v nezpevněné 

krajnici 

Silnoproud – nadzemní vedení NN a VN 



S t a v b a :  Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Suchdol 1. etapa – projektová dokumentace 
  

Záznam z VV-1 dne 19. 07. 2017  Strana: 3 z celkem stran 3 

 

Projektant po ověření nepředpokládá zásah do IS takového charakteru, který by vyža-

doval přeložky IS. Bude ověřeno u jednotlivých správců v rámci projednání DSP. 

• Na úsecích s příkrými svahy bude ověřena nutnost osazení svodidel. Bude ověřena 

možnost odsunu trasy dále od svahu, aby vznikl prostor pro umístění svodidla a neby-

lo nutné řešit složitější způsob kotvení svodidel. Pozn. po jednání: Bylo navrženo svo-

didlo se stupněm zadržení N2 v km 0,525 – 0,565 délky 45m. 

• Bude navržena sanace zářezového svahu nad komunikací s návrhem kácení problémo-

vých stromů. 

 

PŘÍLOHY ZÁZNAMU: 

1) P1- Prezenční listina z VV-2  

 

Zaznamenali:   

                        Ing. Ladislav Čech st.        

   Ing. Martin Staněk 



Z Á Z N A M   
z výrobního výboru č. 3 (VV-3) k projektové dokumentaci 

stavby  Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Fulnek 1. etapa 
konaného dne 9. dubna 2018, s paní starostkou 10. dubna 2018 

Přítomní (dle prezenční listiny, jejíž originál je uložen u PM):  

Za objednatele (investora)  

Státní pozemkový úřad: 

Ing. Tomáš Hořelica, KPÚ pro MSK, pobočka Nový Jičín, vedoucí (omluven 10.4.) 

Ing. Petr Smoček – KPÚ pro MSK, pobočka Nový Jičín 

Ing. Anna Karolová – KPÚ pro MSK, pobočka Nový Jičín (omluvena) 

Město Fulnek: 

Ing. Radka Krištofová – starostka (omluvena 9.4, přítomna 10.4) 

Za projektanta (zhotovitele díla – PD) 

ČECH-ENGINEERING, a.s.: 

Ing. Ladislav Čech st. – Project Manager (PM) 

Dopravoprojekt Ostrava s.r.o. : 

 Ing. Martin Staněk – vedoucí projektu  

 Ing. Pavel Vavrečka (omluven) 

  

Kontrola úkolů z minulých jednání 

 

1) Harmonogram prací: 

 Návrh DSP k projednání s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí zpra-

covaný oproti uzavřené SOD do 13. 03. 2018 bude vlivem nových skutečností (zárubní zeď 

projednaná s městem Fulnek …atd.) přepracován do 12. 04. 2018  

 Předání v elektronické formě investorovi – do 13. 04. 2018  

 Rozeslání DSP na vyjádření DOSS a správců IS – do 20. 04. 2018 

 Zpracovatel udělá maximum pro to, aby byla projednaná projektová dokumentace připra-

vena na podání žádosti o stavební povolení do 30. 05.2018. Předpokládané vydání staveb-

ního povolení je potom 31. 08. 2018. K tomuto termínu bude dokončena kompletní doku-

mentace pro provedení stavby (PDPS) včetně soupisu prací.  

 Zpracovatel upozorňuje, že v případě nutnosti přeložek IS nebo dořešení majetkoprávní pří-

pravy jsou výše uvedené termíny nereálné. V případě zjištění jakýchkoliv komplikací bude 

svolán mimořádný výrobní výbor – trvá 

 

2) Podklady: 

 Geodetické zaměření – práce budou prováděny s využitím podkladů ze zadávací doku-

mentace, paralelně s tím bude provedeno kontrolní geodetické zaměřením – trvá, zvý-

šil se rozsah zaměření o propustek na C3 a C5 vyžádaný vlastníkem pozemku, na němž 

má být zárubní zeď.  

 Geologický průzkum – závěry geologického průzkumu budou známy až po odevzdání 

konceptu DSP. Podmínky a závěry GTP, které nemají vliv na stavební povolení, budou 

zapracovány do PDPS – trvá 

 Průzkum existence stáv. inž. sítí – byl proveden 

 Dendrologický průzkum (pro kácení)  

 

3) Technické řešení: 

 Parametry stavebních objektů v zadávacích podkladech lze plně respektovat – trvá 

 Stavba musí být umístěna v pozemcích vymezených v rámci pozemkových úprav – 

trvá 
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4)  Polní cesta C1: 

 Na základě rozhodnutí objednatele bude šířka komunikace sjednocena na kategorii 

P5,0/30 tzn. šířka zpevnění 4,0m + 2x0,5m nezpevněná krajnice. Bude navržena kom-

pletně nová konstrukce vozovky. 

 Na každou parcelu postačuje jeden hospodářský sjezd. Přebytečné sjezdy budou zru-

šeny. Projektant ověří možnost přístupů na pozemky z jiných komunikací, čímž by se 

počet sjezdů dal ještě více snížit.  

 Komunikace zasahuje do OP inženýrských sítí  

Slaboproud – CETIN 

Plyn – RWE 

Vodovodní přivaděč – SmVaK 

Projektant po ověření nepředpokládá zásah do IS takového charakteru, který by vyža-

doval přeložky IS. Bude ověřeno u jednotlivých správců v rámci projednání DSP. 

 Stávající propustky: 

Klenbový kamenný propust v km 0,265 – budou sanovány kamenná čela propustku, 

s úpravou koryta nátoků a výtoků kamennou dlažbou do betonu. Bude ověřena možnost 

vybudování římsy s osazením zábradlí. Oprava bude probíhat na pozemcích správce 

toku tj. Lesy ČR, bude nutné navrženou opravu projednat se správcem. 

Trubní prustek v km 0,886 – bude prověřen stav propustku, přepokládá se pouze vyčis-

tění a úprava na vtoku a výtoku propustku 

 Kácení stávajících stromů se nepředpokládá ve větším rozsahu 

 Bude vypracován seznam dotčených pozemků s výpisem vlastníků 

 Napojení na silnici I/57. Budou prověřeny rozhledové trojúhelníky a případně navrženo 

snížení rychlosti na silnici I/57. 

 

5) Polní cesta C3 a C5: 

 Na začátku úpravy v místě napojení na silnici III/04738 budou ověřeny rozhledy u při-

pojení na uvedenou silnici III/04738. Do rozhledového trojúhelníku zasahují stromy, 

které budou skáceny. 

 Byl řešen návrh polní cesty v konci úpravy. Stávající komunikace na konci úpravy na-

vazuje na stávající lesní cestu, která pokračuje dále až k zámku Fulnek. V rámci KoPÚ 

je hlavní polní cesta odkloněna a ukončena u zadního vjezdu k zámeckým zahradám. 

Bylo dohodnuto, že bude respektován návrh z pozemkových úprav s využitím vymeze-

ných pozemků. Soukromé pozemky nesmí být trvale dotčeny. Napojení na soukromou 

lesní cestu musí být výškově zachováno. Pozn. po jednání: Po podrobném rozkreslení 

situace vyžaduje navržené řešení vybudování zárubní zdi V konkrétním případě je na-

vržena gabionová zeď proměnné výšky 1,0-3,0m a délky 70,0m. Zárubní zeď je nutné 

vybudovat z důvodu nedostatečné šířky vymezených pozemků. Pro vybudování zdi je 

nutný dočasný zábor pozemku p.č. 1792.  

 Vlastník uvedeného pozemku p.č. 1795 (p. Nevěřil) souhlasí s dočasným záborem pro 

vybudování zárubní zdi. Maximální hrana záboru je cca 7,0m od stávající hrany zářezu. 

Vlastník požaduje, aby výstavba zdi byla realizována od stávající komunikace, uvedený 

pozemek nebyl pojížděn stavební technickou nad rámec nutného dočasného záboru a 

nebyla na pozemku umístěna dočasná ani trvalá skládka. Dále požaduje zpětné osetí 

ekologickým osivem. 

 Odvodnění HPC C3 bude řešeno svedením vody do pravostranného příkopu , v nejniž-

ším místě cca v km 0,090 bude navržena vtoková jímka a voda bude propustkem DN 

600 vyvedena do terénní strže na pozemcích p.č. 1587, 194/2 a 1580/2. Vlastník uve-

dených pozemků (p. Nevěřil) souhlasí s vybudováním propustu přes jeho pozemek. 
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 Investor uzavře smlouvu o právu provést stavbu s panem Nevěřilem na potřebné po-

zemky. Dohoda o služebnosti (věcném břemeni) na propustek bude uzavřena po dokon-

čení stavby mezi městem Fulnek a p. Nevěřilem. 

 Po dohodě s vlastníkem budou zrušeny nevyužívané hospodářské sjezdy S3(km 0,123) 

a S4 (km 0,165) 

 Město Fulnek dlouhodobě jedná o odkupu pozemků p.č. 1554/7, 1581/2 a 1554/1 na 

konci úpravy, tak aby mohlo provést opravu účelové komunikace navazující na konec 

HPC 5 a zajistit tak komfortní příjezd k zámku. 

 Stavební objekt SO102 řešící HPC 3 a HPC5 bude rozdělen na dva podobjekty. Roz-

hraní podobjektu bude v km 0,900. Rozdělení bude navrženo z důvodu případného vy-

puštění části stavby se zárubní zdí během navazujících etap (výběrové řízení, realizace) 

 Změna kategorie mezi komunikací C3 a C5 bude provedena až za směrovým obloukem 

u statku cca v km 0,175 

 Projektant se zaměří na řešení odvodnění u statku v km 0,120-0,220. konkrétní návrh 

odvodnění bude upřesněn po zpracování GTP a určení možnosti vsakování. Komuni-

kace vedoucí podél rohu domu bude odkloněna co nejdále od domu. 

 Do rozpočtu stavby bude zahrnut monitoring stavu statku před zahájením výstavby a 

po dokončení. 

 Komunikace zasahuje do OP inženýrských sítí  

Slaboproud – CETIN souběh na ZÚ v délce cca 50,0m, síť umístěna v nezpevněné kraj-

nici 

Silnoproud – nadzemní vedení NN a VN 

Projektant po ověření nepředpokládá zásah do IS takového charakteru, který by vyža-

doval přeložky IS. Bude ověřeno u jednotlivých správců v rámci projednání DSP. 

 Na úsecích s příkrými svahy budou svodidla. Bude ověřena možnost odsunu trasy dále 

od svahu, aby vznikl prostor pro umístění svodidla a nebylo nutné řešit složitější způsob 

kotvení svodidel. Bylo navrženo svodidlo se stupněm zadržení N2 v km 0,525 – 0,565 

délky 45m. 

 Bude navržena sanace zářezového svahu nad komunikací s návrhem kácení problémo-

vých stromů, bude provedena náhradní výsadba. 

 

PŘÍLOHY ZÁZNAMU: 

1) P1- Prezenční listina z VV-3  

 

Zaznamenali:   

                        Ing. Ladislav Čech st.        

   Ing. Martin Staněk 


