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	Závazný harmonogram postupu prací
	

	Název VZ: Stavba polní cesty C12 v k. ú. Lomnice nad Popelkou
	

	

Polní cesta C12 v k. ú. Lomnice nad Popelkou

	



	
	

	Fáze výstavby, uzlové body
	Závazné termíny
	Poznámka

	Předání a převzetí staveniště
	14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
	

	Zahájení stavebních prací
	21 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
	

	Dokončení úpravy pláně pro těleso cesty
	( zhotovitel doplní počet dnů od nabytí účinnosti smlouvy)
	Uzlový bod

	Dokončení konstrukčních vrstev vozovky
	( zhotovitel doplní počet dnů od nabytí účinnosti smlouvy)
	Uzlový bod 

	Dokončení stavebních prací
	30.10.2023
	

	Předání a převzetí díla
	do 15 dnů od vydání kolaudačního souhlasu
	



