¢ Cislo smlouvy objednatele:
ulD: Cislo smlouvy zhotovitele:
SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENi STAVBY (PRV)
(dale jen ,,smlouva“ nebo ,,SoD*)
uzaviena
podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu
(dale jen ,obCansky zakonik®)
mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika - Statni pozemkovy tfad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj
Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen

Zastoupeny: Ing. Jifim Papezem, feditelem KPU pro
Plzerisky kraj

Ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro PK

V technickych zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Dorota Sandova, Bc. Milan Mleziva

Tel.: +420 724269137, +420 727956732

E-mail: d.sandova@spucr.cz
m.mleziva@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uétu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: CZ01312774 neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel:
Jméno: [DOPLNIT]
Sidlo: [DOPLNIT]
Zastoupeny: [DOPLNIT] statutarni organ (dle vypisu z OR)
Ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: [DOPLNIT]
Tel: [DOPLNIT]
E-mail: [DOPLNIT]
V technickych zaleZitostech opravnén jednat:[DOPLNIT]
Tel: [DOPLNIT]
E-mail: [DOPLNIT]
ID DS: [DOPLNIT]
e EVROPSKA UNIE
: ‘; Evropsky zemé&délsky fond pro rozvoj venkova
* w* Evropa investuje do venkovskych oblasti - -
Ko X Program rozvoje venkova L - -

PROGRAM ROZVOJE VEMKOVA
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Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Bankovni spojeni: [DOPLNIT]
Cislo uétu: [DOPLNIT]
ICO: [DOPLNIT]
DIC: [DOPLNIT] je/neni platcem DPH

Spole€nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u [DOPLNIT], oddil [DOPLNIT], vioZka
[DOPLNIT]

(dale jen ,zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ®), v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vyhlaska €.
169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem Polni cesty C1A, C1B a C61 v k. u. Ujezd
u Domazlic a polni cesta VC 4 v k. u. Drazenov (dale jen ,vefejna zakazka®).

Podklady pro uzavieni smlouvy:
Nabidka zhotovitele ze dne: [DOPLNIT]
Zadavaci dokumentace ze dne: [DOPLNIT]

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne: doplni se pfed podpisem SoD
Stavebni povoleni ze dne: 05.01.2022

Cl. | Pfedmét a tucéel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v Ujezd u Domazlic dle zakona &. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a 0 zméné zakona ¢. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztaht k pidé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby Polni cesty C1A, C1B s odvodihovacimi
prikopy, C61 v k. 0. Ujezd u Domatzlic (dale jen ,dilo) zhotovitelem v rozsahu a za
podminek ujednanych v této smlouveé a v jejich pfilohach, které jsou nedilnou sou&asti
této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, pfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v ¢l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynt objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. Vzdy musi byt
postupovano v souladu se ZZVZ.
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5.

6.

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k pievzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

Nedilnou soucasti dila bude doklad o uspésné kolaudaci. O kolaudaci pozada
objednatel, Zhotovitel se zavazuje zuc€astnit mistniho Setfeni a zavérecné kontrolni
prohlidky (pokud jsou svolany).

Cl. Il Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:  Polni cesty C1A, C1B s odvodnovacimi pfikopy, C61 v k. G Ujezd u

Domazlic

Misto stavby: Plzenisky kraj, okres Domazlice, obec Ujezd, k. u. Ujezd u Domazlic
(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pFislusnych parcelnich Cisel pozemku a vytyCovacich bodu
je specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016
Sb. projekéni spoleénosti S-pro servis s.ro., ICO 06016910. Uvedena projektova
dokumentace bude objednatelem protokolarné predana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani
stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto €innosti:

a.
b.

= Q@

Zajisténi dodavek materialu a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila,
Provedeni vSech cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro fadné
dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpeénostni opatfeni apod.),

Koordinace veskerych &innosti, jeZ jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemkl pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila (pfislusna
parcelni Cisla pozemku a vytyCovaci body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
Geodetické zaméreni skutecné provedeného dila v€etné pfipadnych geometrickych
planl pro kolaudacéni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru nemovitosti katastralnim
uradem.

Zajisténi povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dale
jen ,,PRV*) 2014-2020. Zhotovitel prohlasuje, ze byl s timto zavazkem objednatelem
seznamen a jsou mu znamy jeho podminky Udaje povinné publicity stanovi PFirucka
pro publicitu PRV 2014-2020 na internetovych strankach www.eagri,cz/prv a
www.szif.cz.

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v prabéhu provadéni predbézného zachranného archeologického
vyzkumu v ramci pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim kulturné
cennych predmétl, detaild stavby nebo chranénych ¢&asti pfirody anebo
k archeologickym nalezim, je zhotovitel povinen umoznit provedeni zachranného
archeologického vyzkumu v pribéhu realizace dila dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisy;

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym archeologickym nebo
paleontologickym nalezdm kulturné cennych prfedmétl, detaild stavby nebo
chranénych ¢asti pfirody, je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu Ufadu a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl
poskozen nebo zni€en, prace v misté nalezu pferusit a zaznamenat do stavebniho
deniku Cas a okolnosti nalezu, datum oznameni stavebnimu (fadu a popis
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Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

provedenych opatfeni v souladu s § 266, odst. 1 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prlizkumu nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla béhem realizanich praci, napf.(dle €l. |l bod
2. h) bude feSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy, nebo novym samostatnym
zadavacim Fizenim.

Zaijisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho charakteru nezbytnych k fadnému
provedeni dila.

Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inzenyrské sité a po zhotoveni stavby
jeho odstranéni.

m. Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi.

Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch,
popf. dalSich pozemka, vCetné uhrady vyméfenych poplatkl
a ngjemného.

Zajisténi pristupu k jednotlivym usekim stavby za ucelem provadéni dila, uvedeni
provadénim dila dot€enych pozemkl do puvodniho stavu po ukon&eni provadéni dila,
Uhrada nahrad za do¢asné zabory ploch, do¢asné a trvalé stavby a poplatk(i za ulozeni
odpadl na skladku.

Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

Zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atestd a revizi podle CSN
a pfFipadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a
pfedani dila, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych
technickych parametru dila.

Provéfeni mocnosti finalni vrstvy kontrolnimi vrty provedenymi na své naklady, v
mistech kde urci objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s povrchem z
asfaltové smési.

Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to zejména
vedenim pfehledu o pfipadné vytézené ornici a o nakladani s ni pfi respektovani zasad
jeji ochrany.

Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych v projektové
dokumentaci.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym MeU Domazlice
dne 05.01.2022 &.j. MeDO-1360/2022-Sab, které nabylo pravni moci dne 09.02.2022.
Veskery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na viastni
naklady. Veskeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je zhotovitel povinen
zajistit na vlastni ndklady po dohodé s obci. Naklady spojené s uzivanim jinych pozemku
nez téch, které jsou uréeny pro realizaci dila (napf. pro pojezd vozidel), je povinen hradit
zhotovitel.

1.

Cl. Il Cena dila

Cena za provedeni dila v rozsahu podle €&l. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky u¢inéné zhotovitelem na vefejnou zakazku ze dne
[DOPLNIT]. Pficemz je zhotovitel povinen se sam ujistit o spravnosti a dostate¢nosti
své nabidky.
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N

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Cena je nejvySe pripustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni Ihuty pro dokonceni realizace dila z dlivodd vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s pInénim podminek zadavaci dokumentace a dale vyplyvajicich z €. II, odst. 2 této
smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini [DOPLNIT] K&
DPH 21 % Cini [DOPLNIT] K&
Celkova cena za provedeni dila vé. DPH €ini [DOPLNIT] K&

(Cena bude uvadéna na haléfe, tj. na 2 desetinna mista)

Polozkovy nabidkovy rozpocCet, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je vypracovan
v souladu se strukturou jednotlivych kalkulaénich poloZek aktualniho ,Katalogu
stavebnich praci URS Praha a.s.“. Polozkovy nabidkovy rozpo&et bude nedilnou
soucasti smlouvy i v elektronické podobé ve formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude realizovana na zakladé zhotovitelem vyhotovenych
danovych doklad( (faktur vystavenych za podminek stanovenych v této smlouvé).
Objednatel neposkytuje zalohy.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila po fadném zhotoveni dila a jeho protokolarnim
pfedani a prevzeti dle této smlouvy, a to na zakladé vystavené faktury se spravné
vyplnénymi udaji, v€etné financni ¢astky. Faktura bude vystavena do 10 kalendafnich
dnd od protokolarniho predani a prevzeti dila. PFilohou fadné vystavené faktury musi
byt technickym dozorem stavebnika odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy
provedenych praci, jinak zhotovitel neni opravnén fakturu vystavit. Faktura musi byt
objednateli doru¢ena nejpozdéji do 20.11. prislusného roku.

Zhotovitel je opravnén objednateli vystavit dafové doklady (faktury) za provedené
prace az do vyse 90 % ceny za dilo. Zbyvajici €ast 10 % ceny za dilo bude zhotoviteli
uhrazena na zakladé objednateli doru¢eného darového dokladu po Uspésné
provedeném kolaudacnim Fizeni, pfedani stavby a po vyklizeni stavenisté. Vykazuje-li
dilo drobné vady (nedodélky), které nebrani provedeni kolaudacniho Fizeni, neni
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbyvajici &ast ceny za dilo pfed jejich
odstranénim.

Danovy doklad (faktura) v papirové (tfi stejnopisy) nebo v elektronické formé& bude
obsahovat nalezitosti dafiového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici daje: oznageni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstfiku v€etné spisové
znacCky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
vystaveni a lhatu splatnosti faktury, ozna¢eni penézniho Ustavu a Cislo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou €astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika a objednatelem.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:
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8.

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Odbératel: Statni pozemkovy Gfad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény pfijemce: Statni pozemkovy Gfad, KPU pro Plzefisky kraj, Pobocka
Domazlice, Haltravska 438, 344 01 Domazlice.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé za¢ne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihita splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 60 kalendarnich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézitd Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z Uc¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

10. Zhotovitel neni opravnén zapodlist zZzadnou svou pohledavku proti pohledavce

objednatele z této smlouvy.

11. V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné a

fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vySi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

12. Zhotovitel bere na védomi, ze na financovani dila bude objednatelem pozadano o

pfiznani dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasi s nasledujicimi specifickymi
podminkami, které z této skutecnosti vychazeji:

a. Zhotovitel se zavazuje, ze fakturace bude provadéna tak, aby fakturované
stavebni prace byly ¢lenény zplsobem, ktery umozni zafazeni dle Ciselnikl
vydaju (kédy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které muze byt poskytnuta
dotace PRV 2014-2020.

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji Cinnost,
poskytovat veSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit
vstup kontrolou povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany Statniho
pozemkového Ufadu, Ministerstva zemédélstvi CR, Statniho zemédélského
interven¢niho fondu, utvaru pro winding-up, Centralni harmonizacni jednotky
pro finanéni kontrolu ve vefejné spravé, Platebniho organu, Nejvy3siho
kontrolniho ufadu, Evropské komise a Evropského ucetniho dvora, popf. jimi
uréenych zmocnéncu a dalSich kontrolnich organt dle zakona €. 320/2001 Sb.,
o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni
pozdéjSich pfedpist o finanéni kontrole, do svych objektl a na pozemky
k ovéfovani plnéni podminek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014—2020.

c. Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici
se realizace projektu ve smyslu zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpisu, po dobu stanovenou v tomto zakoné, nejméné vsak 10 let
od proplaceni dotace.

13. Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel mize pozadovat rozdéleni financovani

dila dle rdznych zdrojl. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani
objednateli vicero faktur v zavislosti na zpUsobilych a nezpUsobilych vydajich dotace.
Zhotovitel je rovnéZ povinen umoznit pfistoupeni tfeti strany k financovani ¢asti dila.

14. Objednatel je v prib&hu pInéni opravnén zménit zdroj financovani.

CL.V Doba pInéni
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1.

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté dle €l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahaijit a ukongit prace ve lhatach dle €l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen provést ve Ihuté pro dokonceni dila uplné dokonceni a pfedani dila objednateli
véetné odstranéni pfipadnych vad a nedodélku a vyklizeni stavenisté.
Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo pferudeni praci na nezbytné
nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. V pfipadé, Ze zhotovitel pferusi prace na
predmétu dila z divodu na jeho strané, nebo z dlivodu nepfedvidatelnych a zaroven
neodvratitelnych okolnosti nezavislych na vili zhotovitele, nebo na pfikaz objednatele
je zhotovitel povinen do 10 dnu projednat s objednatelem ddvod preru$Seni a dohodne
s nim lhdatu pro opétovné zahajeni praci na dile. Dohoda bude provedena pisemnou
formou a bude obsahovat dlivod preruseni a Ihutu opétného zahajeni praci. Nedojde-
li k dohodé, stanovi objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou lhatu pro zahajeni
praci zhotovitelem. Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ih(té prace nebo prohlasi pred
uplynutim dodate¢né Ihuty, ze svllj zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy
odstoupit. Trva-li doCasné zastaveni praci déle nez tfi mésice nebo uplynula-li jiz
puvodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel opravnén od
smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Toto pferuSeni praci nema
vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou dodatku ke
smlouvé. AvSak ani pfi prokazani vzniku nepfedvidatelnych a zaroven neodvratitelnych
okolnosti vzniklych nezavisle na vuli zhotovitele nema zhotovitel na uzavieni dodatku
k této smlouvé o dilo a prodlouzeni Ihlty k plnéni pravni narok.
V pfipadé nevhodnych klimatickych podminek Ize provadéni stavebnich praci a véech
¢innosti  souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro fadné dokonceni dila
(dodavky, sluzby, bezpeénostni opatfeni, geodetické vytyCeni pozemkd, archeologicky
nalez apod.) prerusit, a to pouze v obdobi od 1.11. do 31.3. kalendarniho roku (zimni
pfestavka). O zimni pfestavce rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele pfipadné i
bez navrhu. Zamér prerusit prace musi zhotovitel dorucit pisemné objednateli
nejpozdéji 7 kalendarnich dnu pfed uvazovanym preruSenim a musi byt odsouhlasen
technickym dozorem stavebnika a autorskym dozorem. O poc&atku zimni pFestavky
bude sepsan pisemny protokol, ve kterém budou uvedeny dlivody, pro¢ byly prace
preruseny. V pfipadé pfiznivych klimatickych podminek Ize po dohodé smluvnich stran
zimni prestavku zkratit ¢i upravit. Po dobu zimni pfestavky je pferuSen béh Ihuty pro
dokon&eni a pfedani stavby. O ukonCeni zimni pfestavky bude sepsan pisemny
protokol. Po ukonéeni zimni prestavky provede objednatel prepocet Ihuty pro
dokonceni a pfedani stavby. Objednatel se zhotovitelem uzaviou dodatek ke smlouvé
s uvedenim novych Ihlt pro pInéni. Neuzavre-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke
smlouvé s uvedenim novych l|hat pro plnéni, je objednatel opravnén tyto lhaty
zhotoviteli stanovit, pfipadné pozadovat po zhotoviteli dodrzeni smluvnich Ihat, nebo
je opravnén od smlouvy odstoupit.
Dilo bude provedeno v nasledujicich Ihutach:
a. Lhata pro predani a prevzeti stavenisté: do 14 dnli od nabyti ucinnosti
smlouvy

b. Lhdta pro zahajeni stavebnich praci: do 30 dnli od nabyti i¢innosti smlouvy
c. Lhuta pro dokon&eni stavebnich praci: do 20.04.2025
d. Lhata pro pfedani a prevzeti dokon&eného dila: do 15.05.2025

Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specialniho Ufadu objednatel. Dilo
zhotovitel pfedava objednateli po vydani kolaudaéniho souhlasu.
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C1.VI Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o éemz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu¢astni prohlidky dokonéenych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a poddodavatelem, ktefi plsobi souasné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych uUkoli a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VII Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s § 166 zakona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisti. Do stavebniho deniku se zapisuiji
vSechny skute¢nosti rozhodné pro pInéni smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni
denik o pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace
na stavenisti zahjeny. Povinnost vést stavebni denik konci dnem odstranéni vad a
nedodélkl z pfejimaciho Fizeni nebo vydanim kolaudaéniho souhlasu (rozhodujici je
okolnost, ktera nastane dfive).
Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:
a. dodrzovat bezpec€nostni, hygienicke, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpelnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to pfredpisuji poZarni pfedpisy, a to i po skonéeni téchto praci v
rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi predpisy
b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecCnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpist
c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na nich
d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 164 stavebniho zakona a s odkazem na
dalSi platné souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pficemz tato osoba musi
splfhovat podminky stanovené v zakoné €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a technikud €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.
Zarizeni staveniSté si zabezpecCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je sou€asti smluvni ceny.
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Cislo smlouvy objednatele:
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Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je viak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni diisledky jeho rozhodnuti,
v€etné duasledku pro kvalitu a Ihdtu pro odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
ob&anského zakoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skuteénosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadeéni dila pozemky urCené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedloZit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s pfedstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skute€nostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
cinnosti.

Zhotovitel zaijisti bezpeénost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zaijisti dodrzovani pravnich pfedpist v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, ze v prabéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého z
predmétnych pfedpisu, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal uvedené
problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi predpisy.

Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfisluSnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uZivani pfislusnych komunikaci si zabezpecit
pFislusné povoleni u silniéniho spravniho ufadu a provést na svlj naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéZz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebyte€né zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v
dobé jeho uZziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
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vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese

zhotovitel.

17. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci prfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisa.

18. Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak ve lhuté pro predani a
prevzeti dila soubor certifikatl, ¢i jinych privodnich dokladl rozhodujicich materiala
uzitych k vybudovani dila.

19. Zhotovitel je povinen provést zapis o u€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim preruseni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi § 266, odst. 1 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

20. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych pfedpist
vztahujicich se k realizaci dila.

21. Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich
dnl prfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do stavebniho deniku
technickym dozorem.

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnéni vefejné zakazky nasleduijici
podminky spoleensky odpovédného vefejného zadavani:

a) plnéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpisti Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na pInéni
vefejné zakazky podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatelu;

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vy8e smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby (uvedené smluvni podminky se
povaZzuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna
se smlouvou na pInéni vefejné zakazky);

c) fadné a v€asné plnéni finannich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za radné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dnu;

d) snizeni negativniho dopadu jeho Cinnosti pfi plnéni vefejné zakazky na zivotni
prostfedi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobil, ma-li je k dispozici;

= tiskem vesSkerych listinnych vystupl, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostiedi, pokud zvIastni
pouziti pro specifické ucely nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnancu
dodavatele k efektivnimu/Uspornému tisku;

= predchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani, maze-li je
bé&hem pInéni vefejné zakazky zpusobit;

= pfedchazenim vzniku odpadud, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principd ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady;

23. Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena predpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné ¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organll verejné spravy, je prisluSny zhotovitel povinen tuto ¢astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela &i z&asti
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v dsledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni pfedpisu
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

CL. VIl _Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, ve vysi 14 000 000 K¢.
Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod ¢astku uvedenou v
predchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také po dobu zaruky a
Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné ¢astky dle tohoto odstavce.
Zhotovitel je kdykoliv v prabéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
pFedlozit do tfech dnu pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti,
nebo pojistku ve smyslu § 2775 ob&anského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnd ode
dne doruceni Zadosti objednatele.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve |hité 3 pracovnich dnd uzavfit
novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Porudeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povaZzuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy
zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a
dalSich ¢astech a na €astech Ci sou€astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavrit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vdem rizikim, ztratdm nebo poskozenim dila.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Zze proved| kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého pInéni vCetné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné& upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
preda objednateli soupis vad a nedostatku projektové dokumentace, v€etné navrhl na
jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjiSténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnli ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana Ihata k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova Ihiita pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této smlouvy
a zhotovitel neni v prodleni. Lhuty plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu,
po kterou budou odstranovany vady projektové dokumentace.

Cl. X Provedeni a piedani, prevzeti dila

Stavenisté
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Stavenisté bude predano ve Ih(té podle €l. V. odst. 4 pism. a) smlouvy. O pfedani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepiSi. Soucasti protokolu bude zhotovitelem zpracovany ¢asovy harmonogram,
ktery bude datumové konkretizovat Ihlty jednotlivych fazi stavby uvedené v €l. V odst
5. Za den pfedani a prevzeti stavenisté se povaZzuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pFislusného protokolu.

Zartizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpecluje
zhotovitel na svij ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajiStény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
rovnéz zajistuje svym jménem a na svuj ucet uzavreni pfislusnych smluv s dodavateli
vSech energii, smlouvu na vodné a stocné a smlouvu feSici odvadéni destové
a splaskove vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich
mist za Uuhradu pfes podruzné méreni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni
stavenisté.).

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené staveniSté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé& smluvni strany.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednané |h{té je objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci

Zhotovitel zahdji Cinnosti vedouci k dokonCeni stavby dnem predani a prevzeti
stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonc&eni stavby do 15 dnu
ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfiméfené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky ¢&i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedlozeného harmonogramu vyznacit Ihuty
stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je povinen
dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat v
uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozornujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem k
provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost Zjistit pfi vynalozeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni Ihity pro dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v prubé&hu vystavby.

Kontrola provadénych praci
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfiméfené |lhaté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravriuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaéi zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investiCnich &innosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnu pfed koncem lhuaty , ve které budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén predmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel poZadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi
dodate¢né kontrole zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemz ustanoveni § 2626 odst. 2 obdanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny ve Ihatach nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x meésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dna pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dni se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich Cinnosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu¢astriovat kontrolnich dnud. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své poddodavatele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukol(.

Objednatel, popfipadé jim ureny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pifeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat Ihaty konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Prfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo ve |haté sjednané ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dna pred
uplynutim lhaty proukonéeni praci a k tomuto terminu predlozit objednateli veSkeré
doklady nezbytné k pfedani a pfevzeti dila pfipadné ke kolaudaci stavby. Pokud neni
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro
predani doklad(i je Statni pozemkovy ufad, KPU pro Plzefisky kraj, Pobocka
DomaZlice, Haltravska 438, 344 01 DomaZlice.

Objednateli budou pfed kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik v souladu s ustanovenim §166 stavebniho zakona &. 283/2021
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jsich predpisq,

2. geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila v&. pfipadnych geometrickych
pland, a to ve &tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a rovnéz v
digitalni podobé& na vyménné ulozisté SPU ve formatu pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle ¢lenéni
pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skuteéného provedeni stavby v souladu s § 167, odstavec d)

stavebniho zakona, €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich

predpisd,

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,

certifikaty pouzitych materialu,

doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovujicich vysledcich zkousek,

doklad o ulozeni pfebyteéné zeminy a odpadd,

0. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkd vyplyvajicich

z protokolu o pfedani a prevzeti dila,
11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obCanského zakoniku se smluvni strany

dohodly, Ze pfipadné zkouSky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt

provedeny pouze za pfitomnosti objednatele €i osoby jim urcené.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne nabyti pravni moci

kolaudagniho souhlasu/rozhodnuti zahaijit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

V pfipadé, Ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je

povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné& oznamit nejméné 14 dnu

pfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a prevzeti dila. Objednatel vdak neni povinen
zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanou Ihatou pro dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfrevzeti dila prokaze, Zze dilo neni dokonceno, je zhotovitel

povinen dilo dokonc€it v nahradni Ihité a nese vesSkeré naklady vzniklé objednateli

s opakovanym predanim a prevzetim dila. Poskytnuti prodlouzeni Ih(ity neznamena,

Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni Ihuty pro dokonc&eni dila.

Obé& smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pfejimani

dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami

opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize uvedenych

podminek:

S OO0 NBO

i. Dilo bylo dokon€eno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle €l. II. a ve lhuté dle
Cl. V. této smlouvy.

i. Podminkou uspéSného pFfedani a prevzeti dila bude platny kolaudacni
souhlas/rozhodnuti s doloZzenim pravni moci. Bez tohoto dokladu nebude dilo
objednatelem pfevzato.
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28.
29.

30.

31.

32.

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

iii. O predani a pfevzeti dila byl vyhotoven protokol, jenz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt vzdy
uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby
funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpusobem neomezuiji), ¢i bez
vyhrad. V protokolu o pfedani a prevzeti dila bude uvedeno zejména:

* hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkii a dohodnuté Ihlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

* dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady
(prodlouzeni zaruéni Ihuty).

Nedojde-li k dohodé, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iv. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnd po predani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplsobem neomezuji, miize objednatel pfevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Lhata pro
odstranéni bude uvedena v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. O odstranéni drobnych
vad a nedodélki bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad a
nedodélku.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standarddm stanovenym CSN, atestim,
certifikaénim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamZiku protokolarniho predani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeci Skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpeci S$kody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném pfedavacim a piejimacim fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenidté stavebni denik v
souladu s § 166 zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, ve znéni pozdéjSich
predpisu, do kterého zapisuje skuteCnosti pfedepsané zakonem.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélku z pfejimaciho
fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).
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10.

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zafazenych do Oddéleni investi¢nich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisum ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnu ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s
uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery u€inil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisludnou fotodokumentaci, ktera se stane soucéasti
stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Cditelné a musi byt vzdy k
nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani pfislusnych dodatkd smlouvy.

Cl. Xl _Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni lhaty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésici ode dne
predani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, ze dilo
bude zpUsobilé k obvyklému Ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené viastnosti
a bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpisti a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendainich dnu od doru€eni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto &lanku, a to ve lhatach
pocinajicich dnem jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vy$Si moci, pfipadné béznym opotfebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé&, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Zze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélki bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty¢enou vlastnickou hranici pozemku
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolaudacniho souhlasu bude zjisténo, ze zhotovitel vyty&enou vlastnickou hranici
nedodrzel a ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl véetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

8kod, je zhotovitel povinen zapodit s odstrafovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpUsobenou Cinnosti téch, ktefi pro ngj dilo provadeji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze
stroju, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zaru€ni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila
Pokud pfi nesplnéni lhaty pro dokon&eni dila a Ihuty pro pfedani a prevzeti dila
z duvodll na strané zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo z&asti
naklady na dilo z prostfedki EU v ramci PRV, zavazuje se zhotovitel objednatel
uhradit do 30 kalendarnich dna vzniklou Skodu.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni lhaty pro zahajeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez
DPH za kaZzdy i zapo€aty kalendafni den prodleni s pfedanim dokonceného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy predavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanou Ihitou pro odstranéni vad
a nedodélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednané lhuté, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH,
za kazdou uplatnénou vadu.
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Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

20. Za poruSeni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

21.Za prodleni s uvedenim stavenisté do plvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

22. Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

23. Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 400.000K¢.

24. Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni &l. VII bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

25. Pokud zhotovitel poruSi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

26. Pokud zhotovitel poruSi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

27. Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni €&l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a
provéfeni praci dle €l. VII, odst.21, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 3 % z celkové ceny dila bez DPH, a to za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti.

28. Zjisti-li Objednatel poruSeni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z €. VII bodu 22 této
smlouvy, je opravnén po Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vySi 10.000 za kazdy zjiStény pfFipad.

29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéreni praci dle ¢l.X bod 10, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 % z celkové ceny dila bez DPH,
a to za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti.

30. Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni €l. XVIl bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000 K¢.

31.V pfipadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v ¢L.IV,
odst.5, , Cl.VIII, odst.2 a 3, ¢€l.X, odst.14 a 20, ¢l.XIll, odst.5 této smlouvy, se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 10.000K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti
zhotovitele. Toto ustanoveni o smluvni pokuté neru$i pravo objednatele na nahradu
Skody v plném rozsahu, které mu vznikne poruSenim povinnosti zhotovitele.

32. VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendainich dnu od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize ulozZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dot€eno pravo
stran na nahradu Skody v pIné vySi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v pIné vySi bez ohledu na vySi stanovené pokuty..

33. Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpGsobenou porusenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
spInéni néktera z pfekazek vyluCujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.
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34. Pokud zhotovitel vyuzije k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s
nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez
pfedchoziho souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl v ramci
zadavaciho fizeni nepravdivé €i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na
vybér zhotovitele pro uzavieni této smlouvy je objednatel opravnén po zhotoviteli
pozadovat smluvni pokutu ve vy3i 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti.

Cl. Xlll Ukoné&eni smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy zddvodd na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnd, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, nebo smlouvou.

2. Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena ¢astka ze statniho rozpodtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, ktera
je potfebna k uhradé za pInéni poskytované podle této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zru$en proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
i. prodleni s fadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni i zhotovenim

dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnu,

ii. prodleni s fadnym protokolarnim prfedanim dila delSim nez 30 kalendarnich
dnd,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez 15
kalendarnich dnu v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Zze zhotovitel uvedl v ramci zadavaciho fizeni nepravdivé
Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér zhotovitele pro
uzavreni této smlouvy a nebude-li sjednana naprava,

vi. jiného poru$eni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani
v dostatecné pfimérené Ihuté 14 kalendarnich dn.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucCinky odstoupeni nastavaji dnem dorueni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy muze byt u€inéno i prostfednictvim
datové schranky podle zakona ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech
a autorizované konverzi dokument(, ve znéni pozdéjsich predpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
ukon it stavebni €innost a vyklidit zafizeni stavenisté spole¢né s opusténim stavenisté
nejpozdéji do 15 dnl od Ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici objednateli v dusledku ukon&eni €innosti zhotovitele a o téchto
opatfenich objednatele bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zpUsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfredat dosud provedené prace i

19/28



Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

nedokoncené dodavky do 5 kalendarnich dnu ode dne Uc¢innosti odstoupeni od této
smlouvy. O takovém pfedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych
vad.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba ¢&ini 1 kalendarni mésic a po€ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doruéeni vypovédi druhé strané.

C1.XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem piInéni této smlouvy i po ukonceni jeji uCinnosti
zachovavat micenlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku
a duvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Davérné
informace®). Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem ¢&i organizatorem konkrétniho zadavaciho fizeni.
Zhotovitel se zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim dlvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Duvérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné treti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Zze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR®) a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaja, ucini veSkera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€émto udajim, k jejich zméné, zniceni Ci
ztraté, neopravnénym pienosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky
za pripadné porudeni zadkona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto poruSenim zpuUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prisluSnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muZze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zadkona €. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i pfedmétu chranéného primyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k témto soucastem pInéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svuij Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vdem v Gvahu pfichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéril-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde o
uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uziti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence zcela nebo z€asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Dorué¢ovani a zptiisob komunikace, kontaktni osoby

VeSkeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznameni zZadosti, zaznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo v
souvislosti s ni, budou vyhotoveny v pisemné formé v ¢eském jazyce a doruceny
osobné, doporu¢enou postou nebo v elektronické podobé prostfednictvim datové
schranky ¢&i elektronickou postou k rukam a na doru€ovaci adresy opravnénych osob
dle této smlouvy.

Pisemnosti spravné adresované se povaZzuji za dorucené:

dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doru¢ovana osobné&; nebo dnem doruceni
potvrzenym na dorucence, je-li pisemnost zasilana doporuc¢enou postou; nebo
dnem, o némz tak stanovi zakon ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych Ukonech a
autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZDS"),
je-li pisemnost zasilana prostfednictvim datové zpravy do datové schranky ve
smyslu ZDS; nebo dnem doruceni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana
elektronickou postou.

3. Kontaktnimi osobami uréenymi pro poskytovani soucinnosti v béZném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Dorota Sandova, odborny rada, Pobocka DomaZlice
Tel.: +420 724269137

E-mail: d.sandova@spucr.cz

Jméno/funkce: Bc. Milan Mleziva, rada, Pobo¢ka Domazlice

Tel.: +420 727956732

E-mail: m.mleziva@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: [DOPLNIT]
Tel.: [DOPLNIT]
E-mail: [DOPLNIT]

Cl. XVIl Zvlastni ujednani
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Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na védomi, Ze realizace dila, Ihtty pro zahajeni
a dokonc¢eni dila, jsou zavislé na vysi financnich prostfedkl pfidélenych objednateli ze
statniho rozpoctu na investice pro pfislusny kalendafni rok, nebo pfiznani dotace
z PRV 2014-2020; timto v8ak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel
souhlasi s tim, Ze v pfipadé nedostatku finanénich prostfedkd na uctu objednatele,
dojde k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finan¢nich prostfedkl a Ze ¢asova
prodleva z téchto divodl nebude zapocitana do doby splatnosti uvedené na fakture a
nelze z téchto davodi vic&i objednateli uplatfiovat Zzadné sankce. Objednatel se
zavazuje, ze v pripadé, ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed puvodni Ihatou pro splatnost
faktury, popf. do 3 pracovnich dnt od okamziku, kdy se objednatel dovédél o vzniku
této skutec¢nosti, nastane-li ve Ihté kratSi nez 5 pracovnich dni pfed puvodni Ihlitou
splatnosti faktury.

Povéfi-li zhotovitel provedenim ¢&asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech poddodavatelskych smlouvach zajistit
zavazek poddodavatelll poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se poddodavatelskych c¢innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené poddodavatelem.

Kazda zména poddodavatele musi byt prfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné poddodavatell ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavreni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
prfedpokladu, ze kazdy nahradni poddodavatel i osoba bude splhovat pozadovanou
Cast kvalifikace jako poddodavatel i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétsSim
rozsahu. Novy poddodavatell musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim fizeni.

Zhotovitel musi v ramci projednani zmény poddodavatele vzdy doloZit objednateli ke
kazdému novému poddodavateli informace umoznujici ovéreni spinéni podminek dle
§ 4b zakona o stfetu zajmu. Pokud by se jakykoliv poddodavatel v pribéhu pinéni
smlouvy stal obchodni spole¢nosti, ve které vefejny funkcionaf uvedeny v § 2 odst. 1
pism. c) nebo jim ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alespori 25 % ucCasti
spole¢nika v obchodni spole¢nosti, je zhotovitel povinen nahradit takového
poddodavatele do 5 pracovnich dn(l od vzniku této skute¢nosti.

.V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav €i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné& nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smiuvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
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ustanovenim platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida puvodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam &aste¢né nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyteCného odkladu informovat a spole€né& podniknout kroky k jejich pfekonani.
Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstrukénich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjiSténych nedostatkl je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

K provéfeni mocnosti finalni vrstvy provede zhotovitel na své naklady kontrolni vrty v
mistech, kde uréi objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s povrchem z
asfaltové smési.

V pfipadé, Ze se poddodavatel bude podilet na provedeni dila, tak nebude plnéna
poddodavatelem nasledujici ¢ast dila tykajici se niZze uvedenych poloZzek v soupisu
praci: objednatel nestanovil zadné polozky.

Cl. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu pInéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni ddvodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek. Avsak
vzdy pouze v souladu se ZZVZ.

V pfipadé, Ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné& omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skuteénosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skuteCnosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly pfedvidat, jsou
smluvni strany povinny FeSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby plnéni
(nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek k této smlouvé s ujednanim o cené a
vlivu na lhatu pro predani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude
uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavieného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako jeji
pfiloha €.2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpocCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktuéalni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle ceniku URS)].
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Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové polozky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a €ase obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova pfedpokladana
cena dila dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti vesSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.
Objednatel si vyhrazuje zménu zhotovitele v prubé&hu pinéni vefejné zakazky,
Objednatel vSak vyhrazenou zménu nemusi vyuzit a mize se rozhodnout provést nové
zadavaci fizeni. Podminky pro tuto zménu a zplsob ureni nového Zhotovitele je
jednoznacné vymezen v Zadavaci dokumentaci.

Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se Fidi
ob&anskym zakonikem.

V pfipadé zmény podminek poskytovani dotaci z programu PRV, které by mély vliv na
néktera ustanoveni této smlouvy, je objednatel opravnén poZzadovat po zhotoviteli
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Ukon&enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se
prevodu vlastnického prava, narokd z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost,
narokl z odpovédnosti za §kodu a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti
mi¢enlivosti a ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy
vyplyva, Ze maiji trvat i po zaniku této smlouvy.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén
a dodatkl, bude uvefejnéna podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv) v registru smiluv, vyjma udaju, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu zaS$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v&etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a uac€innosti dnem
zaregistrovani Zadosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co
smlouva byla uvefejnéna v registru smiuv.

V pfipadé, Zze objednatel z dGvodu nesplnéni podminek pro udéleni dotace z Programu
rozvoje venkova 2014-2020 nebo z duvodu nepfedvidané udalosti nezaregistruje
Zadost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, av$ak objednateli se podafi
zajistit jiny zdroj financovani (finanéni prostfedky na uhradu dila), a to ve Ih(té do 2 let
ode dne uzavieni této smlouvy, tak tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu
smluvnich stran a plnéni smlouvy bude zahajeno dnem, kdy bude zhotoviteli doru¢eno
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pisemné prohlaseni objednatele o zajisténi jiného zdroje financovani poté, co byla tato
smlouva uvefejnéna v registru smluv. Pisemné prohlaseni objednatele dle pfedchozi
véty bude obsahovat vyzvu k zahajeni plnéni. V pfipadé zmény financovani dila
smluvni strany uzaviou dodatek této smlouvy, kterym se méni prava a povinnosti, které
vyplyvaly z financovani ze zdroji PRV. Pokud nebude uvedené pisemné prohlaseni
objednatele doruc¢eno dodavateli ve Ihité dvou let ode dne uzavieni predmétné
smlouvy o dilo, platnost pfedmétné smlouvy o dilo zanikne.

Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

b. Pfilohou €. 2 této smlouvy je polozkovy nabidkovy rozpocCet zhotovitele vcetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér),

c. Prilohou €. 3 této smlouvy je doporuceni na emisni limity a prasnost.
Zhotovitel je povinen poskytovat plnéni dle této Smlouvy a Dilo musi mit vlastnosti
v souladu s poZadavky uvedenymi zejména v této Smlouvé a v Zadavaci dokumentaci.
Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Ze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvencniho zadkona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skute¢nostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni vefejné
zakazky.

V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma prednost
znéni smlouvy.

Smluvni strany po jejim precteni prohlasuiji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

Zhotovitel prohlasuje, Zze on sam ani jeho pfipadny poddodavatel, prostfednictvim
néhoz prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, nebo poddodavatel, jehoz
prostfednictvim plni pfedmét této smlouvy, nejsou obchodni spoleCnosti, ve které
vefejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stfetu zajmu nebo jim
ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alespon 25 % ucasti spole€nika v obchodni
spole¢nosti.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji pfedchazet jakémukoliv stfetu zajmua pfi plnéni
smlouvy a navazovani obchodnich vztahl, a to v jakékoliv formé&. Objednatel a
zhotovitel se dale zavazuji v maximalni mozné mife pfedchazet i vzniku davodného
podezieni, které ma potencial, aby dalo vzniknout negativnimu obrazu dotenych
v minéni Siroké verfejnosti. Zhotovitel podanim nabidky do zadavaciho fizeni na
realizaci stavby uvedené v €l. | odst. 2 smlouvy vyjadfil svij souhlas se zasadami a
pravidly, ktera jsou uvedena v Kodexu dodavatele vefejné zakazky (Pfiloha €. 1
Zadavaci dokumentace).
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V Plzni dne:

Viz datum v el. podpisu

Za objednatele:

elektronicky podepsano

Ing. Jifi Papez
feditel KPU pro Plzerisky kraj
Statni pozemkovy ufad
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Cislo smlouvy objednatele:
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Priloha ¢. 1 - Specifikace dila

Polni cesty C1A, C1B a C61 v k. u. Ujezd u Domazlic

Stavba polni cesty C61 je na severu napojena na polni cestu VC 4, na jihu na polni cestu
C1B, ktera je napojena na polni cestu C1A. Ta je napojena na mistni komunikaci v obci
Ujezd. Horska vpust na polni cesté C1A je napojena do stavajiciho odvodfiovaciho zafizeni
na pozemku parc. &. 3270 v k. U. Ujezd u Domazlic v majetku SPU.

Celkovy popis koncepce feSeni stavby v€etné zakladnich parametrd stavby — navrhova
rychlost, provozni staniceni, Sitkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,
nova ochranna pasma a chranéna uzemi:

SO 101 - Polni cesta C1A

novostavba polni cesty

hlavni polni cesta kategorie P4,5/30, délka cesty 0,232 km

jednopruhova, kryt asfaltovy

levostranny pfikop, napojeny pomoci horské vpusti do odvodnovaciho zafizeni
vybavena hospodarskymi sjezdy

SO 102 - Polni cesta C1B

novostavba polni cesty v misté stavajici castecné viditelné nefunkéni pavodni cesty
hlavni polni cesta kategorie P4,5/30, délka cesty 0,935 km

jednopruhova, kryt asfaltovy

jednostranny pfikop, otevieny odvodnovaci pfikop do vodotece, drenaz

vybavena hospodarskymi sjezdy, propustky a vyhybnou

SO 103 - Polni cesta C61

novostavba polni cesty

vedlejSi polni cesta kategorie P4,5/30, délka cesty 0,213 km
jednopruhova, kryt asfaltovy

drenaz

vybavena hospodarskymi sjezdy

Popis navrzeného feSeni:

SO 101 - Polni cesta C1A — HPC kategorie P4,5/30, jednopruhova, kryt asfaltovy
SO 102 - Polni cesta C1B — HPC kategorie P4,5/30, jednopruhova, kryt asfaltovy
SO 103 - Polni cesta C61 — VPC kategorie P4,5/30, jednopruhova, kryt asfaltovy
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Priloha €. 3 Doporuc¢eni na emisni limity a prasnost

Emisni limity

Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude na stavb& provozovana, by méla splhovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

o Pouzivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
splfiujici alespori emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat uroveri plnéni emisni
Etapy, musi byt prokazano, Ze byl nesilnicni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

o V pfipadé, ze nesilni¢ni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici Urovni
Etapy IlIA, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2007, musi byt dovybaven alespon filirem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy &i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

o Pouzivat nakladni vozidla splfiujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2008.

o V pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych Castic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti
jinym €Elenskym statem EU.

Prasnost
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzivana, by méla splfiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilniéni pojizdné stroje9

o Pouzivat nesilni¢ni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
spliujici alespon emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokazat uroven plnéni emisni Etapy
Il, musi byt prokazano, Ze byl nesilniéni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

o V pfipadé, Ze nesilnicni pojizdny stroj nespliiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy II, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢&i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

> Pouzivat nakladni vozidla spliujicich alespofi emisni normu EURO IV. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokézano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2005.

oV pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplriuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo vyrobeno
pfed 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespor filtrem pevnych €astic schvalenym technickou
zkusebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti
jinym Elenskym statem EU.
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