Číslo smlouvy objednatele: 736-2014-508101/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 736-2014-508101

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ")

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Vrba
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Štěpánka Trnková, odborný referent, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov
Tel.:	+420 725 901 470
E-mail:	s.trnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen **„objednatel"**

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
sídlo:	Masarykova 2462/55, 41501 Teplice
zastoupený:	jednatelem Tomášem Charvátem a jednatelem Jiřinou Charvátovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
Tel.:	+420603173386/+420606844205
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, Ing. Miroslav Charvát
Tel.:	+420603173386/+420603225829
E-mail:	tomas.charvat@ingeos.cz, jirina.charvatova@ingeos.cz, miroslav.charvat@ingeos.cz
ID DS:	fkze8c
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	944056036/5500
IČ:	27331083
DIČ:	CZ27331083

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660
dále jen **„zhotovitel"**.

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se z důvodu nepotřebnosti řešení fakturačního celku 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou snižuje počet měrných jednotek ze 2 na 0. Z tohoto důvodu dochází i ke snížení ceny za provedení díla z původních 1 477 850,- Kč bez DPH na 1 473 850,- Kč bez DPH.

2. Změny se provádí v čl. VII odst. 7.1., v příloze č. 1 SoD – odst . 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou a části Rekapitulace

- Čl. VII odst. 7.1 se mění takto

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 1.1. – 1.7.) bez DPH	847 450,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 2.1. – 2.5.) bez DPH	320 400,- Kč
3. Hlavní celek – Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	306 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	**1 473 850,-Kč**
DPH 21%	309 509,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	**1 783 359,- Kč**

- Příloha č. 1 SoD – odst. 1.6. a část Rekapitulace se mění takto

	Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
Přípravné práce						
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	0,-	0,-	x

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	847 450 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	320 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	306 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	**1 473 850 Kč**
DPH 21% v Kč	309 509 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	**1 783 359 Kč**

Čl. II.

Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Výkaz činností.

2. Ostatní, v tomto dodatku neuvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 736-2014-508101 uzavřené dne 11.9.2014 se nemění a tvoří spolu s dodatkem č.1 smlouvu o dílo.

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Teplicích dne 7.10.2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

V Teplicích dne 29.9.2015

Za zhotovitele:

INGEOS spol. s r.o.
Masarykova 2462/55
415 01 TEPLICE

.....
Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
statutární orgán zhotovitele

Příloha:

1. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – KoPÚ Bílence

Příloha č.1 k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Bílence

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení [1)]
1.	**Přípravné práce**					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	640	**150**	96 000	30.9.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	20	**300**	6 000	30.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	5	**4 500**	22 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	622	**600**	373 200	30.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	10	**800**	8 000	30.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	8	**1 000**	8 000	30.9.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.	100 bm	125	**1 550**	193 750	30.9.2015
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	110	**400**	44 000	30.9.2015
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	0	**0**	0	0
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	640	**150**	96 000	31.1.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) **bez DPH v Kč**					847 450	
2.	**Návrhové práce**					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	640	**150**	96 000	30.9.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	622	**50**	31 100	30.9.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	18	**100**	1 800	30.9.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	115	**500**	57 500	30.9.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	640	**200**	128 000	31.3.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	**2 000**	6 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) **bez DPH v Kč**					320 400	
3.	**Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo**					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	570	**200**	114 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	640	**300**	192 000	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) **bez DPH v Kč**					306 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	847 450 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	320 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	306 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	**1 473 850 Kč**
DPH 21% v Kč	309 509 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	**1 783 359 Kč**

[1)]Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Teplicích dne 7.10.2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice

.....

Ing. Martin Vrba

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V Teplicích dne 29.9.2015

Za zhotovitele:

INGEOS spol. s r.o.
Masarykova 2402/55
415 01 TEPLICE

.....

statutární orgán zhotovitele Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová