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ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

k projektové dokumentaci

HOVORANY - polni cesty VC103, VC110, VC111

1. Charakter stavby:

Predmétem dokumentace pro provedeni stavby je stavba vedlejSich polnich cest v extravilanu obce
Hovorany. Jedna se o propojeni tfi polnich cest VC103, VC110 a VC111. Zajmové uzemi zacina
na hranici katastralnich Uzemi Sardic a Hovoran, kde bude polni cesta VC111 plynule navazovat
na polni cestu C4 ze Sardic. Konec VC103 je naplanovan na hranici katastralnich uzemi Hovoran a
Dubnan. Sitka komunikace je 3,5 m bez krajnic. Délka VC111 je 400,9 m, VC110 676 m a délka
VC103 933,2 m. V trase polni cesty jsou navrzeny 2 vyhybny v délce 20 m, Sifce 2,0 m s nabéhy na
obou koncich. Jedna je na VC110 a druha vyhybna na VC111. Dal$i vyhybny nejsou mozné
z nedostacuijici Sitky parcely. Délka trasy mezi vyhybnami je 400 m.

2. Charakter stavenisté:
Stavenisté je uréeno hranicemi parcel, které budou pred zahajenim praci ve vlastnictvi investora.

3. Hranice stavenisté:

Pfed zahdjenim stavby budou vytyCeny hranice pozemkl ve vlastnictvi investora. Vzhledem
k charakteru stavby se nepredpoklada oploceni, kde budou probihat prace. Prace budou probihat
s vylouCenim provozu. Na zacCatku a konci opravovaného Useku osadit zabranu Z2a se znackou Bl —
zakaz vjezdu vsem vozidllm (plati pro cely Usek komunikace). Pro oploceni staveb, ale i pro zajisténi
vykopl ¢i docasnych skladek plati nutnost jejich vyznaceni zabranami. Zabrany musi pevné, ve vysi
0,1-0,25 m mit zarazku pro slepeckou hill a musi byt i barevné kontrastni. Nejlépe se osvédcuje piné,
kontrastné provedené ohrazeni staveniSté. Ostatni Casti stavenisté zlstanou neoploceny. Pozemky
stavenisté jsou ve vSech pripadech ve spravé stavebnika.

4. Zarizeni stavenisté:

Navrh zafizeni stavenisté vychazel z nejmensiho zaboru okolnich ploch a proto byl stanoven liniovy
postup vystavby se skladkami materiald v linii stavby, pfipadné je mozné vyuzit vhodnou plochu
v blizkosti stavby ve vlastnictvi investora (po ukonceni praci tuto plochu zrekultivovat a zpétné predat
investorovi). Vzhledem na kratkost doby vystavby se nepredpoklada budovani narocného zafizeni
stavenisté, predpoklada se vyuziti maximalné jedné mobilni buriky a skladu. Zajisténi el. energie se
nepredpoklada. Pitnou i uzitkovou vodu je mozno odebirat za Uhradu ze zdrojl v obci. Prebytecna
zemina a vybourané materidly nebudou skladovany na stavbé a budou ihned odvaZeny na fizenou
skladku. Odstranéna ornice bude ulozena v bezprostiedni blizkosti stavby, po ohumusovani dotéenych
ploch bude prebytek odvezen na pozemek investora k dalSimu vyuZiti v obci. Pfi realizaci budou
pouzity automobilni dopravni mechanizmy. Pro zasobovani stavby a pfijezd na stavenisté budou
vyuzivany stavajici mistni komunikace
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5. Navrh postupu a provadéni vystavby:

Prevzeti vytyCovacich bodl a vytyceni trasy

Vytyceni vSech podzemnich siti a ochrannych pasem

Odstranéni naletovych porostd, likvidace plevele, vycisténi ploch
Odkopavka pro spodni stavbu

Pricné a podélné presuny, nasypy

Dokonceni hutnéné plané a jeji prevzeti dozorem investora
Konstrukéni podkladni vrstvy polni cesty — Stérky a Stérkodrté
Zivi¢né povrchy polni cesty — OKH a ABS

Rozprostreni ornice na upravovanych svazich

Zatravnéni ploch

Likvidace ZS, predani stavby

Predani stavby v¢. dokumentace skutecného provedeni a geodetického zaméreni

Plan kontrolnich prohlidek

O provedenych kontrolach bude veden pisemny zaznam ve stavebnim deniku
kontrola Unosnosti plané

kontrola Uinosnosti konstruk¢nich podkladnich vrstev

kontrola provedeni obrusné zivicné vrstvy

kontrola dokoncovacich praci a terénnich Uprav

Pouzité mechanizmy

Pro realizaci stavby budou pouZivany bézné stroje a mechanizmy.
e autogreidr — ukladani podkladnich vrstev

autobagr — pro odkopavku a vykop ryh

kolovy nakladac — nakladani materialu

nakladni automobily — pfevozy materiald

vibracni valec — hutnéni podkladnich vrstev

finiSer — ukladani zivicnych vrstev

6. Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu — predcasné uzivani:
Neni pocitano s pfedCasnym uzivanim objektd.

7. Mozné napojeni na zdroje:
Nepredpoklada se napojeni na zdroje el. energie a vody.

8. Moznosti nakladani s odpady z vystavby:
Odpady budou zatfidény dle katalogu odpad( a predany k odborné likvidaci nebo uloZzeny na skladky
odpadl k tomu urcenych.
e \Vybrany dodavatel stavby je povinen postupovat dle zakona 185/2001 Sb., o odpadech
a 0 zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist, a souvisejicich vyhlasek
e Zjistit zda osoba, ktera prebira odpady, je k jejich prevzeti opravnéna
e  Zajistit prepravu odpadl v souladu s §24 zakona
e Vést prlibéZnou evidenci o odpadech a zplisobech nakladani s odpady v souladu s
ustanovenim §39, odst.1 zakona
e Predpokladané vybourané hmoty budou prednostné recyklovany v zafizenich na recyklaci
odpadt s naslednym pouZitim jako druhotna surovina pro stavebni vyrobu
e Materidly, které nelze vyuzit budou odvedeny na fizenou skladku
e Materidly, které predpokladaji vyskyt nebezpecnych latek, budou odvezeny na skladku
nebezpecnych odpad(

9. Pristupy na stavenisté: 5
Prijezd ke stavenisti je zpevnénych cestach z Hovoran, Sardic a Dubfan.
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10. PoZzadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli:

Stavenisté bude zabezpeCeno tak, aby nedoSlo k ohrozeni z hlediska ochrany vefejnych zajm(.
Odvadeéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté bude feSeno tak, aby bylo
zabranéno rozmoceni pozemku stavenist€, nenaruSovala a nezneciStovala se odtokova zafizeni
komunikaci a jinych ploch priléhajicich ke stavenisti a nezplsobilo se jejich podmaceni.

11. Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduiji bezpecnostni opatreni

Pfi stavebnich pracich je nutné dodrZet ustanoveni nafizeni vlady €.591/2006 a 592/2006 Sb.
o pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Dale je nutné dodrzovat
ustanoveni nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz
a pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistrojii a naradi. Pfi Cinnosti dvou a vice dodavateld
na stavenisti musi byt ustanoven koordinator bezpecnosti prace podle zakona ¢.309/2006 Sb. Béhem
vystavby nesmi dojit ke zneCisténi pddy a podzemni vody zejména Unikem ropnych latek, pohonnych
hmot a olejd pfi provozu stavebnich strojl a pfi dopliovani nebo vyméné PHM. Technicky stav
stavebnich strojd, moznost uniku PHM a olejli je nutné kontrolovat denné. Pfi vyjezdu stavebnich
strojli ¢i nakladnich aut z terénu na mistni komunikace nebo statni silnice je tfeba zabezpecit, aby
nedochazelo ke znelistovani vozovek bahnem ¢i stavebnimi hmotami. Stavba nesmi své okoli
nadmérné zatézovat hlukem, prachem a jinymi negativnimi vlivy.

Pri stavbé musi byt dodrzeny vSechny bezpec¢nostni predpisy, které urcuji technologické postupy pfi
provadéni jednotlivych druhd praci.

12. Navrh FeSeni dopravy béhem vystavby:

Stavba vyzaduje omezeni stavajici dopravy béhem vystavby, pracovni misto bude fadné oznaceno.
Béhem vystavby dojde k UpIné uzavirce komunikace.

Dodavatel stavby pfipadné po dohodé se spravcem komunikace dopravu v daném misté omezi. Navrh
konkrétniho feseni vcetné dopravnich znacek, dopravniho znaceni vypracuje dodavatel stavby
a predlozi je k odsouhlaseni pFislusnym organlim pfed zahajeni stavby.

13. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi:

Pfi stavbé je nutno postupovat dle bezpecnostnich predpist, platnych norem a zakonl. Hlavni zasady
jsou uvedeny v NV 591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. Jedna se hlavné o pouZivani ochrannych
pomdcek, zajisténi bezpecnosti prace ve vyskach zabradlim, zajisténi prace se stroji a zafizenimi na el.
proud. DlleZité je dodrZovani technologickych predpisd, technickych norem, navodd k obsluze
a predpisl vyrobce.

Odborné prace je nutno svéfit odborné firmé s pfislusSnym opatfenim. Pro stavbu je nutno smluvné
zajistit odborny stavebni dohled a zajistit navstévu projektanta k odsouhlaseni pfipadnych zmén,
hlavné materidlovych. DalSi zmény a Upravy nutno konzultovat se stavebnim Gradem.

Pfed zahajenim vykopovych praci, musi stavebnik pfipadné dodavatel, v souladu s §18
vyhl.¢.324/1990 Sb., prokazatelné zjistit a prisluSnymi provozovateli nechat vytycit a v terénu oznacit
vSechny inZenyrské sité v prostoru stavby (VaK Hodonin a.s., E.ON a.s., JmP RWE a.s., Telefonica 02
atd.).

Vypracoval: Ing. Zden€k BErnat e
V Hodoniné&, unor 2017
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