

Část VZ **doplň dodavatel**

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

	V termínu do:
Zahájení prací	Leden 2019
Úvodní jednání s odpovědnými zástupci města (obce) a získání základních informací o jejich požadavcích	doplň dodavatel
Získání základních informací o pozemcích, včetně vyjádření správců sítí	doplň dodavatel
Místní šetření v trasách cest	doplň dodavatel
Dokončení geodetických prací	doplň dodavatel
Provedení inženýrsko-geologického (geotechnického) průzkumu	doplň dodavatel
Návrh základního technického řešení (textové podklady + grafika)	doplň dodavatel
První projednání základního technického řešení na výrobním výboru se zástupci města (obce)	doplň dodavatel
Zpracování připomínek vzešlých z prvního projednání na výrobním výboru	doplň dodavatel
Projednání dokumentace s DOSS a se správci a vlastníky pozemků – resp. získání vyjádření a stanovisek	doplň dodavatel
Zpracování podnětů vyplývajících z vyjádření a stanovisek DOSS, správců a vlastníků pozemků	doplň dodavatel
Získání souhlasů vlastníků sousedních pozemků (sjezdy, výsadba stromů)	doplň dodavatel
Další výrobní výbor – představení díla po zpracování podnětů DOSS, správců a vlastníků pozemků	doplň dodavatel
Vypracování rozpočtů	doplň dodavatel
Závěrečné projednání technického řešení na výrobním výboru se zástupci města (obce)	doplň dodavatel
Kompletace díla, tisky	doplň dodavatel
Předání kompletního a úplného předmětu díla objednateli	30. 08. 2019

Podpis oprávněné osoby dodavatele: