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1. Technická zpráva 

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění, 

Staveniště se nachází na stávající původní polní cestě. Odvodnění staveniště je zajištěno do přilehlých 
zelených ploch. Zařízení staveniště je umístěno na východní části stavebně upravované cesty VPC 8N. 

b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků, 
které zajišťuje stavebník/objednatel, 

Obvod staveniště je v terénu dán vytýčením vlastnické hranice pozemku a stávající polní cestou. 
Dotčené pozemky jsou v majetku obce Trstěnice. 

c) zásady návrhu zařízení staveniště, 

Zařízení staveniště bude společné se zařízením staveniště vedlejší polní cesty VPC 8 N v k.ú. Horní 
Ves u Mariánských Lázní - objekt 2A  na p. p. č. 1110 v k. ú. Horní Ves u Mariánských Lázní.  Bude 
zde umístěna staveništní buňka a mobilní WC. Skládka materiálu bude zřízena pouze dočasná na 
stejném pozemku. Předpokládá se pravidelný dovoz materiálu přímo na stavebně upravovanou cestu. 

d) návrh postupu a provádění výstavby, 

0,0000 km - 0,16051km - SO 101 Vedlejší polní cesta VPC 7b N 

Bude proveden strojní odstranění zeminy na úroveň pláně. Dále bude vybudováno podélné drenážní 
odvodnění. Budou provedeny měřící zkoušky zhutnění pláně. V případě, že budou zkoušky pláně 
nevyhovující, bude provedena sanace pláně. Poté bude proveden návoz a rozprostření požadovaného 
stavebního materiálu. Budou provedeny hutnící zkoušky na novém podkladu. Následně bude proveden 
finální povrch dle projektové dokumentace. Stavba by měla být prováděna od km 0,160510 zpět k 
začátku staničení. 

e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání). 

Neřeší se. 

f) možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace). 

Stavbu nebude třeba napojit na zdroje energií. Voda bude v případě potřeby dovážena v cisterně. 
Elektrickou energii lze vyrobit v agregátu. 

g) možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady), 

Shrnutá ornice bude primárně využita v místě stavby k vyplnění okolního terénu. V případě většího 
množství bude odvezena na skládku zeminy v obci Trstěnice po projednání se zástupcem obce. 

h) přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy), 

Přístup na staveniště je pro vozidla zajištěn nově budované polní cesty účelové komunikace na 
p. p. č. 1110, k. ú. Horní Ves u Mariánských Lázní. 

i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí. 

Staveniště není třeba oplocovat. Doporučuje se zajistit stavební stroje v nočních hodinách v některém 
z okolních uzavřených areálů v Trstěnicích. 
 
j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření, 
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Bez požadavků. 

k) návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro 
samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně 
přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm. 

Není třeba stanovovat.  

l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona ě. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Při stavbě a doprovodných pracích budou dodrženy všechny platné předpisy pro provádění staveb, 
tedy Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích č. 324/1990 Sb. a zákoník práce č. 262/2006 Sb. 

Při stavebních pracích lze použít pouze stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a 
technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce. Stroje a nástroje lze používat pouze k 
účelu, ke kterému jsou technicky způsobilé a jsou v souladu s ustanoveními, které jsou dány výrobcem 
a technickými normami. Stavbou nebudou zhoršeny hygienické podmínky, ani podmínky pro ochranu 
zdraví a stavba nebude mít vliv na zhoršení životního prostředí. 

Při výstavbě budou dodrženy bezpečnostní předpisy. Základní požadavky na dodržení bezpečnosti 
práce jsou dány vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích. Zástupce zhotovitele před zahájením prací seznámí všechny pracovníky s 
předpisy BOZ a seznámí je se všemi riziky, která se mohou na staveništi vyskytnout. Zhotovitel bude 
poučen investorem o možných rizicích, která se mohou na pozemku vyskytnout. 
 
Stavební práce budou probíhat pouze ve dne, s prací v noci se neuvažuje. Při výstavbě se uvažuje s 
použitím standardních strojů a nástrojů, žádné stroje s nadměrnou produkcí hluku nebudou používány. 
Při výstavbě a dopravě materiálu musí být pamatováno na maximálně možné odstranění prašnosti. 
Znamená to kropení a průběžné udržování čistoty. Při osvětlení staveniště nesmí dojít k oslňování 
okolní komunikace ani sousedních objektů. 
 
Při užívání dokončené stavby se nepředpokládá s překročením hladiny hluku nad přípustnou mez. 
Nenavrhují se žádná opatření k ochraně proti hluku, protože se předpokládá, že standardním užíváním 
stavby nebude docházet k navýšení hluku oproti stávajícímu stavu. 

ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP 

 

Při provádění prací se předpokládá pouze jeden zhotovitel, vzhledem k rozsahu a délce trvání stavby 

není tedy třeba stanovovat koordinátora BOZP. V opačném případě bude koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi a zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi věcí zhotovitele. 
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Plán kontrolních prohlídek stavby polní cesty:  

 

 

 

Vedlejší polní cestu VPC 7bN v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní - objekt 2B  

a   

Vedlejší polní cestu VPC 8 N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní – objekt 2A  

 

Pro jednotlivé  části stavby:  

 

1. Prohlídka: 

Po rozmístění zázemí stavby, plochy zařízení staveniště 

 

2. Prohlídka: 

Při přejímce zhutněné parapláně se sanační vrstvou. Tato parapláň  musí být zhutněna na parametry 

zemní pláně dle ČSN  72 1006. Modul deformace je stanoven na Edef,2 = 30 Mpa. Přejímka za účasti 

stavebního dozoru a dozoru investora se zaznamená písemně do stavebního deníku. Bez této přejímky 

nelze pokračovat v další pokládce konstrukce vozovky. 

 

3. Prohlídka: 

U vedlejší polní cesty VPC 8 N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní – objekt 2A  po provedení 

ochrany sítě VTL plynovodu za přítomnosti provozovatele a vlastníka VTL plynovodu před zásypem.   

 

4. Prohlídka: 

Před vydáním kolaudačního souhlasu. 

V době výstavby komunikace budou probíhat průběžné kontroly souladu mezi prováděnými pracemi a 

projektovou dokumentací, včasnosti úklidu příjezdových komunikací atd. 

Další kontrolní prohlídku může stavební úřad provést v případech, kdy je to pro plnění úkolů 

stavebního řádu potřebné (§ 133 zákona č.183/2006). 

 

 

                                                                                      V Chebu dne 10. 10. 2017 

                                                                                      Vypracoval: Miroslav Adam 

 


