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1) Popis stávajícího stavu 

Ve stávajícím stavu se v místě nachází orná půda. Vybudování příkopu a dalších objektů je 
vymezeno provedenou komplexní pozemkovou úpravou a plánem společných zařízení. 

2) Požadavky na vybavení, materiály a přesnost 

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným 
ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Dodavatel 
stavby doloží tyto materiály před jejich zabudováním do konstrukcí. 

Pro kamenné opevnění bude použito kamene vhodného pro provádění vodních staveb (bude 
doloženo atestem). Rozměry kamene budou odpovídat velikosti kamenů dle výkresové 
dokumentace. 

3) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Nejdříve bude provedeno napojení příkopu do vodního toku včetně provedení kamenných 
záhozů na soutoku. Poté bude provedeno přeložení metalického kabelu CETIN. Následuje odstranění 
části stávající bet. trouby v místě její kolize s navrhovaným příkopem a zasypání vzniklého prostoru. 
Následují veškeré zemní práce na výstavbě příkopu.  Výstavba příkopu bude prováděna od spodu 
nahoru. Výstavba propustků bude prováděna okamžitě po odtěžení zeminy v místě jejich výstavby. 

Nakonec bude provedeno urovnání terénu, osetí porušených ploch a osetí příkopu. 

 

a) Přeložení metalického kabelu 

Stavbou je vyvolána překládka kabelové trasy metalického kabelu společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. v délce cca 150 m (včetně napojení). 

Přeložka bude provedena ve staničení ř. km 0,160 - 0,300. Kabel bude umístěn min. 1 metr 
od odvodňovacího příkopu. Hloubka uložení stávajícího kabelu je dle vytyčení cca 1 m. 

Výkop pro nový kabel bude proveden stavbou, po položení nového kabelu bude stavbou 
provedeno zpětné zasypání kabelového lože prosetou zeminou (případně pískem) ve výšce 10 cm 
nad novým kabelem kde bude natažena ochranné folie poté bude celý výkop zahrnut do úrovně 
stávajícího terénu. Vlastní uložení kabelu a natažení ochranné folie + napojení na stávající kabel bude 
provedeno společností CETIN na náklady investora (odhadovaná cena 50 000Kč). 

Před započetím prací je požadováno v dostatečném předstihu cca 60dní kontaktovat pracovníka 
POS Miroslav Staviarský 602402494. 

b) Napojení příkopu na vodní tok Radbuza 

V místě stávajícího zaústění příkopu do Radbuzy bude provedeno opevnění kamenným záhozem 
z lomového kamene nad 80 kg tl. min 0,5m. Délka opevnění 4 m s rozšířením na konci 2 m na každou 
stranu. 

c) Odstranění objektů 

Na začátku příkopu budou stávající betonová trouba DN300 v délce 81 m a betonové čelo 
odstraněny. Vzniklý prostor bude zasypán zeminou a strojně hutněn po vrstvách tl. max. 200 mm. 

Stávající betonová trouba DN300 a betonová jímka na pozemku p. č. 1370 budou odstraněny. 
Vtok do bet. trouby na hranici pozemku bude zaslepen betonem. Vzniklý prostor bude zasypán 
zeminou a strojně hutněn po vrstvách tl. max. 200 mm. 
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d) Zemní práce 

Zemní práce je možné provádět pouze v období bez sněhové pokrývky a v nezmrzlé půdě. Postup 
prací bude od dolního konce příkopu směrem nahoru. 

Celková Délka příkopu je 344 m včetně propustků. Tvar příkopu bude lichoběžník s šířku ve dně 
0,4 m a sklonem svahů 1:1,5. Hloubka příkopu bude 0,7 – 1,2 m. 

Na konci úseku (ř. km 0,348 30) bude nový příkop výškově napojen na stávající propustek 
a polohově napojen na stávající opevnění z gabionů. 

Ve dně i na březích příkopu bude rozprostřena ornice tl. 0,15 m a oseta travní luční směsí. 

e) Přeložení trub, opevnění vyústění 

Část stávající bet. trouby bude v případě nutnosti výškově přeložena a vyústěna 
do odvodňovacího příkopu. Předpokládaná délka přeložení 35 m. Vyústění bet. trouby DN300 bude 
opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 150 mm do betonu. Plocha opevnění 5 m2. 

Vyústění dešťové kanalizace bude opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 150 mm do betonu. 
Plocha opevnění 5 m2. 

f) Propustky 

V ř. km 0,077 70 bude umístěn propustek DN800 délky 7,2 m. Budou použity železobetonové 
hrdlové trouby. Čela budu provedena šikmá s dlažbou z lomového kamene. Trouba bude uložena 
v betonovém lůžku tl. 200 mm vyztuženém kari sítí. Kraje propustku budou uloženy na betonovém 
základu. Podrobnosti viz výkres D.5.6. 

V ř. km 0,332 23 bude umístěn propustek DN800 délky 18,1 m. Budou použity železobetonové 
hrdlové trouby. Čela budu provedena šikmá s dlažbou z lomového kamene. Trouba bude uložena 
v betonovém lůžku tl. 200 mm vyztuženém kari sítí. Kraje propustku budou uloženy na betonovém 
základu. Podrobnosti viz výkres D.5.7. 

g) Zemní rampa 

Na pozemku p. č. 1347 bude z požadavku vlastníka objektu a v rámci zachování přístupnosti 
pozemku zřízena zemní rampy pro umožnění sjezdu na pozemek. Rampa bude ohumusována a oseta 
travní směsí. 

h) Uvedení pozemků do řádného stavu 

Dočasně dotčené plochy budou po skončení stavby uvedeny do řádného stavu. 

Zatravněné plochy budou urovnány a osety travní směsí. Ostatní plochy budou urovnány. 

i) Zrušení bodu PPBP 

V rámci inženýrské činnosti bylo zažádáno o zrušení bodu podrobného polohového bodového 
pole č. 592 na pozemku p. č. 1610, čemuž bylo vyhověno. 

j) Kontrola kvality 

Při výstavbě se kontroluje a dokumentuje podle skutečného provedení zejména: 

• druh a vlastnosti materiálů ukládaných do konstrukcí; 
• shoda realizovaného díla s rozměry objektů v PD; 
• kvalita prováděných prací a dodržování technologických postupů; 

4) Řešení z hlediska zabezpečení staveniště 

Stavby a pracoviště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob, při dodržení následujících zásad: 
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• staveniště mimo zastavěné území, kde se nepředpokládá veřejný přístup se nemusí 
ohradit nebo oplotit, ale musí být po obvodu staveniště označeno informativními 
a výstražnými tabulkami, které budou upozorňovat na probíhající stavební práce. 
Dodavatel stavebních prací je povinen zajistit staveniště z hlediska zdraví tak, aby se 
vyloučilo ohrožení života – musí tedy zajistit například otvory, jámy, nestabilní 
konstrukce, stavební díly či stroje., 

• u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče, 

• nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. v aktuálním znění, nebo zasypány. 

Zhotovitel zajistí zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou (NV č. 11/2002 Sb. v aktuálním znění) na všech vstupech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. Případné výkopy a jiné překážky budou ohraničeny tak, aby 
nemohlo dojít k pádu osob do výkopu. 

S úpravami staveniště pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se s ohledem 
na charakter stavby nepočítá. 

5) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Navrhované stavby nebudou mít nepříznivý vliv na životní prostředí. 

Staveniště bude umístěno na volném prostranství, případný požár budou likvidovat složky HZS na 
základě telefonického ohlášení. Staveniště bude vybaveno hasicími přístroji a s ovládáním hasicích 
přístrojů budou seznámeni zaměstnanci stavby. 

Všechna zařízení a stavební objekty budou z hlediska požární bezpečnosti splňovat zákon č. 50/76 
Sb. ve znění zákona č. 262/92 Sb. a zákona č. 103/90 Sb., tak i zákon o požární ochraně č. 133/85 Sb., 
ve znění pozdějších novel i všechny závazné normy týkající se požární bezpečnosti. 

V oblasti požární ochrany budou při realizaci stavby dodržovány platné předpisy, nařízení 
a doporučení Zákona č. 133/1985 Sb. ze dne 17. prosince 1985 o požární ochraně, prováděcí vyhlášky 
246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V průběhu stavby musí být dodržovány všechny bezpečnostní předpisy související s prováděním 
vlastních stavebních a zemních prací, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany vody 
a ovzduší a zásady hygienické péče. 

V Praze, listopad 2017 


