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1 UDAJE O STAVENISTI
1.1 CHARAKTERISTIKA STAVENISTE

1.1.1 ROZSAH A STAV STAVENISTE
Polni cesty C1, C2, C3, a C6 jsou situovany v k.u. Sedlovice.
Polni cesta C1:

Jedna se o novostavbu polni cesty, kterd navazuje na stavajici komunikaci v obci
Rado$ovice. Dale polni cesta vede vychodnim smérem a navazuje na stavajici komunikaci

v obci Zvéretice.

Obvod stavenisté je dan rozsahem stavebnich Uprav a je vymezen v situacich ZOV —

Situace stavbou dotéenych pozemkd..
Polni cesta C2:

Jedna se o novostavbu polni cesty, ktera se napojuje na navrhovanou polni cestu C1
v obci Sedlovice. Déle polni cesta vede jihozapadnim smérem a napojuje se na navrhovanou

polni cestu C6.

Obvod staveni§té je dan rozsahem stavebnich Uprav a je vymezen v situacich ZOV —

Situace stavbou dotéenych pozemka..
Polni cesta C3:

Jedna se o novostavbu polni cesty, ktera se napojuje na stavajici komunikaci v obci

Sedlovice. Dale polni cesta vede jiznim smérem a navazuje na navrhovanou polni cestu C1.

Obvod stavenisté je dan rozsahem stavebnich Uprav a je vymezen v situacich ZOV -

Situace stavbou dotéenych pozemka..
Polni cesta C6:

Jedna se o novostavbu polni cesty, ktera se napojuje na navrhovanou polné cestu C1
v obci Sedlovice. Dale polni cesta vede jiznim smérem a kon¢i na konci katastralniho uzemi

pred stavajicim mostkem.

Obvod stavenisté je dan rozsahem stavebnich Uprav a je vymezen v situacich ZOV —

Situace stavbou dotéenych pozemki..

V zajmovém lzemi polnich cest C1, C2, C3 a C6 se nachazi:
NN pripojka (CETIN)
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Neprovozované sité (CETIN)
Vodovod (CEVAK)

Kabel NN nadzemni (EON)
kabel NN podzemni (E.ON)
kabel VN nadzemni (E.ON)

1.1.2 PREDPOKLADANE UPRAVY STAVENISTE, OPLOCENI

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vystavbu nové polni cesty, se nepredpokladaji Zadné

Upravy staveni$té ani jeho oploceni.

1.1.3 TRVALE DEPONIE A MEZIDEPONIE

Plocha pro trvalou deponii:

e piebytetna zemina a zemina nevhodna do hutnénych nasypa (zasypl) se odveze
na trvalou skladku — predpoklad skladka — vzdalenost 15 km.

e bourany material je zafazen jako ostatni odpad a bude odvazen na trvalou skladku -
predpoklad skladka — vzdalenost 15 km

o vyt&Zeny material (pokud se nepouzije zpét na zasypy a podlozi komunikace) —
konstrukéni vrstvy komunikace, zemina je zafazen jako ostatni odpad. V pfipadé, Ze
se na stavenisti vyskytnou ve vykopu jiné materialy, budou dodate¢né zarazeny a

jejich skladkovani se bude fesit nasledné. Predpoklad skladka — vzdalenost 15 km.
Plocha pro mezideponii zeminy:

Plocha pro mezideponii zeminy neni projektem ur€ena. Plochy si zajisti zhotovitel

stavby. Mezideponie budou uréeny pied zahajenim stavby — po dohodé s obci.
Projekt pfedpoklada presun na vzdalenost 5 km.

Vzhledem k moznosti vyskytu zvySené hladiny podzemni vody (stavajici melioracni sit,
ktera nemusi byt vzdy plné funkéni) je nutno uvaZovat béhem stavby s erpanim vody ze
stavebni ryhy. Voda se bude preCerpavat do stavajici kanalizace za uhradu (stocné) nebo do

vodotece — se souhlasem majitele.

V misté stavby se nachazeji podzemni vedeni inZenyrskych siti je tedy nutno provadét

zemni prace tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni a vyfazeni z funkce.

1.1.4 PRIJEZDY A PRISTUPY NA STAVENISTE

Udaje o dopravnich trasach:
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Pfesun rozhodujicich stavebnich hmot, konstrukci a materiald Ize uskuteCnit po

mistnich asfaltovych komunikacich a polnich cestach.
Prijezdy ke stavenisti:

Jsou vyznadeny v situacich ZOV — Situace stavbou dotéenych pozemka.

1.2 VYZNAMNE SIiTE TECHNICKE INFRASTRUKTURY BUDOVANE PRO
POTREBY ZARIZENi STAVENISTE

Nejsou.

1.3 NAPOJENi STAVENISTE NA ZDROJE VODY, ELEKTRINY,
ODVODNENI STAVENISTE

Zajisténi privodu vody pro ZS:

PFipojeni sociélniho zafizeni ZS na vodu Ize provést na stavajici vodovodni fad. Na
pripojce pro ZS je nutné osadit vodomér se samostatnym méfenim odbéru. Pfipojeni popf. jiné

moznosti pfipojeni je nutné projednat s provozovatelem vodovodniho fadu tj. VAS a.s.

Napojeni ZS na kanalizaci:

Vzhledem ke vzdalenosti od obce Lavitky a tedy i kanalizaéni sité je zde vhodné pouzit
chemické WC.

Pfipojeni ZS na el. energii:

Pfipojeni ZS na el. energii Ize provést pfipojkou na kabel NN. Pfipojeni bude

projednano dodavatelem stavby s E-ON.

1.4 UPRAVY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIi TRETICH
0SOB, VEETNE NUTNYCH UPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU
SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o vystavbu nové polni cesty, se nepredpokladaji Zadne
Upravy stavenisté ani jeho oploceni.
Obvody jednotlivych stavenidt jsou vymezeny v situacich ZOV — Situace stavbou

dot&enych pozemkul. Po dobu vystavby polnich cest bude silniéni provoz vylouéen.

Staveni§té musi byt po dobu stavby Ffadné oznaceno, stavebni jamy a ryhy

zabezpeceny proti vstupu nepovolanym osobam.
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Pro vefejny provoz na pfilehlych komunikacich musi byt provedeno fadné oznaceni

dopravnimi znackami.

V noéni dob& musi byt ryhy oznageny ¢ervenym signalizaénim svétlem. Objekty ZS
musi byt zaji$tény tak, aby bylo znemoznéno vniknuti do téchto objekt a zcizeni zafizeni nebo

materialu.

1.5 USPORADANI A BEZPECNOST STAVENISTE Z HLEDISKA OCHRANY
VEREJNYCH ZzAJMU

Nejsou.

1.6 RESENiI ZARiZENi STAVENISTE VCETNE VYUZITI NOVYCH A
STAVAJICICH OBJEKTU

Plocha pro zafizeni stavenisté:

Zafizeni staveni§té bude vZdy umisténo v obvodu stavenisté. Budou ho tvofit dvé

stavebni buriky:

° 1 x kancelar
® 1 x uzamykatelny sklad.
Likvidace ZS:

Zafizeni stavenisté bude likvidovano bezprostfedné po dokonceni stavby a plochy ZS

budou uvedeny do ptvodniho nebo smluvniho stavu.

Pro zafizeni stavenisté se nebudou vyuzivat zadné stavajici objekty a ani neni nutné

budovat objekty nové.

1.7 POPIS STAVEB ZARIZENi STAVENISTE VYZADUJiICiCH OHLASENI

Pro zafizeni staveni§té nebudou provedeny zZadné stavby vyZadujici ohlaseni.

1.8 STANOVENi PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA
BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI

1.84 ZASADY BEZPEGNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Veskeré pfimé i souvisejici a podrobné pozadavky na BOZP ve fazi vystavby, které
musi zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platnych a aktuédlnich pravnich

predpisech.

Jedna se predevsim o:
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e Zakon §.262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis,

e Zakon &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjsich predpis;

e Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich;

e Nafizeni viady &. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecéim padu z vysky nebo do hloubky;

e Vyhlaska &. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuzivani Gzemi, ve znéni
pozdéjSich predpisU;

e Vyhlaska &. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby; ve znéni pozdéjSich
predpisq;

e Vyhlaska & 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

Nasledujici vydet povinnosti ucastnik( vystavby z hlediska BOZP ve fazi provadéni
stavby, prevazné zhotovitele, ma informativni charakter, neni vycerpavajicim seznamem. To
znamena, Ze nezbavuje jednotlivé subjekty povinnosti dodrzovat i dalsi pravidla, zasady nebo

povinnosti, které zde nejsou vyslovné uvedeny a které plynou z obecné zavaznych predpisul.

1.8.2 POZADAVKY BOZP NA ZADAVATELE A ZHOTOVITELE STAVBY

Z hlediska BOZP stavba bude provadéna pouze kvalifikovanou firmou — zhotovitelem,
ktery ma vSechna potfebna opravnéni, vnitini pfedpisy a postupy a je do funkce zhotovitele

ustanoven na zakladé odpovidajicich smluvnich vztahu.

Zhotovitel musi:

a) dodrzovat veskeré relevantni bezpecnostni predpisy,

b) dbat na bezpe&nost vdech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobyvat na
stavenisti,

c) zajistit, aby na stavenisti nebyly zbytecné prekazky, a tim zabranit ohroZeni téchto osob,

d) zajistit oploceni, osvétleni, ostrahu a dozor na stavbé az do jejiho dokoneni a prevzeti,

e) zajistovat veskeré pomocné prace (véetné cest, stezek, krytl a plotl), které mohou byt
nezbytné pro realizaci stavby a k uzivani a ochrané vefejnosti, vlastnikii a najemcu
prilehlych pozemka,

f) nejpozd&iji do 8 dnui pfed zahajenim praci na stavenisti doloZit, Ze informoval koordinatora
BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, ktere zvolil.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna opatieni k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
zaméstnancli zhotovitele. Zhotovitel zajisti, aby byl na stavenisti a ve vSech ubytovacich
zafizenich personalu zhotovitele a objednavatele vzdy k dispozici alespori jeden (nebo vice

podle uvaZeni zhotovitele) vySkoleny zaméstnanec pro poskytovani prvni pomoci — ten pak
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zavola v pfipadé nutnosti rychlou zachrannou sluzbu nebo lékafe. Dale musi byt k dispozici na
uréeném a véem znamém misté Iékarnicka, popr. vétsi pocet Iékarnicek.

Zhotovitel na staveni$ti zaméstna na plny pracovni Uvazek nebo si najme na zékladé
smlouvy bezpeénostniho technika, odpovédného za udrZeni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci. Tato osoba musi mit odpovidajici kvalifikaci a pravomoc vydavat pokyny a pfijimat
ochranna opatfeni pro prevenci pracovnich uraz(i a nehod. Béhem celé realizace stavby bude
zhotovitel poskytovat vSe, co bude tato osoba pro vykon své odpovédnosti a pravomoci

pozadovat.

Zakon 309/2006 Sb. uklada zadavateli stavby (stavebnik = investor = objednatel), za
uréitych danych podminek, povinnost uréit a najmout koordinatora (pfipadné koordinatory)
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Zaroven je zadavatel povinen
,koordinatorovi“ predat veskeré podklady a informace pro jeho ¢innost a poskytnout mu

potfebnou soucinnost.

Platné pravni Gpravy stanovuji povinnosti i pro ostatni ucastniky vystavby ve vztahu

k uréenému koordinatorovi a potfebné soucinnosti.

V dal$ich kapitolach jsou popsana dulezita opatfeni a postupy z hlediska BOZP na
stavenisti. Tento text ale neni Gpinym vyctem vSech povinnosti a zasad, kterymi se zhotovitel
musi Fidit. Upiny rozsah je vzdy dan aktualnim a kompletnim znénim relevantnich legislativnich
a obdobnych nafizeni a norem.

1.8.3 POZADAVKY BOZP NA ZAJISTENi STAVENISTE

Zajisténi stavenisté, které projektuje a realizuje zhotovitel stavby, musi vyhovét
nasledujicim pozadavkim:

1. Stavba, pracovi$té a zafizeni staveni§té musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich z&sad:

a) staveni§té musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vySky nejmené 1,8 m, s
ohledem na pozemni komunikace, které musi byt fadné vyznacené a osvétlené,

b) u liniovych staveb Ize ohrazeni provést zabradlim do vysky 1,1 m a/nebo zabranou,

c) nelze-li ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpe&nost provozu a osob zajisténa
jinym zplsobem, napf.

- Fizenim provozu nebo
- ostrahou,

d) zakryt, ohradit nebo zasypat nepouzivané otvory, prohlubné&, jamy, propadliny a jina
podobna mista.
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2. Hranice stavenité musi byt zfetelné oznacena, rovnéz na vSech pfistupovych komunikacich

a na viech vstupech musi byt umisténo bezpecénostni znaceni ,zédkaz vstupu nepovolanym
osobam®.

Pro zrakové a pohybové postizené osoby musi byt zajisténo, aby nahradni komunikace a
oploceni &i ohrazeni staveni§té na vefejnych prostranstvich a komunikacich umoziovalo
jejich bezpecny pohyb.

Vjezd vozidel na staveni$§té musi byt oznacen dopravnimi znackami.

Bezpetné provadéni praci na ploe, kterd neni dostate€né Gnosna, musi byt zajisténo
vhodnym technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky.

. Materialy, stroje, dopravni prostfedky a manipulace s bfemeny nesmi ohrozit bezpeCnost a

zdravi osob zdrZujicich se nebo pracujicich na stavenisti nebo v jeho bezprostfedni blizkosti.

Staveni$té musi byt uspofadano tak, aby zafizeni staveni$té, mista pro ukladani a
skladovani materialu, pracovni prostory stroju (napf. jefabli apod.) neohroZovaly bezpecnost
a zdravi osob zdrzujicich se nebo pracujicich na stavenisti nebo v jeho bezprostfedni
blizkosti.

Na stavbé musi byt k dispozici lékarnicka, musi byt pfitomny osoby vySkolené pro
poskytovani prvni pomoci, kterym je v pfipadé potfeby umoznéno zavolat tisfiovou linku
nebo pohotovostni lékaiskou sluzbu. Dulezita telefonni Cisla (Iékafské pohotovosti,
hasiéského zachranného sboru, policie) musi byt vyvéSena na viditelném misté.

1.8.4 POZADAVKY BOZP NA ZARIZENi PRO ROZVOD ENERGIi NA STAVENISTI

Zarizeni pro rozvod energii vyZaduje, aby projektovd dokumentace zafizeni stavenisté

a nasledné skutecné provedeni zafizeni staveni$té odpovidalo témto poZzadavkim a zasadam:

1.

Musi byt zajisténa identifikace rozvodl energie existujicich pred zfizenim stavenisté, aby
mohly byt nasledné zkontrolovany a viditelné oznaceny.

Dogasna zafizeni musi byt navrZzena takovym zpUsobem, aby se nestala zdrojem vzniku
pozaru nebo vybuchu, tzn., Ze musi spliiovat pravni a normové pozadavky.

Dal$i pozadavky

a) dodasna elektricka zafizeni musi byt podrobovana pravidelnym kontrolam a revizim ve
stanovenych intervalech, které bude muset nasledné zajiStovat zhotovitel stavby,

b) hlavni vypina& elektrického zafizeni musi byt snadno pfistupny, oznaen a zabezpecen
proti neopravnéné manipulaci.

. nelze-li vylougit provoz dopravnich prostfedk( a pojizdnych stroji pod elektrickym vedenim,

musi byt instalovany zavésné zabrany vcetné nalezitych upozornéni.

1.8.5 POZADAVKY BOZP NA ZEMNi PRACE

Pfed zahajenim zemnich praci musi, na zakladé vyzadani &i ¢innosti zhotovitele, byt:
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1. Vyznaceny trasy dopravni a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci,
musi byt ovérena jejich aktualnost a uplnost;

2. Vyznaceny jiné podzemni a nadzemni prekazky a pfekazky na povrchu;

3. Potvrzeno, ovéfeno a vytyéeno provozovateli (spravci) inzenyrskych siti a jinych prekazek
jejich smérové a hloubkové ulozeni;
4. Urceno:
a) rozmisténi stavebnich vykopt a jam,
b) zpusoby téZeni zeminy,
c) zajisténi stén vykopl proti sesuti,
d) zabezpeceni okolnich staveb ohrozenych zemni praci,
e) stanoven zplsob a rozsah opatfeni k zabranéni pfitoku vody na stavenisSté vzdy
v souladu s projektovou dokumentaci a doplnénim detaild z hlediska provadéni, které
nalezi zhotoviteli.

1.8.6 POZADAVKY BOZP NA VENKOVNi PRACOVISTE

Pfed zahajenim jednotlivych praci na stavenisti musi zhotovitel stanovit a zpracovat
mimo jiné predevsim:
1. Navrhy pevnych a stabilnich pohyblivych nebo pevnych pracovist nachazejicich se ve vy3ce
nebo v hloubce.

2. Zajisténi nedostatecné stability vhodnym a bezpeénym ukotvenim celého pracovisté nebo
jeho casti.

3. Stanoveni intervald odbornych prohlidek a jejich dodrZzovani.

4. Zhotovitel musi zajistit pferuseni prace na téchto pracovistich v pfipadé ohroZeni viivem
a) nepfiznivych povétrnostnich podminek,
b) nevyhovujiciho stavu technickych zafizeni,
c) pfedem nepredvidatelnych okolnosti.

5. V pripadé pusobeni vlivi (viz bod 4) musi zhotovitel zajistit nezbytné zmény technologickych
postupl a seznami s nimi fyzické osoby pracujici na téchto pracovistich.

1.8.7 POZADAVKY BOZP NA SKLADOVANi A MANIPULACI S MATERIALEM

V souladu s projektovou dokumentaci a potfebami realizace jednotlivych stavebnich
objektl zhotovitel pfipravi takova feSeni skladovani a manipulace s materialem, ktera zajisti:

1. Bezpecny prisun a odbér materialu, ktery musi odpovidat postupu praci na stavenisti.

2. Dostupnost zafizeni umoziiujiciho skladovani, odebirani nebo doplfiovani prvkl a dilct pro
stavbu.

3. Bezpecny pfistup k mistim uréenym k vazani, odvéSovani a k manipulaci s materiadlem.
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4. Kvalitu povrchu skladovacich ploch (tzn. jejich rovnost, pevnost, odvodnitelnost apod.), aby
mohly byt zajistény:

a) stabilita skladovaného materialu a nemohlo dojit k jeho poskozeni,

b) zvoleny zplsob ukladani a odbéru sypkych hmot, které budou na stavenisti pouzivany
(mechanizovany nebo ruéni; pfi ruénim ukladani a odbéru mohou byt sypké hmoty
skladovany max. do vy$e 2m; pokud jsou skladovany v pytlich, pak max. do vyse 1,5 m a
jsou-li skladovany na paletach, pak do vySe max. 3 m),

c) skladovani tekutého materidlu v uzavienych nadobach v horizontalni poloze a
zabezpeceni proti rozvaleni,

d) zabezpe&eni otevienych nadrzi s tekutym materidlem proti padu osob do nich,
e) zamezeni sklopeni tabulového skla skladovaného v ramech ve vertikalni poloze,

f) skladovani nebezpetnych chemickych latek a pfipravki v originalnich obalech a
zplUsobem, ktery urcil jejich vyrobce,

g) trubky, kulatina apod. proti rozvaleni,

h) mechanizované ukladani a odbér prvku a dilct pravidelnych tvard do vy$ky max. 4 m,
pokud vyrobce nestanovil jinak.

1.8.8 POZADAVKY BOZP NA STROJE A TECHNICKA ZARIZENI

Zplsob nasazeni a pouzivani stroju a technickych zafizeni zhotovitelem musi zohlednit
obecné podminky na stavenisti, technické feSeni, osvédcené postupy vystavby a dale musi byt
v souladu s v projektové dokumentaci uvedenymi udaji o:

1. Unosnosti pudy,

2. sklonu svaht a vykopt,

3. ulozeni podzemnich ¢i nadzemnich vedeni,

4. zpusobu zabezpeteni okolnich staveb ohroZzenych vykopovymi pracemi,

5. zplisoby zaji$téni podzemnich vedeni technickych vybaveni v dusledku jejich ohrozZeni
vykopovymi pracemi,

6. vySce stavéného objektu.

Zhotovitel ve svém planu (projektu) zafizeni staveni$té a provadéni praci zohledni,
uvede a detailné rozpracuje vyse uvedené daje a dale uréi a vyznadi:
1. mista uréena ke skladovani a manipulaci s materialem,

2. mista uréena k instalaci stavebnich stroji a zafizeni, napF. jefabu, vysokozdviznych plosin,
vratkl apod., s cilem zajistit jejich stabilitu,

3. komunikace a mista uréena pro pohyb, vykladku, nakladku a parkovani vozidel,
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4. rozvody elektrické energie a o umisténi docasnych elektrickych zafizeni vCetné umisténi
hlavniho vypinace elektrického proudu,

5. a dal$i obdobné relevantni udaje.

Na zékladé vy3e uvedenych Udaju a pripravnych praci je zhotovitel povinen:
1. seznamit obsluhu stavebnich stroji a zafizeni s jejich umisténim, provoznimi a pracovnimi
podminkami,

2. zajistit stabilitu pouzivanych stavebnich stroja,

3. zajistit bezpeény pristup obsluhy ke stavebnim strojim a dostatecny manipulacni prostor
kolem téchto stroju a zafizeni,

4. predem zpracovat technologické postupy pro stroje, pfi

a) jejichz &innosti vznikaiji vibrace pusobici $kody na blizkych stavbach, podzemnim vedeni,
vykopech apod.,

b) pojizdéni nebo vykonavani praci na okraji svaht, vykopd nebo pod sténou nebo svahem,

c) pouziti vice stroji na jednom pracovisti, aby nedo$lo k vzajemnému ohroZeni jejich
provozu,

d) pfed zahajenim praci skrejprd, aby pfi jejich pohybu nedoSlo k po$kozeni poZarnich
hydrantti, uzavéra vody, plynu nebo kanalizaénich poklopt, apod.,

e) pouzivani zafizeni pro dopravu betonové smési, aby nezplsobila pfetizeni nebo
nadmérné namahani leSeni, bednéni, konstrukénich ¢asti stavby apod.,

f) pouzivani stavebnich stroju za provozu na vefejnych komunikacich.
1.8.9 POZADAVKY BOZP NA LESENi A OBDOBNA ZARIZENI

Dodasné stavebni konstrukce Ize pouzit jen v provedeni, které odpovida pravodni
dokumentaci a navodim na montaZ a pouzivani téchto konstrukci. Navod na montaz, vCetné
potfebnych doplfiujicich nakrest a dokumentd, musi byt k dispozici zaméstnancim, ktefi

konstrukci montuji, pouzivaji a demontuji.

Pokud pro dogasnou stavebni konstrukci neni dostupna potfebna dokumentace, musi

byt odborné zpusobilou osobou proveden individualni vypocet pevnosti a stability.

Dodgasné stavebni konstrukce Ize povazovat za bezpeéné tehdy, pokud

a) jsou zaloZeny na dostateéné Unosném terénu nebo na konstrukci, jejiz inosnost je
staticky prokazana,

b) nosné soudasti jsou zajistény proti podklouznuti bud' pfipevnénim k zakladoveé plose,
nebo jinym zplisobem s odpovidajici uginnosti, ktery zajistuje stabilitu leSeni; pojizdna
leSeni jsou zajisténa vhodnymi zafizenimi proti nahodnému pohybu béhem prace,
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c) jsou provedeny tak, aby tvofily prostorové tuhy celek, zajistény proti lokalnimu i
celkovému vyboéeni, posunuti nebo pfeklopeni,

d) jsou dostate¢né& pevné a odolné vuci vnéjS§im silam a nepfiznivym vlivim; jsou
schopné prenést predpokladané zatizeni a jejich funkce je prokazana statickym
vypoctem nebo jinym dokumentem,

e) rozméry, tvar a vybaveni podlah odpovidaji povaze provadénych praci, podlahy
umozfiuji bezpeény pohyb a vykon prace ve vhodné pracovni poloze,

f) podlahy jsou osazeny takovym zplisobem, aby se jejich soucasti pfi bézném pouziti
neposouvaly, v podlahéch a mezi podlahovymi dilci a svislou kolektivni ochranou proti
padu nejsou nebezpecné mezery,

g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpeéeny proti samovolnym pohybdm,

h) pracovni plochy na nich jsou pfistupné po bezpeénych komunikacich (zebriky, schody
nebo vytahy).

LeSeni Ize montovat, demontovat nebo podstatnym zpusobem prestavovat jen v
souladu s navodem na montaz a demontaZ obsaZenym v privodni dokumentaci a pod vedenim
osoby, ktera je k tomu odborné zplsobild. Provadét uvedené Cinnosti mohou pouze
zaméstnanci, ktefi byli vy3koleni a jejich znalosti a dovednosti byly ovéfeny. Skoleni zahrnuje
osvojeni si znalosti a dovednosti, zejména pokud jde o

a) pochopeni navodu na montaz, demontaz nebo pfestavbu pouzitého leseni,
b) bezpe&nost prace b&hem montaze, demontéaze nebo prestavby pfislusneho leseni,
c) opatfeni k ochrané pied rizikem padu osob nebo pfedmétq,

d) opatfeni v pfipadé zmén povétrnostni situace, které by mohly nepfiznivé ovlivnit
bezpecnost pouzitého leSeni,

e) pripustna zatizeni,
f) dalsi rizika, ktera mohou byt spojena s montazi, demontaZi nebo pfestavbou.

Zebfiky nelze pouZivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah leSeni s vyjimkou
Zebfiku, které jsou k tomuto Ucelu vyrobcem uréeny.

Pro vystup a sestup mezi podlahami leSeni Ize pouZit i dfevéné sbijené Zebfiky o
nejvétsi délce 3,5 m s pficlemi vsazenymi do zdvojenych postranic dostatecné pevnosti

dolozené vypoctem.

1.8.10 POZADAVKY BOZP NA SHAZOVANi PREDMETU A MATERIALU

Shazovat pfedméty a material na nize poloZzena mista nebo plochy lze jen za

predpokladu, Ze

Sweco Hydroprojekt a.s. 14 (27)

CISLO ZAKAZKY: 41-7124-04-01 VERZE:
ARCHIVNI CiSLO: REVIZE:




@
SWECO ﬁ

Projeklové dokumentace spoleénych zafizeni KoPU E.1 Technicka zprava ZOV

Cast 6. — Zpracovani realizaénich projektt v k.u. Sedlovice Projektova dokumentace pro provadéni stavby

a) misto dopadu je zabezpeceno proti vstupu osob (ohrazenim, vylou¢enim provozu,
stfezenim apod.) a jeho okoli je chranéno proti pfipadnému odrazu nebo rozstfiku
shozeného predmétu nebo materialu,

b) material je shazovan uzavienym shozem az do mista uloZeni,

c) je provedeno opatieni, zamezujici nadmérné prasnosti, hlunosti, popfipadé vzniku
jinych nezadoucich u¢€inkd.

Nelze shazovat pfedméty a material v pfipadé, kdy neni mozné bezpeéné predpokladat

misto dopadu, jakoZ ani predméty a material, které by mohly zaméstnance strhnout z vysky.

1

1.

.8.11 POZADAVKY BOZP NA PRACE VE VYSKACH

Zhotovitel pfijme technicka a organizacéni opatfeni k zabranéni padu zameéstnanci z vysky
nebo do hloubky, propadnuti nebo sklouznuti nebo k jejich bezpeénému zachyceni (déle jen
"ochrana proti padu”) a zajisti jejich provadéni

a) na pracovistich a pfistupovych komunikacich nachézejicich se v libovolné vySce nad
vodou nebo nad latkami ohrozujicimi v pfipadé padu Zivot nebo zdravi osob napriklad
popalenim, poleptanim, akutni otravou, zaduSenim,

b) na vSech ostatnich pracovistich a pfistupovych komunikacich, pokud leZi ve vySce nad
1,5 m nad okolni trovni, pfipadné pokud pod nimi volna hloubka pfesahuje 1,5 m.

Zhotovitel zaijisti, aby otvory v podlaze a terénni prohlubné, jejichz pldorysné rozméry ve
véech smérech presahuji 0,25 m, byly bezprostfedné po jejich vzniku zakryty poklopy o
odpovidajici Gnosnosti zajisténymi proti posunuti nebo, aby volné okraje otvor( byly
zajistény technickym prostfedkem ochrany proti padu, napfiklad zabradlim nebo ohrazenim.
Zajistény proti vypadnuti osob nemusi byt otvory ve sténach, jejichz dolIni okraj je vySe nez
1,1 m nad podlahou, a otvory ve sténach o Sifce mensi nez 0,3 m a vySce mensi nez 0,75
m.

Zhotovitel zajisti, aby na viech plochach, které nezaruéuji, Ze jsou pfi zatizeni osobami
véetné narfadi, pracovnich pomlcek a materidlu bezpeéné proti prolomeni, pfipadné na
nichZ toto zatiZeni neni vhodné rozlozeno technickou konstrukci (pracovni, popr. pristupova
podlaha apod.), bylo provedeno zajiténi proti propadnuti. Ke zvySovani mista prace nebo k
vystupu neni dovoleno pouzivat nestabilni pfedméty a pfedméty uréené k jinému pouziti
(védra, sudy, zidle, stoly apod.).

Ochranu proti padu zaji$tuje zhotovitel pfednostné pomoci prostfedk( kolektivni ochrany,
kterymi jsou zejména technické konstrukce, napfiklad ochranna zabradli a ohrazeni,
poklopy, zachytna leSeni, ohrazeni nebo sité, a docasné stavebni konstrukce, napfiklad
leSeni nebo pracovni ploSiny.

Prostfedky osobni ochrany, kterymi jsou osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu, se
pouziji v pfipadé, kdy povaha prace vyluCuje pouZiti prostfedk(l kolektivni ochrany nebo
neni-li pouziti prostfedkd kolektivni ochrany s ohledem na povahu, predpokladany rozsah a
dobu trvani prace a pocéet dotéenych zaméstnancu Gcelné nebo s ohledem na bezpecnost
zaméstnance dostatecné.
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6. Ochranu proti padu neni nutné provadét

a) na souvislé plo3e, jejiz sklon od vodorovné roviny nepfesahuje 10 stupiu, pokud
pracovisté, popfipadé pfistupova komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti
padu, napfiklad zabranou umisténou ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od okraje, na némz
hrozi nebezpedi padu (dale jen "volny okraj”),

b) podél volnych okraja otvord, jejichz pldorysné rozméry alespofi v jednom sméru
nepresahuji 0,25 m,

c) pokud Groveh terénu nebo podlahy pracovisté uvnitf objektu lezi nejméné 0,6 m pod
korunou vyzdivané zdi.

7. P¥i praci ve vyskach a nad volnou hloubkou vykonavané osamocené nebo samostatné musi
byt zaméstnanec seznamen s pravidly pro dorozumivani mezi zaméstnanci na pracovisti
nebo pro dorozumivani s vedoucim zaméstnancem. Zaméstnanec vykonavajici praci
uvedenou ve vété prvni musi byt pouéen o povinnosti pferusit préaci, pokud v ni nemuze
pokradovat bezpe&nym zplsobem, a o pferuSeni prace musi neprodlené informovat
vedouciho zaméstnance, popfipadé predstavitele zhotovitele.

8. Prace ve vySkach nesmi byt provadéna, jestlize nepfizniva povétrnostni situace, s ohledem
na pouZitou ochranu proti padu, muze ohrozit bezpe¢nost a zdravi zaméstnancu. Pfi
nepfiznivé povétrnostni situaci je Zhotovitel povinen zajistit pferuseni praci. Za nepfiznivou
povétrnostni situaci, ktera vyrazné zvysuje nebezpeti padu nebo sklouznuti, se pfi pracich
ve vySkach povaZuje:

a) boure, dést, snéZeni nebo tvofeni ndmrazy,

b) &erstvy vitr o rychlosti nad 8 m.s-1 (sila vétru 5 stupiit Bf) pfi praci na zavésenych
pracovnich ploSinach, pojizdnych leSenich, Zebficich nad 5 m vySky prace a pfi pouZziti
zavésu na lané u pracovnich polohovacich systém(; v ostatnich pfipadech silny vitr o
rychlosti nad 11 m.s-1 (sila vétru 6 stupriud Bf),

c) dohlednost v misté prace mensi nez 30 m,
d) teplota prosttedi béhem provadéni praci nizsi nez -10 °C.

9. PFi kratkodobych montaZnich pracich ve vySkach nevyhnutelnych pro osazeni stavebnich
prvkil se mohou stavebni prvky osazovat a vzajemné spojovat z konzol, z navafenych nebo
jinym zptsobem upevnénych pficli, z profili ztuzujicich pfihradovou konstrukci nebo
podobnych néaslapnych ploch, pokud zaméstnanec provadéjici tyto prace pouzije osobni
ochranné pracovni prostfedky proti padu.

10.Zhotovitel poskytuje zaméstnancim v dostateéném rozsahu Skoleni o bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci ve vyskach a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o prace ve
vyskach nad 1,5 m, kdy zaméstnanci nemohou pracovat z pevnych a bezpecnych
pracovnich podlah, kdy pracuji na pohyblivych pracovnich ploSinach, na Zebficich ve vysce
nad 5 m, a o pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostredka.

11.Vstupnim, periodickym a mimoiadnym preventivnim prohlidkdm jsou povinni se podrobovat
zaméstnanci pracujici ve vysce nad 10 m na strmych sténach, vysunutych leSenich,
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provazovych Zebficich, apod. v intervalu 1x za 3 roky; zaméstnanci mladsi 21 let a starSi 50
let v intervalu 1x za rok).

1.8.12 OSOBNi OCHRANNE PRACOVNi PROSTREDKY (OOPP)

Osobni ochranné pracovni prostfedky jsou ochranné prostfedky, které musi chranit
zaméstnance pred riziky, nesmi ohrozZovat jejich zdravi, nesmi branit pfi vykonu prace a musi

splfiovat poZadavky stanovené zakonikem prace a NV €. 495/2001 Sb.

Zasady poskytovani OOPP:

1 Zhotovitel je povinen bezplatné poskytovat OOPP svym zaméstnancim pro vykonavani
¢innosti, pfi nichz je nelze chranit technickymi ¢i organizaénimi opatfenimi pfed riziky, ktera
by mohla ohrozit jejich Zivot nebo zdravi pfi praci nebo v prostfedi, v némz obuv i odév
podléhaji mimofadnému opotfebeni nebo znecisténi.

2 Zhotovitel vydava OOPP na zakladé zhodnoceni pracovnich rizik s pfihlédnutim k povaze
prace, konkrétnim potfebam a specifickym podminkam danych pracovnich ¢innosti.

3 Zhotovitel je povinen kontrolovat jejich pouzivani.

Povinnosti zaméstnancu tykajici se OOPP

Zameéstnanci jsou povinni:

1. pouzivat OOPP pouze pro prace, pro které byly uréeny, pecovat o né a fadné& s nimi
hospodafit,

2. provadét vizualni kontrolu a drobnou denni udrzbu OOPP,
3. odkladat OOPP na mistech k tomu uréenych,

4. zadat o vyménu, pokud OOPP ztratily své funkéni vlastnosti a v disledku toho by mohlo dojit
k ohrozZeni Zivota nebo zdravi.

1.8.13 SKOLENi ZAMESTNANCU V OBLASTI BOZP
Pravidla pro $koleni zaméstnancu stanovuje zakonik prace (zakon €.262/2006 Sb. § 103,

odst. 2 a 3, ve znéni pozdéjSich predpist)

1. Zhotovitel je povinen zajistit zaméstnancim $koleni o pravnich a ostatnich pfedpisech
k zajisténi BOZP, které

dopliuji jejich odborné predpoklady a pozadavky pro vykon préace,

tykaji se jimi vykonévané prace,

vztahuji se k rizikiim, s nimiZ maze pfijit zaméstnanec do styku na pracovisti, na kterém
je prace vykonavana,

e aje povinen
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e soustavné je vyzadovat a
e kontrolovat jejich dodrzovani.
2. Skoleni zhotovitel zaijisti pfi nastupu zaméstnance do prace, a dale
e pfizméné
- pracovniho zarazeni,
- druhu prace,

e pfi zavedeni nové technologie nebo zmény vyrobnich a pracovnich prostfedki nebo
zmény technologickych anebo pracovnich postupd,

e v pfipadech, které maji nebo mohou mit podstatny vliv na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci.

3. Zhotovitel urci

e obsah a getnost $koleni o pravnich a ostatnich predpisech k zajisténi bezpelnosti a
ochrany zdravi pfi praci,

e zpUsob ovéfovani znalosti zaméstnanc(,
e vedeni dokumentace o provedeném Skoleni.

4. Vyzaduje-li to povaha rizika a jeho zavaznost, musi byt Skoleni pravidelné opakovano;
v pfipadech, které maji nebo mohou mit podstatny viiv na BOZP, musi byt Skoleni
provedeno bez zbytecného odkladu.

5. Skoleni zamé&stnancu pfi praci ve vyskach a nad volnou hloubkou a pfi montazi a demontazi
leSeni jsou uvedena v prislusnych kapitolach vyse.

1.8.14 POSOUZENi POTREBY KOORDINATORA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi
PRI PRACI

Podle zakona &. 309/2006.Sb. je povinnosti zadavatele stavby (stavebnika, investora)
posoudit stavbu a jmenovat koordinatora BOZP pro pfipravu a pro realizaci stavby, odeslat

oznameni o zahajeni stavby a zajistit zpracovani planu BOZP na stavenisti.

A protoZe tato stavba splfiuje podminky stanovené zakonem, musi byt koordinator

BOZP ur&en zadavatelem stavby (stavebnikem, investorem).

Zadavatel stavby (stavebnik, investor) je povinen pfed zahajenim praci na stavenisti
zajistit zpracovani planu BOZP v souladu s limity rozsahu stavby dle § 15 tohoto zakona, tzn. u
staveb povinné hlasenych OIP a tehdy, budou-li na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi (dle pfilohy €. 5
NV €. 591/2006 Sb.).
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Viz [Zakon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich

podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisi]

Budou-li na stavenisti ptsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen uréit potfebny pocet koordinatori bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s prihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho
naroénosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi

pfipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou. (§ 14odst. 1)

V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby a) celkova predpokladana doba trvani praci a
¢innosti je del§i nez 30 pracovnich dnu, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude
na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu del$i nez 1 pracovni den, nebo
b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dnu
v pfepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni
praci, jehoZz nalezitosti stanovi provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace
prisludnému podle mista staveni§té23) nejpozdéji do 8 dnl pred pfedanim stavenisté
zhotoviteli: ozndmeni mdze byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k
podstatnym zménam Gdaji obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez
zbyteéného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvéSen na
viditelném misté& u vstupu na staveni§té po celou dobu provadéni stavby az do ukonéeni praci a
predani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym
zplUsobem, napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych udaju. Uvedené udaje mohou byt soucasti

§titku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé (§ 15 odst. 1)

1.9 PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Zakladnim predpokladem omezeni dopadC vystavby na Zivotni prostfedi je Setrny
postup vystavby, vylu€ujici zasahy mimo nezbytny prostor staveni§té. Podminky by mél mimo
jiné stanovit souhrn dopravnich a inZenyrskych opatfeni pro fazi vystavby, ktery by mél byt v

ramci pfipravy stavby zpracovan. Zasadné je tfeba i minimalizovat plochu zafizeni stavenisté.

V ramci zadavacich podminek pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby by mélo byt
dale stanoveno - jako jedno ze srovnavacich méfitek - i specifikovani garanci na minimalizovani

negativnich vlivii stavby na Zivotni prostfedi a minimalizaci délky vystavby.

Stejné tak by mély byt stanoveny pro dodavatele poZadavky na pouZivani modernich a
progresivnich postupll vystavby (s vyuZitim k Zivotnimu prostfedi Setrnych technologii - méné

hluénych, s nizS§imi emisemi)
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1.9.1  VLIVY NA OBYVATELSTVO

Pfi realizaci zaméru bude z hygienického hlediska dochazet do¢asné k negativnim
vlivim, spojenym se stavebni &innosti. Bude se jednat o zvySenou prasnost, hluk a zplodiny ze

stavebnich stroju a nakladnich automobild, které budou zajistovat dopravu materialu.

Tyto negativni vlivy na obyvatelstvo budou do¢asné a bude je mozneé dale omezit

vhodnymi opatfenimi.
MoZzna ochranna opatfeni:

e organizadni zajisténi celého procesu vystavby, véetné dopravy stavebniho materiélu a
technologie na stavbu tak, aby byla maximalné omezena moznost naruseni faktort pohody
(nepovolovani hluéné stavebni &innosti zejména v dobé od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech

pracovniho klidu),

e zaji§téni podminek pro takovy prib&h vystavby, ktery by svymi ucinky - zejména
exhalacemi, hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim a zastinénim - nepusobil na
okoli nad pfipustnou miru (nelze-li uginky na okoli omezit nad pfipustnou miru, je mozno

tato zafizeni provozovat jen ve vymezené dobg).

1.9.2 VLIVY NA OVzZDUSI

Sifeni prasnosti a exhalaci ze stavebni Einnosti bude omezeno vétsi vzdalenosti
staveni§té od okolni soustfedéné obytné zastavby a dale navrhovanymi minimalizanimi

opatfenimi.

Pro minimalizaci ovlivnéni dopravniho provozu na komunikacich je tfeba v ramci POV
podrobné Fesit pFistupy na stavenisté a minimalizovat potfebné manipulacni pruhy pro vystavbu

a mezideponie vykopku.

1.9.3 STAVBA JAKO PLOSNY, STACIONARNi ZDROJ ZNECISTENI

Ve smyslu zékona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, je stavbu mozno chapat jako
potencialni stacionarni, plodny zdroj znecisténi, jehoz nepfiznivé plsobeni Ize minimalizovat

vhodnymi opatfenimi na pfijatelnou miru.

MnoZstvi emitovaného prachu pfi vystavbé nelze odhadnout, zavisi pfedevsim na
technologii vystavby a disciplinovanosti pracovnikil provadéjici organizace. Pravidla pro
jednotlivé ginnosti (manipulace se stavebnimi hmotami, pfipadné deponie zemin, kropeni ploch

apod.) budou zakotvena v technologickém a pracovnim postupu praci dodavatelské organizace.

Siteni prasnosti a exhalaci ze stavebni &innosti bude omezeno vétsi vzdalenosti

stavenisté od okolni zastavby.
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1.9.4 MOBILNi ZDROJE ZNECISTENI

Urcitym zdrojem znecisténi ovzdusi oxidy dusiku a uhliku budou v prib&hu vystavby

motory mechanizacnich a dopravnich prostredku.

Liniovy zdroj znecisténi ovzdusi v dobé vystavby bude predstavovat pfeprava odtéZzené

zeminy a demolicniho materidlu ze stavby a stavebniho materialu na stavbu.

Zakladni pfepravni trasa je vymezena i s ohledem na minimalizaci pfirdstku znecisténi

ovzdusi v exponovanych Usecich.

V porovnani se stavajicim zatizenim prevazné vétsiny dotéenych tsekl komunikaci se

nebude jednat o zasadni pfirtstek zatizeni. Vliv na zneci§téni ovzdusi (prasnosti a vyfukovymi

plyny — oxidy dusiku) podél dopravnich tras tedy nebude zcela zasadni.

Mozna ochranna opatfeni:

v dal8im obdobi pfipravy vystavby dale jednat o moznostech vyuZziti vykopku s
cilem zkraceni pfepravni trasy a jejiho sméfovani mimo obytnou zastavbu,
zajistit schvaleni prepravnich tras pro odvoz odpadd (vykopku) pfislusnymi

spravnimi Urady,

provéfit moznost maximalizace kapacity prepravnich prostfedkd odvéaZejicich

odpady pro sniZeni intenzity zatizeni komunikaci,

vdechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, udrzovat v

dokonalém technickém stavu,

zajistit, aby stavenistni zafizeni svymi Gcinky - exhalacemi, praSnosti a zapachem -

nepusobilo na okoli nad pFipustnou miru,

podle okamzitych podminek provadét kropeni pfi pracich, u kterych dochazi k
vifeni prachu, pfi bouracich pracich, omezit skladovani a deponovani prasnych

materialt na stavenisti,

kontrolovat dodavatele staveb pfi zajistovani Fadné Udrzby a sjizdnosti vSech jim
vyuzivanych pristupovych cest ke stavenistim po celou dobu vystavby a zajistit

ucéinnou techniku pro Cisténi vozidel pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci,

dbat na ohleduplny zpusob jizdy dopravnich vozidel dodavatele (pfedeviim v
obcich), v dobé vystavby je tfeba jeji spravnou organizaci minimalizovat pojezdy

mechanismu a tézké techniky po vefejnych komunikacich.
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1.9.5 VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI

STAVENISTE

V dobé& vystavby je moZno v blizkosti staveni§té ocekavat doCasné zhorSeni hlukové
situace hlukovymi emisemi stavebnich stroji a vozidel obsluhujicich stavbu. S ohledem na

priznivou lokalizaci stavenisté vigi okolni obytné vystavbé nebude toto zhorSeni vyznamne.

Protoze prispévek dopravy v pribéhu stavby ke stavajicimu dopravnimu zatizeni
dotdenych komunikaci je maly, nebude vliv pfepravy vykopku na akustickou situaci podel

dopravnich tras podstatny.

Presto, i za pfedpokladu soub&hu c&innosti vice zdroju hluku na stavenisti, nelze
predpokladat vyznamné negativni ovlivnéni akustické situace okolni obytné zastavby hlukem ze
stavby. Pfiznivym faktorem je pfedevsim dostatedna vzdalenost od nejbliz§i zastavby, dalSim
,priznivym“ faktorem je skutenost, Zze stavajici akustickd situace v uvedenych lokalitach
zastavby je jiZz v soudasnosti postizena vysokou hladinou hluku (pfedevSim z dopravy).

Prispévek stavby ke stavajici hlukové ,kulise” bude tak minimalni.

PREPRAVNI TRASY

MozZnosti ovlivnéni akustické situace podél prepravnich tras souviseji se stavajici
hlukovou situaci podél predpokladanych prepravnich tras. Ze soucasného zatiZeni tras je
mozZné usuzovat, e prispévek dopravy ze stavby ke stavajicimu hlukovému zatizeni

komunikaci bude prakticky neprokazatelny.
Mozna ochranna opatfeni:

e v dalSim obdobi pfipravy vystavby dale jednat o moznostech vyuZiti vykopku s
cilem zkraceni prepravni trasy a jejiho sméfovani mimo obytnou zastavbu,
e provéiit moZnost maximalizace kapacity prepravnich prostfedki odvazejicich

odpady pro sniZeni intenzity zatizeni komunikaci,
e v3echny mechanismy na staveni$ti musi byt v dokonalém technickem stavu,

e hluéna zafizeni na stavenisti (napf. kompresory) je tfeba stinit mobilnimi

akustickymi zast&nami (nutna pribézna kontrola ze strany investora).

1.9.6 ZASADY RESENi ODPADOVEHO HOSPODARSTVIi Z VYSTAVBY
V ramci Zadosti o povoleni stavby je tfeba:

e predloZit specifikaci druhl a mnoZstvi odpadt vzniklych v procesu vystavby a

dolozit zplisob jejich odstrafiovani,
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e jednat o mozZnostech vyuziti pfebytku vykopku s obecnimi ufady, pfipadné

soukromymi subjekty,

e vytvofit v ramci zafizeni staveni§té podminky pro tfidéni a shromazdovani
jednotlivych druht odpadl v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti odpadoveého
hospodafstvi; o vznikajicich odpadech v prabéhu stavby a zplsobu jejich

odstrariovani nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence.
PFi vystavb& budou vznikat odpady souvisejici pfedevsim se stavebnimi a demoli¢nimi
pracemi.
Dal3i odpady vzniknou v souvislosti s nezbytnym kécenim a mycenim drevin.

Vznikajici odpady bude nutno ze staveni$té odstranit — odvést ke kone¢nému ulozeni,
pripadn&, pokud to jejich mechanicko-fyzikalni a chemické vlastnosti umozni (a v pfipadé

poptavky) nabidnout material k dal$imu vyuZiti (zeminy ve stavebnictvi, dfevo jako topivo).

V prubéhu vystavby budou vznikat i dal$i odpady (komunaini odpad z provozu zafizeni
stavenistd, odpady z udrZby techniky apod.), které vSak budou z hlediska mnoZstvi a narokt na

feSeni jejich odstrariovani méné podstatné.

Predpokladany charakter a kubatura odpadu, vznikajicich v pribéhu vystavby (ve
smyslu vyhlasky MZP &. 381/ 2001 Sb.) uvadi tabulka:

Tabulka odpadt v dobé vystavby a zpiisoby nakladani s nimi '

Tabulka €. 1
Cislo T——— Kat. Zpusob nakladani
odpadu odpadu | s odpadem
Odpady zprimarni produkce zlesniho odvoz a ulozeni na
hospodarstvi - pokacené drevin skladku S-OO, nebo
ez o1 o7 P g Y Q ttidény odpad, nebo
vyuziti v misté (topeni)
13 02 06 Syntetické, prevodové a mazaci oleje N
130207 Spadno biologicky rozloZitelné motorové, N
prevodové a mazaci oleje
13 02 08 Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje N Regenerace, spalovani
1303 01 Odpadni, izolaéni a teplonosné oleje s PCB N cjle § 22 a 23 za&kona
obsahem ¢.185/2001 Sb.,
1303 06 Mineraini chlorované izolaéni a teplonosné | skladovani
oleje, neuvedené v 01
130307 Mineralni ] n.echlorované izolacni aly
teplonosné oleje
1 V tabulce uvadime pfehled moznych odpadu. Je ale pravdépodobné, Ze pfedevsim ve

skupin& 13 se bude jednat spiSe o vyjimecné pfipady, které mohou nastat pfi demontazi
stavajicich strojl a zafizeni. Po identifikaci typu oleje ¢i mazadla dodavatel rozhodne o zpUsobu
jeho likvidace.
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Cislo Nezey odbado Kat. Zpusob nakladani
odpadu P odpadu | s odpadem
1303 08 Syntetické izolac¢ni a teplonosné oleje N
1303 09 flr;?:no rozloZitelné izolacni a teplonosné N
130310 Jiné izolacni a teplonosné oleje N
Papirové a lepenkové odpady @) wir
1501 02 Plastové obaly 0 Recyklace, vyuziti
Stavebni a demoli¢ni odpad - beton, cihly, o odvoz a ulozeni na
17 01 keramika inertni zabezpe€ené skladce
S-00
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly 0 g
1702 01 DF6vo 0 Recyklace, vyuZziti
17 02 03 Plasty 0]
Recyklace, eventuainé
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N odstranéni
skladkovanim
17 04 05 Zelezo a ocel 0 Recyklace
17 04 11 Kabely neuvedené pod €.17 04 10 ®) Recyklace
Stavebni a demoliéni odpad - zemina o Odvoz a ulozeni na
17 05 (vytézena) inertni zabezpecené skladce
S-00
% g - Odstranéni
17 06 04 Izolaéni materialy 0] el icimale 'S8
, . o Odstranéni
17 06 05 Stavebni material obsahujici azbest N deldkavanin
17 09 Jiny stavebni a demoli¢ni odpad o odvoz a uloZeni na
skladku S-O0
2002 01 cl?flgl\;)ig;cky rozlozZitelny odpad (smyceni o Kompostovani
Ostatni komunalni odpady (stavebni firma) o odvoz a ulozeni na
2003 N skladku S-NO, nebo
tfidény odpad

Pozn. Vykopova zemina pouzita v rdmci stavby (pokud neni odvezena mimo stavenisté)

a ornice nejsou odpady ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni

Kone&né mnoZstvi a presné druhy odpadt, vzniklych pfi vystavb&, neni mozné v

soudasné dobé presné odhadnout. ZpUsob odstrafiovani vzniklych odpadu a jejich pfeprava na

misto uloZeni budou feseny v dalsi fazi pfipravy projektu.

1.9.7 VLIVY NAVODU

K zasadnimu ohroZeni jakosti vod v souvislosti provadénim vystavby nedojde. Nutné

bude dodrzovat zakladni preventivni opatfeni proti znecisténi povrchové vody (souvisejici s

provadénim zemnich praci v tésné blizkosti vodniho toku, v zaplavovém Gzemi, ap.).

V souvislosti s vystavbou se rovnéz nepfedpoklada negativni dotéeni stavajicich zdrojt

podzemnich vod (sniZeni vydatnosti, nebo zhorSeni kvality).
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V §ir§im zajmovém Uzemi nejsou zadné vyznamné zdroje podzemnich vod.

Samoziejmé se predpoklada dodrZovani preventivnich opatfeni k vylou¢eni moznosti
vzniku ekologické havarie v disledku Uniku ropnych latek z mechanizacnich a dopravnich

prostredku stavby do prostredi.

Parkovaci a Cerpaci plochy a sklady PHM musi byt situovany mimo oblasti ochrany vod

a mimo zaplavové tzemi nebo Uzemi jinak choulostiva.
Mozna ochranna opatfeni:

e vSechny mechanismy na stavenisti musi byt v dokonalém technickém stavu;
nezbytna bude kontrola zejména z hlediska mozZnych ukapu ropnych latek (vany); je
tfeba zajistit stavebni plochy a splachy z nich sbirat s predcisténim lapolem u ploch
pro stani vozidel a baleny vapex a zajistit odbéry vzork(i a odpovidajici likvidaci
pfipadnych odpadnich a zneciS§ténych vod; ve stavebnich mechanismech se

doporuéuje prednostné pouzivat ekologicky Setrnd mazadla a oleje,

e pro stavbu je tfeba vypracovat plan havarijnich opatfeni pro pfipad havarijniho tniku
latek $kodlivych vodam podle zakona o vodach, s jehoz obsahem budou seznameni

vSichni pracovnici stavby;

e v pfipadé havarie bude nezbytné postupovat podle pokynl zpracovanych v
havarijnim planu (zatizeni staveni§té musi byt vybaveno dostatenym mnoZstvim
sanacnich prostfedkll pro pfipadnou likvidaci Unika ropnych latek, v pfipadé uniku
ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina neprodiené

odstranéna a uloZena na lokalité urcené k t&émto ucelimy);

e v planu organizace vystavby je tfeba v odlUvodnéném pripadé (Stavenisté se
nachazi v oblasti aktivni inundace) pfipravit feSeni evakuace a zajisténi stavby v

pripadé povodné,

e v dal§im stupni projektové dokumentace je tfeba vypracovat povodriovy plan stavby
predepisujici opatfeni pro jednotlivé stupné povodriové aktivity (pfedevsim Fedeni
evakuace a zaji$téni stavenisté pro pfipad povodné) podle zakona o vodach, s jehoz
obsahem budou seznameni vsichni pracovnici stavby; v pfipadé povodné bude

nezbytné postupovat podle pokynUl zpracovanych v povodiiovém planu stavby,

1.9.8 VLIVY NA PUDU

V ramci pfipravnych praci dojde pfed zahajenim vlastni stavby k sejmuti ornice a jejimu

uloZeni na zvlastni deponii.
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V ramci pfipravy stavby je tfeba ujasnit predpoklady o budoucim nakladani s
prebyteénymi vyt&Zenymi zeminami (konkretizovat rozsah a druh kontaminace zemin, projednat
a smluvné Fesit budouci odbyt vytéZenych zemin, zpracovat projekt organizace vystavby,

zahrnujici optimalizaci feSeni dopravy vytéZenych zemin do mist jejich nasledneho vyuziti.

1.9.9 VLIVY NA HORNINOVE PROSTREDI

O negativnich vlivech Ize vzhledem k charakteru Uzemi, uvaZovat prakticky jen v
souvislosti s potencialnimi riziky souvisejicimi se vSemi stavebnimi aktivitami provadénymi
t&Zkou mechanizaci, tj. s aniky ropnych latek a oleji ze zemnich a dopravnich strojl. To je vSak

otazkou dusledné kontroly a dodrZzovani obecnych zasad.

Pfi provadéni vykopovych praci je ttfeba monitorovat a hodnotit téZené materialy nejen z
hlediska jednotlivych horninovych typu, ale i z hlediska obsahu moznych kontaminanti a
rozhodovat o nasledném nakladani s t&mito zeminami (odvoz k dal$imu vyuziti nebo na skladku
odpadu nebo Uprava zemin na mist& pro moznost jejich prekvalifikovani do nizsi kategorie
odpadu (napf. nebezpecny -> ostatni, nebo ostatni -> k zavazeni vytéZzenych povrchovych dold,

lomu a piskoven).

K ovlivnéni hydrogeologickych pomér(i a zdroji podzemnich vod v dusledku stavby

nedojde.

1.9.10 VLIVY NA FLORU A FAUNU

Vzhledem ke skutednosti, Ze v prostoru vystavby neni zaznamenan vyskyt zvlasté

chranénych druh rostlin a Zivogich, nelze kvalifikovat vliv stavby jako vyznamny.

Pouze v relativné kratkém obdobi vystavby (jedna, maximalné dvé sezoény) dojde k
mirnému zhor$eni lokalnich podminek pro nékteré druhy Zivocichl. Jedna se o nepfiznivy vliv
kratkodoby, ktery je moZno navrzenymi organizaénimi i technickymi opatfenimi minimalizovat.
Ve vyhledu bude kompenzovan vyraznym zlepSenim biotechnického stavu lokality, tedy i

biotopl fauny.
Mozna ochranna opatreni:

e kaceni dfevin realizovat v mimovegetacnim obdobi,
e postupovat dle normy CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné -

Ochrana stromd, porost(i a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich,

e s ohledem na charakter a hodnotu Gzemi vystavby (VKP, USES) je tfeba zvySenou
pozornost vénovat zajisténi dusledné rekultivace vSech ploch, zajistit okamzitou

revitalizaci ploch dotéenych vystavbou a navrzené i stavajici zelené ihned po
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ukonceni stavby, tak aby byla omezena invaze neofyt a zajiSténa vysadba

kompenzacnich druhtl v ramci prevence Sifeni ruderalnich druhd do volné krajiny,

e po ukoncéeni stavby je nutno sniZovat jakymkoliv zpusobem mozné synergické
pusobeni negativnich vlivi na pfirodni prostfedi a odstranit vSechna zafizeni
stavenist i jind navazujici zafizeni a stavbou dotcené plochy obratem rekultivovat

alespori osetim (travni porosty),

e zajistit péstebni péci o dfeviny a systém Gdrzby zatravnénych ploch.

2 PODMINKY A NAROKY NA PROVADENI STAVBY
2.1 LHUTY VYSTAVBY

Zahajeni a dokonceni stavby neni stanoveno. Terminy zahajeni a dokonceni staveb
budou uvedeny v podminkach vefejné zakazky, jeZz zpracovava investor stavby. Etapizace
stavby a postupné uvadéni do provozu se nepfedpoklada. Pfedbézny harmonogram praci bude

soucasti nabidky uchazece.

2.2 CASOVY POSTUP VYSTAVBY

Stavba jednotlivych polnich cest bude zahajena pfipravou stavenisté — myceni kiovi,
pripadnou profezavkou korun stromi nebo kefi a poseceni stafiny. Nasledné se budou
provadét zemni prace — sejmuti ornice v tloustce 200 mm, vykop pro zemni téleso (vCetné

pfipadné vymény podlozi) a Gprava plané.

Po Ffadném provedeni zemniho télesa budou pokladany jednotlivé konstrukéni vrstvy

cesty a provedeny krajnice v tl. 150 mm.

Na zavér praci bude provedeno ohumusovani svaht vtl. 150 mm a jejich nasledné

zatravnéni a sadové Upravy.
Casovy postup praci si dodavatel upravi na zakladé pouzZitych technologii a technického

vybaveni.

2.3 PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

- Predani stavenisté

- Po provedené sanaci podlozi (Uprava zeminy aktivni zény) pod novou konstrukci
vozovky

- Po provedeni Upravy plané a zatézovacich zkouSek

Prevzeti spodnich vrstev vozovky — pfed provedenim krytu
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