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Státní pozemkový úřad, Husinecká č. 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
__________________________________________________________________________________ 

 

Technická zpráva 
 pro přípravu a realizaci akce realizované v rámci programu 129310  

 
Organizační útvar:  odbor vodohospodářských staveb 
Oddělení:   oddělení vodohospodářských staveb Brno 
Název akce:  Kanál Krhovice – Hevlín, Náhon N1 - zvýšení vzdouvacího objektu 

za ČS 5 Hevlín - km 18,935 
 
Základní údaje:  
Název HZZ: NAHON N 1 KM 18.300 - 24.072 
ID:     5150000204-11201000 
Kapacita prováděné akce: 1 ks 
Povodí:    Moravy 
Katastrální území:  Hevlín 
Obec:    Hevlín  
ORP:     Znojmo 
Kraj:     Jihomoravský 
 
Časový plán provádění prací:   
 
předpokládaný termín zahájení: listopad 2022 
předpokládaný termín ukončení: duben 2023 

- pozn.: V rámci TZ je vymezen rozsah prací, které musí být dokončeny před zahájením 
závlahové sezony (předpoklad zahájení 20. 3. 2023). 

 
pozn.: termín bude upřesněn v závislosti na realizaci veřejné zakázky a přiznání podpory z programu 129 310 
„Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa“, podprogramu 129 313 
„Podpora optimalizace závlahových sítí ve správě Státního pozemkového úřadu“; převzetí dokončeného díla se 
předpokládá do 5 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo 

 
Realizace akce bude prováděna mimo závlahovou sezonu. 
 
 
Výchozí podklady a podmínky: 
- Projektová dokumentace Kanál Krhovice - Hevlín, náhon N1 zvýšení vzdouvacího objektu 

za ČS 5 Hevlín, září 2020 
- CETIN a.s., VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ ze dne 6. 10. 2020, č. j. 780731/20 
- E.ON Česká republika s.r.o., vyjádření ze dne 6.10.2020 
- Povodí Moravy, s.p., stanovisko ze dne 10. 11. 2020, č. j. PM-41428/2020/5203/Pe 
- GridServices, s.r.o. stanovisko ze dne 6.10.2020 
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo - stanovisko ze dne 

16. 10. 2020 č. j. 3282/15/20 
- MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO, Odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů - závazné 

stanovisko ze dne 8.10.2020 č. j. MUZN 179413/2020 
- MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO, Odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody - závazné 

stanovisko ze dne 26.10.2020 č. j. MUZN 191180/2020 
- MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO, Odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství 

- závazné stanovisko ze dne 19.11.2020 č. j. MUZN 203304/2020 
- MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO, Odbor životního prostředí - vyjádření ke stavbě ze dne 19. 

11. 2020 č. j. MUZN 177721/2020 
- MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO, Odbor životního prostředí – rozhodnutí – povolení 

k nakládání s vodami, stavební povolení ze dne 26. 3. 2021 č. j. MUZN 50728/2021 
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Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb): 
Pozemek, na němž se nachází stávající vzdouvací objekt: p. č. 1094, vodní plocha, koryto 
vodního toku umělé je zapsány na LV č. 10002 v k. ú. Hevlín, obec Hevlín, v majetku České 
republiky a příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu.  
Popis současného stavu: 

Jedná se o stávající vzdouvací zařízení a obslužnou lávku u čerpací stanice ČS 5 Hevlín na 
náhonu N1 závlahového kanálu Krhovice-Hevlín v km 18,935. Vzdouvací objekt tvoří dva 
původní betonové bloky (stěny) s nízkou hradící stěnou uprostřed bez ovládacího 
mechanismu. Tento objekt slouží k akumulaci závlahových vod v kanálu od ČS 5 až ke stavidlu 
u ČS 4 v době, kdy není náhon N1 doplňován vodou z Kanálu Krhovice – Hevlín. Výška vzdutí 
stávajícího objektu nepostačuje pokrýt požadovanou potřebu závlahové vody. Beton objektu 
je zkorodovaný, stejně jako hradící deska a při zahrazení korytem protéká kolem hradítka 
nezanedbatelné množství vody. Další voda uniká z kanálu četnými trhlinami v betonové 
konstrukci koryta kolem vzdouvacího objektu. 

Technický popis prací: 
Rekonstrukce a obnova bude zahrnovat: 

- zhotovení výrobní dokumentace (3 ks) 

- demolici stávajícího vzdouvacího objektu a obslužné lávky včetně ekologické 

likvidace vybourané sutě v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., 

v platném znění 
- vybudování nového betonového vzdouvacího objektu se stavidlem – dle PD  

- vybudování betonové obslužné železobetonové lávky 6,4x1,0 m, tzn. ŽB mostovka 
vetknutá do krajních ŽB podpěr, opatřená zábradlím (nerezová ocel), 

- úprava opevnění betonového koryta kolem vzdouvacího objektu, tzn. opatření 
povrchovou krycí vrstvou z vláknobetonu, včetně těsnění dilatací, 

- kompletní montáž stavidlového rámu, tabule a pohonu stavidla, tzn. zabudování 
stavidlového rámu (1,5x2,65 m, nerezová ocel), instalace stavidlové ocelové tabule 
(1,5x0,9 m, nerezová ocel), instalace pohonu s cévovými tyčemi (konstrukční ocel, 
povrch žárové zinkování), 

- zvedací mechanismy budou doplněny o předlohu převodovky (předlohový převod) 
usnadňující manipulaci se stavidlem přenosným ručním nářadím (aku-vrtačkou), 

- instalace ochranných krytů a mechanických zábran k ochraně pohonu stavidla a 
předlohy převodovky před odcizením, 

- doprava zařízení a souvisejícího materiálu na místo instalace, manipulace 
s břemeny při instalaci a zajištění manipulační techniky, 

- zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby  
- uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy. 

Nutné provedení prací před zahájením závlahové sezony (do 20. 3. 2023): 

- Bourání (hrazení, lávka, opevnění koryta) 
- Výkopové práce, příprava podkladu 
- Mikropiloty pod pilíře lávky (realizace, tuhnutí) 
- Armování, bednění (pilíře lávky, hrazení) 
- Betonáž (pilíře lávky, hrazení) 
- Tuhnutí betonu  
- Armování, bednění (ŽB opevnění koryta) 
- Betonáž (ŽB opevnění koryta) 
- Tuhnutí (ŽB opevnění koryta) 
- Betonáž (drátkobeton) 
- Tuhnutí (drátkobeton) před napuštěním 

Před zahájením závlahové sezony bude svolán kontrolní den, na kterém budou předány 
zhotovitelem výše uvedené práce, bude vyhotoven dílčí předávací protokol. 
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Další navazující práce, např.: vybudování mostovky, montáž stavidla (kromě rámu, měl by být 
už osazený), montáž adaptéru pro ovládání aku, montáž zábradlí, terénní úpravy nad hranicí 
opevnění, osetí břehů travní směsí, mohou být provedeny v průběhu závlahové sezony 
v rámci termínu dle SoD. 

 

Specifikace hlavních prací rekonstrukce vzdouvacího objektu za ČS 5:  

Práce jsou podrobně vyspecifikovány ve zpracované projektové dokumentaci – „Kanál 
Krhovice - Hevlín, náhon N1 zvýšení vzdouvacího objektu za ČS 5 Hevlín“, ze září 2020,  
 
Vzniklý kovový materiál v rámci prováděných prací bude zhotovitelem zvážen a odkoupen 
od Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel nabídne odkupní cenu za 1 kg, tato nabídka bude 
závazná (předpokládané množství kovového materiálu je cca 500 kg). 
 
Manipulace s křovím a stromy: 
Není předmětem zakázky. 
 
Vliv prací na životní prostředí: 
Během výstavby dojde ke zvýšení hlučnosti, případně i prašnosti, vyvolanému provozem 
stavebních mechanismů, ale v extravilánu to není třeba řešit. Při samotné realizaci stavby je 
nutno dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožení ŽP zejména 
mechanizačními prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů do povrchových vod a zeminy 
atd.). Pro případ havárie musí zabezpečit dodavatel na staveništi prostředky na likvidaci těchto 
následků. Veškeré stavební práce budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – 
ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (viz. příloha D.1.1.1, 
kapitola 5 Projektové dokumentace). Mezideponie se nepředpokládá. Po skončení stavebních 
prací dodavatel odstraní veškeré zbytky stavebního materiálu, přebytečnou zeminu a stavební 
odpad. Pozemky, využívané pro zařízení staveniště a dopravu na staveniště uvede do 
původního stavu. Bude provedeno vyspravení komunikací, poškozených v průběhu výstavby.  
S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru musí být nakládáno v souladu se zákonem 
o odpadech č. 541/2020 Sb., v platném znění a s předpisy souvisejícími a bude vedena 
průběžná evidence všech vznikajících odpadů. 
Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy 
zhotovitelem do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo 
OŽP, nám. Armády 8, Znojmo a v kopii investorovi. 
 

Další doplňující informace: 
Předem vyspecifikované práce (viz. výše - technický popis prací) musí být provedeny mimo 
závlahovou sezonu. S provozovatelem závlahové soustavy kanálu Krhovice - Hevlín 
bude projednán v rámci nezbytné součinnosti harmonogram k provádění prací 
v závlahovém kanálu náhonu N1. Zhotovitel zajistí nezbytná opatření k zamezení škod 
na čerpací stanici 5 a přidružených objektech v průběhu realizace rekonstrukce vzdouvacího 
zařízení. 
V rámci realizace stavby bude zajištěn autorský dozor, který bude proveden zhotovitelem 
realizační PD. Součinnost projektanta bude zajištěna po celou dobu akce a také formou 
konzultace při finálním vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. 
Předpokládaný rozsah autorského dozoru jsou 4 pracovní dny (v pravidelných intervalech 
v rámci plánované doby realizace akce) x 4 hod., tzn. celkem 16 hod. Náklady související 
s prováděním autorského dozoru projektanta a konzultace při vypracování dokumentace 
skutečného provedení stavby, dle výše uvedeného rozsahu, budou hrazeny z prostředků SPÚ. 
Autorský dozor bude realizován dle plánu kontrolních dnů stavby. Kontrolních dnů se 
zúčastní i zástupce objednatele a dále zástupce provozovatele závlahové soustavy.  

Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou skladovány 
v bezprostřední blízkosti koryta HZZ. Případný napadaný stavební materiál nebo zemina 
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musí být beze zbytku z koryta HZZ odstraněny. Dále nebude najížděno těžkou mechanizací 
na břehy HZZ a nebude zasahováno do linie HZZ. 
Pozemky sloužící pro zařízení staveniště v průběhu výstavby v rozsahu uvedeném v PD budou 
uvedeny zhotovitelem po realizaci akce do původního stavu. 

Zhotovitel je povinen zajistit vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) 
při práci na staveništi dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Na staveništi budou 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví. 
 
Účel a cíl akce: 
Cílem akce je kompletní rekonstrukce vzdouvacího objektu za ČS 5 Hevlín - km 18,935 náhonu 
N1 závlahové soustavy Krhovice – Hevlín. Rekonstrukce a obnova bude realizována pomocí 
nových technologií a materiálů se zaměřením na efektivnější akumulaci vody v náhonu N1 a 
následné její využití v době, kdy není náhon N1 doplňován vodou z Kanálu Krhovice – Hevlín. 
 

Střety zájmů: 
V místě navržené stavby nejsou žádné stávající inženýrské sítě. V blízkosti stavby se nachází 
podzemní sdělovací kabel společnosti CETIN a.s., který je od nejbližšího okraje stavby 
vzdálen 2,7 m. Práce budou probíhat tak, aby nedošlo k poškození podzemního zařízení. 
 

 

 
 
Datum: 3. 3. 2022 
 
 
Vyhotovil: terénní pracovník Ing. Rudolf Hrnčíř    
 
 
 
Kontroloval: Ing. Dagmar Kuchovská 
 
 
 
Schválil:  Ing. Jaroslav Dočkal 
 vedoucí oddělení vodohospodářských staveb Brno 
 odbor vodohospodářských staveb        


