C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENi STAVBY (NPO)
€. xx/2023/5504203

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy ufad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj
Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen

Pobocka Klatovy

Adresa: Capkova 127/V, 339 01 Klatovy
zastoupeny: Ing. Jifim Papezem, feditelem KPU pro Plzefisky kraj

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:
v technickych zalezitostech, které nemaiji dopad na jednotliva ustanoveni SoD v¢etné obsahu

pfiloh je opravnén jednat:
Klatovy

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

(dale jen ,objednatel®)
a

Zhotovitel:

Jméno:
Sidlo:

Financovano
Evropskou unii
NextGenerationEU

1/26

Ing. Jiti Papez, feditel KPU pro Plzefisky kraj
Ing. Zbyné&k Weber, vedouci Pobocky

Ing. Libuse Spackova, odborny rada Pobocgky
Klatovy
Bc. Milan Vaclavik, DiS., rada Pobocky Klatovy

+420 727 956 729
klatovy.pk@spucr.cz

z49per3

CNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 neni platcem DPH

,- 'I;Ilé'rodni
N\ obm

" obnovy


mailto:klatovy.pk@spucr.cz

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

zastoupeny: B statutarni orgén (dle vypisu z obch.
rejstriku)

tel./fax: e

e-mail: B

ID DS: ]

v technickych zalezZitostech je opravnén jednat: [N

tel./fax: e

e-mail: B

bankovni spojeni: ]

gislo Ustu: e

ICO: e

DIC: B I je/neni platcem DPH

Spoleé&nost je zapsana v obchodnim rejstriku vedeném u [N, oddil [, viozka .

(dale jen ,zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona &. 134/2016, o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ") a v souladu s vyhlaskou &.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
,wyhlaska €. 169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakézka s nazvem ,Vystavba pfikopu SP4,
prikopu OP12 a thni v k.a. Fleky* (dale jen ,vefejna zakazka“).Realizace predmétu verejné
zakazky je zajiStovana s finanéni pomoci Nastroje pro oziveni a odolnost (Recovery and
Resilience Facility, dale jen ,RRF"), ktery byl zfizen Nafizenim Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2021/241 ze dne 12. unora 2021. Tento nastroj ma pomoci zemim Evropské unie zotavit
se z nasledkl pandemie COVID-19 a podpofit investice do ekologické a digitalni transformace
evropské ekonomiky. Ceska republika realizuje vyuziti prostfedkii RRF prostfednictvim
Narodniho planu obnovy na obdobi 2021-2026 (dale jen ,NPO").

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: [N

Zadavaci dokumentace ze dne: 25.1.2023
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodné;jSi nabidky ze dne: bude doplnéno

Stavebni povoleni ze dne: 03. 01. 2023

Cl. 1 Pfedmét a ucel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav vk.u. Fleky dle zakona €. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych uUpravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a 0 zméné zakona €. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k pudé a jinému
zemeédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).
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1.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby pfikopu SP4, pfikopu OP12 a tuni v k.u. Fleky
(dale jen ,dilo") zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a
v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektd, pfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v €l. I, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudaénich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. Vzdy vSak musi
byt postupovano v souladu se ZZVZ.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

Nedilnou soucasti dila bude doklad o Uspésné provedeném kolaudacnim fizeni. O
kolaudaci pozada objednatel, Zhotovitel se zavazuje zucastnit mistniho Setfeni a
zavérecné kontrolni prohlidky (pokud jsou svolany).

Cl. Il Rozsah a specifikace pfedmétu smlouvy

Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila: Vystavba prikopu SP4, prikopu OP12 a tani v k.u. Fleky

Misto stavby: k.U. Fleky, obec Chudenin, okres Klatovy, Plzerisky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, véetné pfislusnych parcelnich Cisel pozemku a vyty€ovacich
bodu je specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, zpracované v souladu s
vyhlaskou €.169/2016 Sb. projekéni spole€nosti Projektova kancelar, Ing. Jifi Tagl s.r.o.,
Méchurova 354, 339 01 Klatovy, ICO 034 18 219Uvedena projektova dokumentace bude
objednatelem protokolarné pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a. Provedeni vSech c¢innosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpe&nostni opatfeni apod.),

b. Koordinaci veskerych Cinnosti, jez jsou soucasti realizace dila.

c. Geodetické vytyCeni pozemk( pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFislusna parcelni ¢&isla pozemk( a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci);

d. Geodetické zaméfeni skute¢né provedeného dila v€etné pfFipadnych
geometrickych plana pro kolaudaéni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim ufadem.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

e. Zajisténi povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci
pro NPO na obdobi 2021-2026. Udaje povinné publicity jsou stanoveny
v PFiloze €. 4.

f. Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

g. Pokud dojde v pribéhu provadéni predbézného zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych ¢asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v prubéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjSich predpisU;

h. Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych predmétd, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k nalezdm munice Ci k archeologickym nalezdm dle §176, odst. 1
zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
,stavebni zakon®), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany
pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poskozen
nebo znien, a prace v misté nalezu prerusit.

i. Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkum( nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla béhem realiza¢nich
praci (dle &l. 1l bod 2. h) bude feSeno jako dodateéné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybérovym/zadavacim fizenim.

j- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. ZFfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inzenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I.  Ostraha stavby a stavenisté, zajiSténi bezpec€nosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemku, v€etné uhrady vymérenych poplatku.

n. Zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemk( do plvodniho stavu po
ukon&eni provadéni dila, uhrada nahrad za doCasné zabory ploch, do¢asné
a trvalé stavby a poplatkl za uloZeni odpadl na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi v8ech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atestl a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpisu platnych v dobé
provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokdzano dosazeni prfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametru dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim piehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

uradem Klatovy, Oborem Zivotniho prostfedi dne 03. 01. 2023, &.j. ZP/31/23/Hs, které
nabylo pravni moci dne bude doplnéno.

Veskery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemk( nez téch, které jsou uréeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. Il Cena dila

Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky uc¢inéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne
B Piicem? je zhotovitel povinen se sam uijistit o spravnosti a dostateénosti své
nabidky.

Cena je nejvySe pripustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonéeni realizace dila z dlivodd vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje v8echny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s pInénim podminek zadavaci dokumentace a dale vyplyvajicich z €innosti podle €l. I,
odst. 2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢&ini B ke
DPH [ % &ini B ke
Celkova cena za provedeni dila vé. DPH &ini P ke

(Cena bude uvadéna na halérfe, tj. na 2 desetinna mista)

Polozkovy nabidkovy rozpocet, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je vypracovan
v souladu se strukturou jednotlivych kalkulaénich poloZzek aktualniho ,Katalogu
stavebnich praci URS Praha a.s.“. Polozkovy nabidkovy rozpodet bude nedilnou
soucasti smlouvy v elektronické podobé ve formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Fakturace bude provadéna po dokonceni jednotlivych fakturacnich celkl stanovenych
dle uzlovych bodd a to na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
a objednatelem potvrzeného schvalovaciho protokolu o provedeni praci nejpozdéji do
15.11. pfislusného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmi byt faktura
vystavena. Soucasti faktury budou soupisy provedenych praci odsouhlasené
technickym dozorem stavebnika a potvrzené objednatelem. Zhotovitel oznaCi kazdou
fakturu textem "dil€i" s oznacenim fakturaéniho celku. Posledni faktura bude vystavena
do 15 kalendarfnich dnu od protokolarniho pfedani a pfevzeti dila dle této smlouvy.
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10.

11.

12.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Soucasti faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedenych praci.
Faktura bude doruena objednateli nejdéle do 15.11. pfislusného roku a bude
oznacena textem ,konecna“.

a.a. V pfipadé posledni dil&i faktury v daném roce je mozno vyuctovat
vesSkeré prace provedené k datu vystaveni faktury bez ohledu na stanovené
uzlové body. Pro vystaveni takové faktury plati podminky uvedené v bodu 3. a.
tohoto ¢lanku tykajici se schvalovaciho protokolu a soucasti faktury.

Danovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu pozZadované zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici Gdaje: oznageni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstfiku v€etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
vystaveni a lhdtu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a €&islo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pred vystavenim dil¢i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od predlozeni zhotovitelem.

V pfipadé ,kone¢né“ faktury bude jeji soulasti také kopie protokolu o predani
a prevzeti dila, fadné podepsaného za obé smluvni strany. Prevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfiloZeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované ¢astky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy urad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 13000, I1CO
01312774

Koneény prijemce: Statni pozemkovy Gfad, KPU, Poboéka Klatovy, Capkova
127/V, 339 01 Klatovy.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout doru€enim
opravené faktury objednateli nova Ihlita splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendafnich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézitd Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15.11. pfislusného roku.

Zhotovitel neni opravnén zapodist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné
a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné Castky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Zhotovitel bere na védomi, Zze na financovani dila bude objednatelem pozadano
o pfiznani dotace z NPO. Zhotovitel souhlasi s nasledujicimi specifickymi podminkami,
které z této skuteCnosti vychazeji:
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

a. Zhotovitel se zavazuje, Ze fakturace bude provadéna tak, aby fakturované
stavebni prace byly ¢lenény zplsobem, ktery umozni zafazeni dle Ciselnik( vydaju
(koédy 001, 002, 003 a 004), na které mlze byt poskytnuta dotace NPO.

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji Cinnost,
poskytovat veSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit vstup
kontrolou povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany objednatele,
Ministerstva zemédélstvi CR, Ministerstva prdmyslu a obchodu CR, utvaru pro
winding-up, Centralni harmonizaéni jednotky pro finan¢ni kontrole vefejné sprave,
Platebniho organu, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, Evropské komise a Evropského
Ucetniho dvora, popf. jimi uréenych zmocnéncl a dalSich kontrolnich organua dle
zakona €. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu, do svych objektll a na pozemky k ovérovani
plnéni podminek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné
smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu ve smyslu zakona ¢.
563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisu, po dobu stanovenou
v tomto zakoné&, nejméné vSak 10 let od proplaceni posledni faktury za provedeni
dila.

13. Zhotovitel timto bere na védomi, ze objednatel mlize pozadovat rozdéleni financovani
dila dle rdznych zdroju. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani
objednateli vicero faktur v zavislosti na zpUsobilych a nezplsobilych vydajich dotace.
Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit pfistoupeni tfeti strany k financovani ¢asti dila.

Cl. V Doba pInéni

1. Dilo bude dokon&eno nejpozdéji do 05. 10. 2023.

2. Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté dle €l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahdjit a ukon it prace v terminech dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Dobou pInéni
se rozumi uplné dokoncéeni a pfedani dila objednateli v&etné odstranéni pfipadnych
vad a nedodélk( a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz k do€asnému
zastaveni praci na dile je zhotovitel povinen tento pfikaz uposlechnout, bez zbyte€ného
odkladu zastavit prace a pfi provadéni zabezpedovacich praci na stavbé postupovat
dle pokynu objednatele tak, aby nedoslo k poskozeni & znehodnoceni dila. Objednatel
ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo pferuseni praci na nezbytné nutnou dobu v
kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v
disledku takto zastavené nebo prerusené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi
prikazy prestavaji bézet Ihity ke splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této
smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo pferusit, se prodluzuje Ihiita dohodnuta pro jeho
dokonceni. Trva-li doCasné zastaveni praci déle nez tfi mésice, je objednatel povinen
vSe, co dosud zhotovitel dokon il a pfipravil k plnéni dila odebrat a zaplatit, pokud
nedojde k jiné dohodé. Trva-li doCasné zastaveni praci déle nez Sest mésict nebo
uplynula-li jiz puavodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3. V pfipadé, zZe zhotovitel pferusi prace na pfedmétu dila z divodl na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfisluSnymi organy za
mimoradné situace (napf. pozar, povoderi), projedna s nim objednatel neprodlené
ddvod preruseni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li k
dohodé, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
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objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ihuté prace nebo prohlasi pfed uplynutim dodatecné
Ihaty, Ze svlj zavazek nesplni, mlize objednatel od smlouvy odstoupit. Toto preruseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu plnéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.

Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté: do 20 pracovnich dnu od nabyti
ucinnosti smlouvy.

b. Termin zahajeni stavebnich praci:  do 20 pracovnich dna od nabyti
uéinnosti smlouvy.

Termin dokonc&eni stavebnich praci: 05. 10. 2023

d. Termin pfedani a prevzeti dila: do 5 pracovnich dntl od vydani
kolaudaéniho souhlasu
(protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokon&eného dila)

Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném ¢asovém
harmonogramu postupu praci, jez zhotovitel uved! jako sou¢ast své nabidky a ktery je
pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je nedilnou soucasti
této smlouvy jako jeji Pfiloha & 1. V navaznosti na tento podrobny Casovy
harmonogram postupu praci se zhotovitel zavazuje dodrzet tyto uzlové body-terminy
jednotlivych fazi stavby:

Uzlové body — definované faze vystavby dila &i jen objektu:

e provedeni kompletni realizace svodného prikopu SP4, propustku P1_1, casti
odvodriovaciho pfikopu OP12 véetné propustku P15 (km 0,50406 betonovy prah —
KU napojeni SP4) - termin pinéni do: [l dn® od nabyti Géinnosti smlouvy

Do 10 pracovnich dnd od predani a prevzeti stavenisté si obé strany dohodnou

kontrolni body prabéhu stavby a rovnéz organizaéni zalezitosti pfedavaciho

a pfejimaciho fizeni.

Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Gfadu objednatel, na

zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokon&eny a stavba

je pfipravena ke kolaudaénimu fizeni.

Dilo zhotovitel pfedava objednateli po vydani kolauda&niho souhlasu.

C1.VI Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o éemz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu€astni prohlidky dokon€enych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pred zakrytim.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a poddodavatelem, ktefi pusobi sou¢asné na stavbé, a v zavislosti na
dulezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
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ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.
Objednatel poskytne zhotoviteli soucinnost nezbytnou k provedeni dila.

CI. VIl Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.”). Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o pracich, které provadi sam nebo
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na stavenisti zahajeny. Povinnost vést
stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z pfejimaciho Fizeni nebo
vydanim kolaudacniho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane dfive).
Zhotovitel se zavazuje na stavenisti — pracovisti:
a. dodrzovat bezpeénostni, hygienicke, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to pfedpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skonceni téchto praci v
rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi predpisy
b. zodpovidat za dodrZzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni viady & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich predpisu.
zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na nich
d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zadkona s odkazem na dalSi
souvisejici predpisy stavbyvedouciho, pficemz tato osoba musi splhovat
podminky stanovené v zakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a technikud €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.
Zafizeni stavenisté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je v3ak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni dusledky jeho rozhodnuti,
vCetné duasledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obcanského zakoniku timto nejsou dotéena.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinadtora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v rdmci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.
V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skutecnosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opadném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.
K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro

o
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C.j. objednatele:
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uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedloZit objednateli vyuctovani a vratit mu veSkeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajidténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s predstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skute€nostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
cinnosti.

Zhotovitel zajisti bezpeénost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP. a zajisti dodrzovani pravnich predpist v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, Ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z predmétnych predpisli, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi predpisy.
Zhotovitel je povinen vyuZivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfisluSnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpecit
prislusné povoleni u silniéniho spravniho Ufadu a provést na svlj naklad vSechna
opatfeni, ktera urady nafidi, totéz plati, pokud se tyCe zajiSténi mista pro ulozeni
prebytecné zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v
dobé jeho uZziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materidly, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisu.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikatd, ¢i jinych privodnich dokladu rozhodujicich materiald uzitych k
vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o u€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim pferudeni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 16 B bod 2 pism. y) vyhlasky ¢.
499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych pfedpisu
vztahujicich se k realizaci dila.
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21. Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich
dnl pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do stavebniho deniku
technickym dozorem.

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu pInéni vefejné zakazky nasledujici
podminky spoleensky odpovédného vefejného zadavani:

a. pInéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na pInéni
vefejné zakazky podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatel(;

b. sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vySe smluvnich pokut a délky zaru€ni doby (uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna
se smlouvou na pInéni vefejné zakazky);

c. fadné a v€asné plnéni finan¢nich zavazk( svym poddodavatelim, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za pInéni poskytnuta k pInéni verejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dnu;

d. snizeni negativhiho dopadu jeho &innosti pfi plnéni vefejné zakazky na Zzivotni
prostfedi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobil, ma-li je k dispozici;

= tiskem veSkerych listinnych vystupll, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostfedi, pokud zvlastni
pouziti pro specifické ucely nevyzaduije jiny druh papiru; motivovanim zaméstnancu
dodavatele k efektivnimu/Uspornému tisku;

= predchazenim zneciStovani ovzdusi a snizovanim Urovné znecistovani, mize-li je
béhem pInéni vefejné zakazky zpusobit;

= predchazenim vzniku odpadd, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principd ochrany zivotniho prostiedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady.

23. Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pfedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene &i nebude moci uinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné ¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organu vefejné spravy, je prislusny zhotovitel povinen tuto Castku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplsobena zcela €i z&asti v
dasledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpist
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

CL. VIIl Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, ve vySi 10.000.000 K¢&.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod €astku uvedenou v
predchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také po dobu zaruky a
Ze nedojde ke sniZeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné ¢astky dle tohoto odstavce.
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Zhotovitel je kdykoliv v prabéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
pFedlozit do tfech dnu pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti,
nebo pojistku ve smyslu § 2775 obcanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnli ode
dne doruceni zadosti objednatele.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva & smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve |h(té 3 pracovnich dnl uzavfit
novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Porudeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy
zakladaijici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpedi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a
dalSich Castech a na Castech ¢i sou€astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikim, ztratam nebo poSkozenim dila.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymeér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni v€etné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby vady projektové dokumentace, je povinen
na né objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel preda
objednateli soupis vad a nedostatkl projektové dokumentace, v€etné navrhl na jejich
odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnu ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana lhuta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova IhGta pro plnéni zavazki, vyplyvajicich z této smlouvy a
zhotovitel neni v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu,
po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. X Provedeni a piredani, prevzeti dila

Stavenisté

Stavenisté bude pfedano v terminu podle €l. V. odst. 4 pism. a) smlouvy. O pfedani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepiSi. Za den pfedani a pFevzeti stavenité se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zarizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpeduje
zhotovitel na svuj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajistuje svym jménem a na svUj ucet uzavreni prislusnych smluv s dodavateli vSech
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energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni desStové a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné méfeni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni
stavenisté.).

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé smluvni strany.

Nevyklidi-li zhotovitel staveni§té ve sjednaném terminu je objednatel opravnén
zabezpecdit vyklizeni stavenisté tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Zahajeni praci

Zhotovitel zahaji ¢innosti vedouci k dokon&eni stavby dnem pFedani a prevzeti
stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahgji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonceni stavby do 15 dni
ode dne pfedani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né prfimérené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky Ci prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pFedloZzeného harmonogramu vyznadit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynd danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSt€nou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynu od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonéeni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel, nebo jim povéfené osoby, je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této
smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén
pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél
fadnym zpuasobem. Jestlize zhotovitel tak neucini v pfiméfené |huté, jedna se o
podstatné poruSeni této smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni od této
smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které
v dal§im postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Kontroly se mohou
uCastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investiCnich c&innosti.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnl pfed terminem,
v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole
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fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na zadost objednatele odkryt zakryté prace na
vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes Fadnou vyzvu nedostavi a neprovede
kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt; bude-li nasledné
objednatel poZzadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. V pfipadé, ze se pfi dodate¢né kontrole zjisti, Zze prace
nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené s odkrytim, opravou vadného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci, pfiemz ustanoveni § 2626 odst. 2
obc&anského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnl pfed
jeho konanim.

Kontrolnich dnu se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dni se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich €innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu&astrfiovat kontrolnich dnu. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své poddodavatele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim uréeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pifeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Pfedani a pfevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnd pfedem
termin ukonCeni praci a ktomuto terminu pfedlozit objednateli veSkeré doklady
nezbytné k prfedani a prevzeti dila, pfipadné ke kolaudaci stavby. Pokud neni
dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro
predani dokladu je Statni pozemkovy Ufad, Krajsky pozemkovy Ufad pro Plzerfisky kraj,
Pobocka Klatovy.

Objednateli budou pfed podanim Zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou
€. 62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméreni skutecného provedeni dila v&. pfipadnych geometrickych
plant, a to ve Ctyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a ve Ctyfech
digitélnich vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute&né provedenych praci dle jednotkovych cen dle ¢lenéni
pozadovaného objednatelem,
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4. dokumentace skutecného provedeni stavby v souladu s § 4 a pfilohou €. 14
vyhlasky €. 499/2006 Sb.,

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,

certifikaty pouzitych materiald,

5

6

7. doklady o vysledcich zhutnéni,

8. doklady o vyhovuijicich vysledcich zkousek,
9

doklad o ulozeni pfebytecné zeminy a odpadd,
10. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkoudky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele ¢i osoby jim uréené.

Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladd od zhotovitele, poda do 14 dnu
Zadost o kolaudaci.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne nabyti pravni moci
kolaudaéniho souhlasu/rozhodnuti zahgjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
V pfipadég, ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouve, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucCasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel vSak neni
povinen zahaijit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a prevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokon¢eno, je zhotovitel
povinen dilo dokon¢it v nahradni lh(té a nese veskeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokond&eni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a prejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno v souladu s touto smlouvou vrozsahu dle Cl. Il. a
v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

ii. Podminkou uspésného pfedani a prevzeti dila bude kolaudace s doloZkou nabyti
pravni moci. Bez tohoto dokladu nebude dilo objednatelem prevzato.

iii. O prfedani a pfrevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz bude podepsan
osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu
musi byt vZzdy uvedeno, zda bylo dilo pfevzato s vyhradami (pokud dilo
obsahuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpusobem neomezuiji), ¢i bez vyhrad. V protokolu o pfedani a prevzeti dila
bude uvedeno zejména:

* hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,

* prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho Cast prejima,
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* soupis zjisténych vad a nedodélkli a dohodnuté Ihlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zpUsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

+ dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zarucni Ihity).

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iv. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnu po predani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplisobem neomezuji, mize objednatel prevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. O odstranéni drobnych
vad a nedodélki bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodélku.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atestiim,
certifikaénim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamZiku protokolarniho prfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpedi skody na této véci. Na objednatele prechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto okamzikem prechazi
na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadég, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspésSném predavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaneho fizeni.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky &. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteCnosti pfedepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélku z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznama. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v prib&hu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zafazenych do Oddéleni investi¢nich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.
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Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit ¢islované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani prislusnych dodatkd smlouvy.

Cl. Xl Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a prfevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni Ihty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicl ode dne
pfedani a pfevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Zze dilo bude
zpUsobilé k obvyklému ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti
a bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpisti a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendainich dni od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle predchoziho odstavce tohoto ¢lanku, a to ve lhatach
pocinajicich dnem jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vyssi moci, pfipadné béznym opotifebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélku bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemku
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potieby udéleni
kolaudacniho souhlasu bude zjisténo, ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnik(. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
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takto zastavénych pozemkl vcetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakozZ i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez muze zapfricinit vznik dodatecnych
Skod, je zhotovitel povinen zapog€it s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochéazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpUsobenou &innosti téch, ktefi pro n&j dilo provadeéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze
strojli, pfistroji0 nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zaruéni Ihata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila
Pokud pfi nesplnéni terminu dokoné&eni dila a terminu pfedani a prevzeti dila z dGvodu
na strané zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo z¢asti naklady na
dilo z prostiedkdl EU v ramci NPO, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30
kalendarnich dnu vzniklou Skodu. Totéz plati v pfipadé, pokud by objednateli nebyly
proplaceny zcela nebo z&asti naklady na dilo z prostfedkt EU v ramci NPO z davodu
zjisténého poruseni § 4b zakona &. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,zakon o stfetu zajmu“), na strané zhotovitele nebo jakéhokoliv
z jeho poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni s terminem zahgjeni praci dle této
smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendaini den prodleni s dil¢imi terminy jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni s pfedanim dokonceného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,5% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a nedodélka.
Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za porudeni povinnosti mienlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.
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Za prodleni s uvedenim staveni§té do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2000K¢ bez DPH
za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 400.000K¢.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 80.000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 80.000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 80.000K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel poruSi povinnost vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 80.000KE¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle ¢l. VII, odst.21,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 40.000K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti.

Zjisti-li Objednatel porudeni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z ¢l. VII bodu 22 této
smlouvy, je opravnén po Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 10.000 za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v ¢l.IV,
odst.5, Cl.VIII, odst.2 a 3, ¢l. X, odst.14 a 20, ¢l.XIll, odst.5 této smlouvy, se sjednava
smluvni pokuta ve vySi 10.000K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti
zhotovitele. Toto ustanoveni o smluvni pokuté nerudi pravo objednatele na nahradu
Skody v pIném rozsahu, které mu vznikne porusenim povinnosti zhotovitele.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni &l. XVII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000 K¢.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnd od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dot€eno pravo
stran na nahradu Skody v pIné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v pIné vySi bez ohledu na vySi stanovené pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpGsobenou poru$enim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
spinéni néktera z pfekazek vylu€ujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. Xlll Ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z ddvodld na strané zhotovitele delSim nez 30

19/34



C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

kalendarnich dnd, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

2. Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena Castka ze statniho rozpoctu, nebo dotace z NPO, ktera je potfebna
k uhradé za plnéni poskytované podle této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, Zze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zru$en proto, Zze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni Cdi
zhotovenim dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnu,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dn,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnu v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy

vi. jiného poruseni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené |haté 14 kalendarnich dnu;

vii. zhotovitel se stane obchodni spole¢nosti ve smyslu § 4b zakona o stfetu
zajmU nebo se takovou obchodni spole¢nosti stane néktery z jeho
poddodavatell, a zhotovitel nenahradi tohoto poddodavatele
ve stanovené Ihité;

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucCinky odstoupeni nastavaji dnem dorueni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy muze byt u¢inéno i prostfednictvim
datové schranky podle zakona ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech
a autorizované konverzi dokumentu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
ukondcit stavebni €innost a vyklidit zafizeni stavenisté spole¢né s opusténim stavenisté
nejpozdéji do 15 dnl od Uc€innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit vesSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici objednateli v disledku ukonceni €innosti zhotovitele a o téchto
opatfenich objednatele bezprostfedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zpuUsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokon¢ené dodavky do 5 kalendafnich dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od této
smlouvy. O takovém predani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zpuUsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
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i u odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych
vad.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba &ini 1 kalendafni mésic a po€ina bézZet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doruéeni vypovédi druhé strané.

Cl. XIV Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje bé&hem plInéni této smlouvy i po ukonceni jeji uUCinnosti
zachovavat micenlivost o v8ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokument
nebo materiall dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku
a ddvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Dlvérné
informace®). Tim neni dot¢ena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem &i organizatorem konkrétniho zadavaciho fizeni.
Zhotovitel se zavazuje vénovat Davérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Davérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Divérné informace zadné tfeti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR*) a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajl, ucini veSkera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Udajim, k jejich zméné, zniceni Ci
ztraté, neopravnénym prenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dasledky
za pripadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto porusenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prislusnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Zze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona &. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonda,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i predmétu chranéného primyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k témto soucastem plnéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na sv(j UCet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v uvahu pfichazejicim
zpusobum uziti predmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, poveéfil-li
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zhotovitel provedenim dila jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, Easovy nebo mnoZstevni rozsah uZiti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici sou€ast licence zcela nebo z&asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén predmét ochrany upravit i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

€l1. XVI. Doruéovani a zptisob komunikace, kontaktni osoby

. VesSkeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznameni zadosti, zaznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti
s ni, budou vyhotoveny v pisemné formé v Ceském jazyce a doruCeny osobnég,
doporucenou postou nebo v elektronické podobé prostfednictvim datové schranky di
elektronickou postou k rukam a na doruCovaci adresy opravnénych osob dle této
smiouvy.

Pisemnosti spravné adresované se povazuji za dorucenée:

dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doru¢ovana osobné; nebo dnem doruceni
potvrzenym na doruéence, je-li pisemnost zasilana doporu¢enou postou; nebo dnem,
o0 némz tak stanovi zakon &. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované
konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZDS®), je-li pisemnost
zasilana prostfednictvim datové zpravy do datové schranky ve smyslu ZDS; nebo
dnem doruceni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana elektronickou postou.
Kontaktnimi osobami ur€enymi pro poskytovani soucinnosti v rozsahu feSeni
technickych otazek, které nemaji dopad na ustanoveni SoD a obsahu povinnych pfiloh
SoD v¢etné specifikace uvedenych v polozkovém rozpoctu jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Libuse Spackova; Bc. Milan Vaclavik, DiS.; Ing. Zbynék Weber
Tel.: +420 727 927 502; +420 602 436 252; +420 606 623 779

E-mail: |.spackova@spucr.cz; m.vaclavik@spucr.cz; z.weber@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce: [
Tel.: e
E-mail: e

Cl. XVII Zvlasétni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonCeni dila, jsou zavislé na vysi finan¢nich
prostfedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro pfislusny
kalendarni rok, nebo pfiznani dotace z NPO.

Povéfi-li zhotovitel provedenim €asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
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odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech poddodavatelskych smlouvach zajistit
zavazek poddodavatell poskytnout subjektiim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se poddodavatelskych ¢innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené poddodavatelem.

4. Kazda zména poddodavatele musi byt prfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

5. Ke zméné poddodavatelu ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, ze kazdy nahradni poddodavatel ¢i osoba bude splfovat pozadovanou
¢ast kvalifikace jako poddodavatel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétSim
rozsahu. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim fizeni.

6. Zhotovitel musi v ramci projednani zmény poddodavatele vZdy doloZit objednateli ke
kazdému novému poddodavateli informace umoznujici ovéfeni spinéni podminek dle
§ 4b zakona o stfetu zajmd. Pokud by se jakykoliv poddodavatel v prabéhu plnéni
smlouvy stal obchodni spoleénosti, ve které vefejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1
pism. c) nebo jim ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alesponi 25 % ucasti
spole¢nika v obchodni spoleCnosti, je zhotovitel povinen nahradit takového
poddodavatele do 5 pracovnich dnd od vzniku této skuteénosti.

7. Preruseni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila maze v odivodnénych
pfipadech také technicky dozor. Dlsledky preruseni provadéni dila se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

8. V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu pinit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaruc¢ni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

9. S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav ¢i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vyloucena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

10. Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/ucinnym, které nejlépe odpovida plavodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

11. Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢aste¢né nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v prubéhu stavby poZadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstrukénich vrstev tfetimi osobami.

V pfipadé zjisténych nedostatku je zhotovitel povinen zajistit napravu zjisténého stavu.
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Cl. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku, vyhrazené zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni divodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek. AvSak
vzdy pouze v souladu se ZZVZ.

V pfipadé, ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skutecnosti,
které nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou
zjistény skuteCnosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové
dokumentaci pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skuteCnosti nemohly
predvidat, jsou smluvni strany povinny fesit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu
doby plInéni.

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek k této smlouvé s ujednanim o cené a
vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude
uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny. K odsouhlaseni téchto zmén je opravnén
pouze zastupce objednatele jednajici ve smluvnich zaleZitostech.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavieného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto
praci uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy
jako jeji pfiloha €. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nove polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoctu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktuaini cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladanéa cena dila dle ceniku URS)].
Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové polozky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova
predpokladana cena dila dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(vicepraci €i ménépraci) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§222). Soucasti veSkerych
pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude poloZzkovy nabidkovy
rozpoCet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml (specifikace na
www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvIast.

Objednatel si vyhrazuje zménu zhotovitele v pribéhu pInéni vefejné zakazky,
Objednatel v8ak vyhrazenou zménu nemusi vyuzit a mize se rozhodnout provést
nové zadavaci fizeni. Podminky pro tuto zménu a zpGsob uréeni nového Zhotovitele
je jednoznacné vymezen v Zadavaci dokumentaci.

Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje pravo upravit cenu za
povinnou publicitu v souvislosti s vyS8i vysoutéZzené ceny, a to v pfipadé, ze
vysoutéZena cena bez DPH nedosahne hodnoty 1 milion EUR a pfedpokladana
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hodnota ¢inila v pfepo¢tu vice nez 1 milion EUR, a rovnéz v pfipadé, ze
vysoutéZena cena bez DPH pfesahne hodnotu 1 milion EUR a pfedpokladana
hodnota dinila v pfepoCtu méné nez 1 milion EUR (jedna se zejména o zménu
povinnosti umistit plakat €i billboard). Zhotovitel prohlasuje, Ze byl s timto zavazkem
objednatelem seznamen a jsou mu znamy jeho podminky.

Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob&anskym zakonikem.

V pfipadé zmény podminek poskytovani dotaci z programu NPO, které by mély vliv na
néktera ustanoveni této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uverejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smiluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv) v registru smluv, vyjma udajd, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu zaSle spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v&etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. VeSkeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakond, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Ukon&enim uéinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se
prevodu vlastnického prava, naroku z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost,
naroku z odpovédnosti za Skodu a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti
mi¢enlivosti a ochrané informaci, ani dal§i ustanoveni a naroky, z jejichz povahy
vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku této smlouvy.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u€innosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona €. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou €. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

b. Pfilohou €. 2 této smlouvy je polozkovy nabidkovy rozpocCet zhotovitele v€etné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér).

c. Prilohou €. 3 této smlouvy je doporuceni na emisni limity a prasnost.

d. Pf¥ilohou &. 4 této smlouvy jsou podminky povinné publicity NPO

Zhotovitel je povinen poskytovat plnéni dle této Smlouvy a Dilo musi mit vlastnosti
v souladu s pozadavky uvedenymi zejména v této Smlouvé a v Zadavaci dokumentaci.
Smluvni strany po jejim pfecteni prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.
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10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohladuje, Ze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvenéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni
a 0 zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni Vefejné
zakazky.

11.V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.

12. Zhotovitel prohladuje, Ze on sam ani jeho pfipadny poddodavatel, prostfednictvim
néhoz prokazoval kvalifikaci v zadavacim fFizeni, nebo poddodavatel, jehoz
prostfednictvim plni pfedmét této smlouvy, nejsou obchodni spoleCnosti, ve které
vefejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c) zakona o stfetu zajmu nebo jim
ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alespon 25 % ucasti spole¢nika v obchodni
spole¢nosti.

13. Objednatel a zhotovitel se zavazuji pfedchazet jakémukoliv stfetu zajmu pfi plnéni
smlouvy a navazovani obchodnich vztahd, a to v jakékoliv formé. Objednatel a
zhotovitel se dale zavazuji v maximalni mozné mife pfedchazet i vzniku ddvodného
podezieni, které ma potencial, aby dalo vzniknout negativnimu obrazu dotéenych
v minéni Siroké vefejnosti. Zhotovitel podanim nabidky do zadavaciho fizeni na
realizaci stavby uvedené v €l. | odst. 2 smlouvy vyjadfil svij souhlas se zasadami a
pravidly, ktera jsou uvedena v Kodexu dodavatele vefejné zakazky (Pfiloha ¢&. 1
Zadavaci dokumentace).

V Plzni dne v I ancl

Objednatel Zhotovitel
Ing. Jifi Papez ]
feditel KPU pro Plzefisky kraj e
Statni pozemkovy Gfad e

26/34



C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Priloha ¢. 1 ke SOD XXXX, ¢€.j. SPU XXXX/2023
Specifikace dila a zavazny harmonogram postupu praci

Zakladnim ucelem a predmétem verejné zakazky malého na stavebni prace je realizace prvku
planu spoleénych zafizeni podle schvaleného navrhu komplexni pozemkové upravy
v katastralnim uzemi Fleky.

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje Smlouva o dilo,
projektova dokumentace vypracovana projekéni spole¢nosti Projektova kancelar Ing. Jifi Tagl
s.r.o., Méchurova 354, 339 01 Klatovy; ICO 03418219, dale soupis dodavek, sluzeb a
stavebnich praci a technické specifikace (podminky).

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym ufadem
Klatovy, Odborem Zivotniho prostfedi dne 03. 01. 2023, &.j. ZP/31/23/Hs, které nabylo pravni
moci dne bude doplnéno.

Mistem pInéni je katastralni tzemi Fleky (Ceska republika, Plzefisky kraj, okres Klatovy, obec
Chudenin).

Dotéené pozemky: p.C. 2002, 2001, 1993, 1994, 1984, 1985, 1981 a 1987

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

o geodetické vytyCeni pfed zahajenim realizace stavebnich praci

o geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila

e vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila ve ¢tyfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a ve Ctyfech digitalnich vyhotovenich

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Predmét verejné zakazky ,,Stavba prikopu SP4, prikopu OP12 a tini v k.a. Fleky“ je
projektovou dokumentaci ¢lenén na nasledujici stavebni objekty a provozni soubory:

SO 01 TUN 1

SO 02 TUN 2

SO 03 ODVODNOVACI PRIKOP OP12

SO 04 SVODNY PRIKOP SP4

ODSTRANENI stavajici ¢asti VODNIHO DILA HOZ ,FLEKY I., OBJ. 06-KANAL E*

S0 01 TUN 1 — vytvoreni vodni plochy pro akumulaci vody v podobé& nepriitoéné tiné, tvar
tiné je nepravidelny, protahly, rozméry cca 35x30 m, hladina vody bude v pribé&hu roku kolisat
dle aktualniho stavu HPV a vodniho stavu ve Flekovském potoce, svahy tiné jsou navrzeny
v proménném sklonu 1:4 - 1:6 od hrany terénnich uprav smérem k navrzené niveleté dna tiiné.
Zemina vytéZena ztiné bude pouzita ve svém pfirozeném stavu vramci stavby na
navrhované terénni Upravy, které jsou navrzeny nedaleko tliné v misté zborenisté plvodniho
mlyna a pro zpfistupnéni tiné z nedaleké navrhované cesty.

Charakter tiiné neprito¢na

Hladina maximalni Hmax = 510,80 m n.m. Bpv
Objem pfi Hmax Viax = 580 m3

Plocha pfi Hmax Smax = 575 m?
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S0 02 TUN 2 — je navrzena jako terénni tprava pritoéného typu pinéna pFitokem povrchovych
vod z feSeného povodi a pfitokem ze stavajiciho melioracniho potrubi, které bude pfepojeno
do tuné, tvar tuné je nepravidelny, protahly, svahy tiné jsou navrzeny ve sklonu 1:4 od hrany
terénnich Uprav smérem k navrzené niveleté dna tané. Odtok vody ztiné je navrzen
zpevnénym pralehem v bfehové hrané tané, prah je navrzen jako Zelezobetonova konstrukce
—délka prelivné hrany 6,0 m, sklon svah 1:4, na pruleh navazuje odtokové koryto s napojenim
do Flekovského potoka — oteviené koryto — lichobéZnikové — délka 10,2 m. V terénu bude
vymezena hranice pozemku uréena pro navrh tiné 2 - Stipané akatové klly délky 2,8 m
zapusténé do zemé v misté lomovych bodl hranice pozemku.

Charakter tiiné prito¢na

Hladina normalni H, =513,60 m n.m. Bpv
Objem pfi H, V, =268 m?

Plocha pfi Hn Sn =446 m?

Hladina maximalni Hmax= 514,00 m n.m. Bpv
Objem pii Hmax Vimax = 477 m®

Plocha pfi Hmax Smax = 597 m?

Odtokové koryto — oteviené, lichobéznikové — délka 10,2 m

SO 03 ODVODNOVACI PRIKOP OP12 — navazuje na svodny piikop SP4, celkova délka
730,39 m, navrzen jako oteviené koryto lichobé&znikového profilu - dno - odvodfiovaci Zlab
50/65/16 ulozeny do betonového loze, svahy 1:1,5 - 1:2 - typ 1 - ohumusovani tl. 100 mm +
protierozni rohoz do urovné Qn + zatravnéni, typ 2 - zatraviiovaci dlazba prosypana zeminou
a zatravnéna na podsypné vrstvé (do urovné Qn), nad urovni Qn- ohumusovani tl. 100 mm +
zatravnéni, typ 3 - dtto typ 2 + dno - odvodiovaci Zlab 50/65/16 uloZeny do betonového lozZe -
pokladka s vySkovym odskokem jednotlivych Zlabovnic pro dosazeni max. sklonu i=0,06, max.
vySkovy odskok 70 mm, na zacatku pfikopu OP12 je navrzen propustek s oznacenim P1_1
z potrubi PE-HD DN 600 SN 12 v délce 12,0 m, v misté kfiZzeni odvodfiovaciho pfikopu OP12
se silnici 111/19016 je navrzen propustek s oznacenim P15 z potrubi PE-HD DN 1000 SN 12
v délce 14,0 m, na trase odvodrnovaciho pfikopu OP12 je napojen odtok z propustku P5 a
odtok z propustku pod sjezdem, pro zpfistupnéni sousednich pozemku je navrzen propustek
s oznacenim P26 z potrubi 2x PE HD DN 800 SN 12 v délce 8,7 m, odvodriovaci pfikop kfizi
melioraéni potrubi HOZ ,FLEKY I., OBJ. 06-KANAL E*, v misté kfizeni bude melioraéni potrubi
preruseno v délce cca 8,8 m a napojeno na odvodfiovaci pfikop,

SO 04 SVODNY PRIKOP SP4 — je navrzen jako oteviené koryto trojuhelnikového profilu
v celkové délce 243,48 m, svahy 1:1,5 resp. 1:2 - ohumusovani tl. 100 mm + zatravnéni, konec
pfikopu je napojenim do propustku P1_1 na odvodfovacim pfikopu OP12, na trase je napojen
odtok ze svodnice z pfilehlé cesty — svodnice — pfi¢na lokalni — pfejezdna snizenina ve
stavajici cesté — povrch zpevnény kamennou dlazbou do betonového loze — odtok otevienym
korytem do SP4 pfed propustkem.

ODSTRANENI stavaijici éasti VODNIHO DIiLA HOZ ,.FLEKY I., OBJ. 06-KANAL E“ — v mist&
kfizeni hlavniho odvodfiovaciho zafizeni (HOZ "FLEKY 1., OBJ. 06-KANAL E")
s odvodnovacim pfikopem OP12 bude ¢ast tohoto HOZ v délce cca 8,8 m odstranéno.

Ugelem stavby je bezpe&né odvedeni prebytednych povrchovych vod pfi pFivalovych destich
z feSeného uzemi pres prutocnou tan do koryta Flekovského potoka a vytvofeni vodni plochy
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pro akumulaci vody, zvySeni biodiverzity dané lokality, vznik stanovist mnoha druhd rostlin
a zivoCichu a obohaceni zasob vody v krajiné.

Kaceni, asanace, demolice

V prostoru navrhované stavby v trase OP12, tiné 2 a tiné 1 je navrzeno k pokaceni celkem
69 stromu a lokalni odstranéni drobnych a kefovitych porostt v celkové ploSe do 635 m?. Dale
se predpoklada ofez vétvi pro manipulacni pruh podél OP12 v Useku cca 75,0 m. Stromy, které
nejsou uréeny ke kaceni a hrozi jejich poskozeni stavbou, budou bé&hem stavebnich praci
ochranény proti poskozeni.

V pfipadé kaceni v dobé vegetace bude nejdfive 7 dni pfed zahajenim kaceni dfevin
rostoucich mimo les na pozemcich parc. €islo 2001, 1994, 1984, 1985, 1987 a 1988 v k.u.
Fleky provedena kontrola lokality ornitologem, z této kontroly bude vyhotoven zapis. Zapis
ornitologa, véetné navrhu feseni v pfipadé hnizdéni chranénych ptaku, se stane nedilnou
soucasti stavebniho deniku a zaroveri bude zapis pfed zahajenim kaceni dfevin rostoucich
mimo les dorucen na Obecni ufad Chudenin, Chudenin 68, 340 22 Nyrsko.

V ramci stavby nebudou provadény zadné asanace ani demolice.

Inzenyrské sité a stavajici stavby

V trase odvodnovaciho pfikopu OP12 se nachazi nadzemni sdélovaci vedeni — dle vyjadfeni
zastupce CETIN bude nadzemni sdélovaci vedeni v useku kolize zruseno.

Odvodriovaci pfikop OP12 — dochazi ke kfizeni s nadzemnim vedenim. T0n 1 — stavba
gasteéné zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni VN — spravce CEZ
DISTRIBUCE.

Pfed zahajenim praci je nutno zhotovitelem stavby ovéfit stav v8ech inZenyrskych siti, sité
vytyCit a prace provadét tak, aby nedoslo k naruseni nebo zasahu do téchto siti. VytyCeni
pribéhu inzenyrskych siti zajiStuje pfimy zhotovitel stavebnich praci. Jakykoliv zasah
do inZenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem, za jehoz dozoru budou prace
realizovany.

Realizace propustku P15 pod silnici 11/19016 bude provedena za uplné uzavirky cca 21 dni.
Je navrzena objizdka v celkové délce cca 8,2 km. Dopravni znaceni zavieného useku bude
provedeno zpusobem odpovidajicim schématu — uzavirka pozemni komunikace s objizdkou
dle Zasad pro oznadovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich. Trasa objizdky bude
vyznacena pfislusnymi dopravnimi znackami.

Realizace odvodnovaciho pfikopu OP12 podél silnice 111/19016 v useku mezi obci Chudenin
a Fleky se nachazi v ochranném pasmu této silnice a bude provadéna po usecich max. 30 m
dlouhych, zuZeni vozovky na jeden jizdni pruh, dopravni zna€eni dle schématu C/4. Celkova
délka realizovaného useku pfikopu podél silnice je cca 235,0 m, stavajici dopravni znaceni,
které nebude vyhovovat navrzenym opatfenim bude po dobu vystavby prekryto.

Navrzené dopravni opatfeni je vyznaceno ve vykresoveé ¢asti projektové dokumentace.

Pfed zahajenim praci si zhotovitel zajisti zvlastni uzivani silnice 111/19016 a stanoveni
pfechodné upravy provozu. Prace musi byt provadény tak, aby byl zajistén pfijezd vozidel
integrovaného zachranného systému po celou dobu dopravniho omezeni. Upfesnény navrh
DIO dle aktualni dopravni situace vC€etné pfislusnych terminli zpracuje zhotovitel a predlozi
ke schvaleni dopravnimu uradu.

Stavbou odvodriovaciho pfikopu OP12 bude dotéena stavba vodniho dila HOZ. Pfi vlastni
vystavbé nesmi dochazet ke zneciStovani protékajicich vod a splavovani zeminy do HOZ
(nesmi byt omezena kapacita navazujiciho zakrytého HOZ). Zahajeni a ukonCeni praci bude
oznameno alespon 14 kalendainich dni pfedem. Provedeni nové kontrolni Sachty na zakrytém
HOZ a sefiznuti potrubi HOZ (vyustni objekt) bude odsouhlaseno pfizvanym zastupcem SPU,
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odboru vodohospodarskych staveb. Pro zachovani mozného vyskytu POZ budou pfipadné
nalezena drenazni pera zausténa do nového pfikopu OP12.

Na trase svodného prikopu SP4 se nachazi bod polohového bodového pole & 216
(zahu&tovaci bod) - vzhledem ke kolizi se svodnym pfikopem bude bod polohového bodového
pole zruSen dle podminek Katastralniho ufadu (vyzvednuti neposkozené znacky bodu véetné
jeji podzemni stabilizace cca 1 m pod terénem a ochrannych znakl — ty¢ a betonova patka
a predani spravci zhustovacich bodu).

Vliv stavby na Zivotni prostredi — voda, odpady a ptida

Ochrana vod

P¥i realizaci odtokového koryta z tiné 2 bude provedeno vhodné opatfeni, aby nedochazelo
ke znecistovani vody ve vodnim toku. Zahgjeni a ukonceni praci bude oznameno technikovi
Povodi Vlitavy, statni podnik, p. Kinskému na tel. 724 279 564. Stavebni stroje pouzité
na stavbé budou v odpovidajicim technickém stavu tak, aby nedochazelo k unikiim a ukapum
ropnych produktd.

Nakladani s odpady

Veskery odpad ze stavby, v€etné prebyteCného vykopku, vétvi a pafezu, bude ponechan
k dispozici zhotoviteli stavby.

S veSkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé, bude nakladano v souladu se zakonem
€. 541/2020 Sb., o odpadech a dle vyhlasky &. 8/2021 Sb. (Katalog odpadu).

P¥i realizaci predmétu verejné zakazky je nutné dodrzet umisténi stavby na pozemcich,
které jsou pro stavbu uréené komplexni pozemkovou upravou a projektovou
dokumentaci pro realizaci staveb, a to zplisobem stanovenym ve stavebnim povoleni.
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Priloha €. 3 Doporuc¢eni na emisni limity a prasnost

Emisni limity

Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude na stavbé provozovana, by méla splhovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

o PouZivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
splfiujici alespori emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat urover plnéni emisni
Etapy, musi byt prokazano, ze byl nesilni¢ni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

o V pfipadé, Ze nesilnicni pojizdny stroj nesplriuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy IlIA, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2007, musi byt dovybaven alespori filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkusebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této ¢innosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

> Pouzivat nakladni vozidla splfujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2008.

>V pfipadé, ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych ¢astic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této €innosti
jinym Clenskym statem EU.

Prasnost
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzZivana, by méla spliiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilniéni pojizdné stroje

o Pouzivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladale, jefaby, buldozery atd.)
spliujici alespori emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokézat uroven plnéni emisni Etapy
Il, musi byt prokazano, ze byl nesilni¢ni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

> V pfipadé, Ze nesilni¢ni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy Il, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této ¢innosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

o Pouzivat nakladni vozidla splfiujicich alespori emisni normu EURO IV. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2005.

oV pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplriuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych €astic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této €innosti
jinym ¢lenskym statem EU.
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Priloha €. 4 Podminky povinné publicity NPO

Pro splnéni povinné publicity NPO je mozné vyuzZit internetovou aplikaci zpracovanou
Ministerstvem pro mistni rozvoj Generator nastroji povinné publicity, dostupnou na:
https://publicita.dotaceeu.cz/. Pfi pouzivani tohoto nastroje je nutné sledovat odliSnosti NPO.

1. Podminky pro pouziti log Evropské unie
Tato kapitola obsahuje popis jednotlivych hesel a log Evropské unie (dale jen ,EU") v ramci
nastroju povinné i nepovinné publicity. Povinné je pouziti loga EU a NPO.

Pouziti jinych log nez zde uvedenych, je nepfipustné.

V ramci nastroji povinné i nepovinné publicity je upfednostriovano pouziti plnobarevnych
variant jednotlivych log. Pokud to neni technicky mozné, je mozné pouzit ernobilou variantu,
pficemz plati zasada, Ze zvolena barevna varianta je pouzita na vSechna loga v ramci jedné
publicity. Neni tedy pfipustné, aby napfiklad logo EU bylo v &ernobilé varianté a logo NPO v
plnobarevné varianté.

1.1 Logo Evropské unie

U kazdé komunikaéni aktivity s pfimym vztahem k RRF v ramci vSech forem publicity NPO je
povinné uvadét heslo EU (,FINANCOVANO EVROPSKOU UNIi — NEXTGENERATIONEU*)
a znak EU, ktery v kombinaci s heslem EU tvofi logo EU (viz Obr. €. 1).

Financovano
Evropskou unii

NextGenerationEU

Obr. & 1: Logo EU v plnobarevnévarianté

Pro pouziti loga EU plati dvé zakladni pravidla:
a. nesmi byt mensi nez jakékoliv jiné pouzité logo,
b. musi byt umisténo na prvnim mist&, at jiZ jde o horizontalni nebo
vertikalni model.

Dalsi pravidla pro pouziti loga EU jsou nasleduijici:
a. Zadné jiné logo EU nesmi byt pouzivano, nez které je uvedeno vyse.
b. Logo EU nesmi byt pfekryto, upraveno.
c. Pokud bude logo EU doplnéno jinym logem, musi mit logo EU nejméné
stejnou velikost, jako nejvétsi logo, které bylo pouzito.
d. V ramci RRF se nesmi pouzivat zadna dopliujici loga dodavatell a
subdodavateld.
e. Na webovych strankach se pouzije vzdy barevné logo.
f.  Monochromaticka barva se pouzije v oduvodnénych pfipadech (napf.
bé&zZny kancelarsky tisk).

1.2 Logo Narodniho planu obnovy
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Pfi publicité projektl aktivity Pozemkové uUpravy je rovnéz povinné uvadét logo Narodniho
planu obnovy (viz Obr. €. 2).

, Narodni
ea» : plan
~ \ obnovy

Obr. & 2: Logo Marodniho planu obnovy v pinobarevné varianté

2. Povinné nastroje publicity

1. Informacni deska nebo plakat (minimalni rozmér A3)
2. Docasny billboard
3. Stala pamétni deska nebo staly billboard

Prvky povinné publicity

Vy&e uvedené povinné nastroje publicity pro aktivitu Pozemkové upravy musi obsahovat tyto
prvky (informace):

nazev projektu (Objednatel pfeda Zhotoviteli nazev projektu),

hlavni cil operace (dle textu v Tab. &. 1 (dle zaméru))

logo a heslo EU

logo NPO

apow

Zameér Text hlavniho cile operace

a) Realizace opatfeni k ochrané ZivotnihoCilem jsou investice do realizaci opatfeni K
prostfedi a k adaptaci krajiny na zménujochrané Zivotniho prostfedi a k adaptaci krajiny na
klimatu zménu klimatu

b) Realizace opatfeni k posilenilCilem jsou investice do realizaci opatfeni k posileni
biodiverzity a mimoproduk&nich funkcibiodiverzity a mimoproduké&nich funkci krajiny
krajiny

Tab. €. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé zaméry aktivity Pozemkové Upravy — hlavni cile operace

Je doporuceno, aby prvni tfi prvky povinné publicity, tedy nazev projektu, hlavni cil operace,
heslo a logo EU zaujimaly nejméné 25 % plochy billboardu, desky nebo plakatu. V pfipadé
internetové stranky je v téchto 25 % zahrnuty i stru¢ny popis hlavniho cile daného projektu.

2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projekttii NPO

U projektu do vySe 1 mil. EUR (tento finan¢ni limit se vztahuje na cely projekt): Zhotovitel trvale
umisti na dobfe viditelném misté pro vefejnost alesponi 1 plakat o minimalni velikosti A3 s
informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informacni desku o minimalni velikosti
AS.

Prehled povinnych nastroju publicity a jejich pouziti je pfehledné uveden v Tab. €. 2.

Nastroj [Faze rozpracovanosti projektu [Termin splnéni publicity
Projekty do 1 000 000 EUR
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Informacni deska nebolV prubéhu realizace projektu i poDo 1 mésice od predani
plakat ukonceni realizace projektu stavenisté (trvalé umisténi)

Tab. &. 2: Pfehled povinnych nastrojd publicity a jejich terminy spinéni

2.2 Manual pro publicitu a pouziti log pfi zadani do tisku

V pfipadé publicit ur€enych k tisku (v8ech s vyjimkou internetovych stranek) je nutné

postupovat nasledovné:
a. Objednatel vypini pfisluSnou Sablonu nastroje pro publicitu (Uprava nazvu
projektu a hlavniho cile operace), vytvofi dokument ve formatu pdf a prfeda jej
spolecné s logy EU a NPO v pIné kvalité Zhotoviteli,
b. Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity pfiloZi vytvofeny dokument, v
samostatné pfiloze pak loga EU a NPO v pIné kvalité. Pomér velikosti pisma a
formatovani textu musi byt zachovany.

2.3 Povinna publicita v priibéhu realizace projektu

2.3.1 Informaéni deska nebo plakat (minimalni rozmér A3)

a. Tento typ publicity se pouziva u projektd, kde celkova vySe podpory z vefejnych zdroja
(tji. celkova vySe dotace na projekt) nepfesahne 1 000 000 EUR (pfepocet dle kurzu ECB ke
dni zadavani vefejné zakazky s pfihlédnutim k odhadnuté vysoutézené cené). V pripadé
projektu, které se skladaji z vétSiho mnozstvi dil€ich aktivit, bude informacni deska/plakat
obsahovat pouze informace o projektu jako celku.

b. Informaéni deska musi mit rozmér minimalné velikosti A3, musi byt vyhotovena z
trvanlivého, vodéodolného materidlu a musi byt umisténa v misté realizace projektu na misté
snadno viditelném pro vefejnost.

C. Pokud toto umisténi neni technicky mozné, bude v sidle pobo¢ky KPU na mist& snadno
viditelném pro vefejnost umistén plakat o minimalni velikosti A3.

d. Informacni deska nebo plakat musi byt na uréeném misté umistény do 1 mésice od
prfedani stavenisté.

e. Nastroje uvedené v této podkapitole jsou umistény trvale i po ukonceni realizace
projektu.

2.4 Povinna publicita po ukonéeni realizace projektu

2.4.1 Informaéni deska nebo plakat
Informacni deska nebo plakat o minimalni velikosti A3, které byly instalovany béhem realizace
projektu, jsou umistény trvale.

3. DalSi informace a doporuéeni

Material: plakat o minimalni velikosti A3 — papir nebo jeho vhodné upravena forma napf. v
provedeni laminovaného papiru; informacni deska, doCasny billboard, stala deska/billboard —
trvanlivy/vodéodolny material (napf. laminat, plachta, kov, kdmen, dfevo apod.).

Umisténi: misto snadno viditelné pro vefejnost, prioritné v misté realizace projektu, pfip. u
silnice v blizkosti realizace projektu apod., eventualné v sidle pobocky KPU (napf. vstupni &i
jiné prostory budov pfistupné vefejnosti). Pfi umisténi je potfeba brat v potaz druh materialu,
ze kterého jsou jednotlivé nastroje povinné publicity vyrobeny a jejich ucel. V pfipadé pouziti
plakatu je vhodné takove umisténi, které zamezi jeho poSkozeni.
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